

Số: /QĐ-BNN-TL

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 1)
Dự án Sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Nam Hà và Xuân Thủy
(phần công việc do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
tỉnh Hà Nam làm Chủ đầu tư)**

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 105/2022/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Kế hoạch và đầu tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu, số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 4498/QĐ-BNN-TCTL ngày 18/11/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt dự án Sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Nam Hà và Xuân Thủy;

Xét Tờ trình số 20/TTr-SNN ngày 14/3/2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam về việc thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 1), dự án sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Nam Hà và Xuân Thủy (phần công việc do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam làm chủ đầu tư);

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thủy lợi, kèm theo Báo cáo thẩm định số 151/BC-TL-ĐTĐ ngày 16 tháng 3 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 1) thuộc Dự án sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Nam Hà và Xuân Thủy (phần công việc

do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam làm chủ đầu tư), với nội dung như phụ lục kèm theo.

Điều 2. Chủ đầu tư thẩm định, phê duyệt đề cương nhiệm vụ, dự toán các hạng mục, dự toán gói thầu tuân thủ theo đúng các quy định về đầu tư xây dựng hiện hành và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Thủy lợi, Vụ trưởng các Vụ Kế hoạch, Tài chính, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Kho bạc NN tỉnh Hà Nam;
- Sở NN&PTNT tỉnh Hà Nam;
- Các Vụ: KH, TC;
- Lưu: VT, TL (10b).

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**

Nguyễn Hoàng Hiệp

Phụ lục:
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU (ĐỢT 1)
Dự án sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Nam Hà và Xuân Thủy
(phần công việc do Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hà Nam làm Chủ đầu tư)

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-BNN-TL ngày /3/2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I	Các gói thầu tư vấn	6.669.043						
1	Gói thầu số 01: Lập đề cương - dự toán giai đoạn thực hiện dự án; Lập nhiệm vụ khảo sát	133.000	Ngân sách Trung ương do Bộ NN và PTNT quản lý	Chỉ định thầu rút gọn		Quý I/2023	Trọn gói	20 ngày
2	Gói thầu số 02: Lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu tư vấn giai đoạn thực hiện dự án	27.379	Ngân sách Trung ương do Bộ NN và PTNT quản lý	Chỉ định thầu rút gọn		Quý I/2023	Trọn gói	60 ngày
3	Gói thầu số 03: Khảo sát, lập Thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán	5.374.841	Ngân sách Trung ương do Bộ NN và PTNT quản lý	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý II/2023	Theo đơn giá cố định và trọn gói (hỗn hợp)	120 ngày
4	Gói thầu số 04: Lập phương án và cắm mốc giới, xác định ranh giới phục vụ giải phóng mặt bằng	265.501	Ngân sách tỉnh Hà Nam	Chỉ định thầu rút gọn		Quý II/2023	Trọn gói	45 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
5	Gói thầu số 05: Giám sát khảo sát giai đoạn thiết kế BVTC	82.978	Ngân sách Trung ương do Bộ NN và PTNT quản lý	Chi định thầu rút gọn		Quý II/2023	Trọn gói	120 ngày
6	Gói thầu số 6: Thẩm tra Thiết kế BVTC-DT	216.583	Ngân sách Trung ương do Bộ NN và PTNT quản lý	Chi định thầu rút gọn		Quý II/2023	Trọn gói	30 ngày
7	Gói thầu số 7: Thẩm định giá thiết bị	67.912	Ngân sách Trung ương do Bộ NN và PTNT quản lý	Chi định thầu rút gọn		Quý II/2023	Trọn gói	30 ngày
8	Gói thầu số 8: Lập phương án kỹ thuật và trích đo bản đồ địa chính phục vụ giải phóng mặt bằng	400.000	Ngân sách tỉnh Hà Nam	Chi định thầu rút gọn		Quý II/2023	Trọn gói	45 ngày
9	Gói thầu số 9: Thẩm tra phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư	80.000	Ngân sách tỉnh Hà Nam	Chi định thầu rút gọn		Quý II/2023	Trọn gói	30 ngày
10	Gói thầu số 10: Khảo sát, lập phương án kỹ thuật thi công và dự toán rà phá bom mìn, vật nổ	7.449	Ngân sách Trung ương do Bộ NN và PTNT quản lý	Chi định thầu rút gọn		Quý II/2023	Trọn gói	30 ngày
11	Gói thầu số 11: Giám sát thi công rà phá bom mìn, vật nổ	9.676	Ngân sách Trung ương do Bộ NN và PTNT quản lý	Chi định thầu rút gọn		Quý II/2023	Trọn gói	60 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
12	Gói thầu số 12: Kiểm tra chất lượng thi công rà phá bom mìn vật nổ	3.724	Ngân sách Trung ương do Bộ NN và PTNT quản lý	Chi định thầu rút gọn		Quý II/2023	Trọn gói	60 ngày
II	Gói thầu phi tư vấn	390.401						
13	Gói thầu số 13: Thi công rà phá bom mìn, vật nổ	390.401	Ngân sách Trung ương do Bộ NN và PTNT quản lý	Chi định thầu rút gọn		Quý II/2023	Đơn giá cố định	60 ngày
III	Tổng giá trị các gói thầu	7.059.444						

Ghi chú: Giá các gói thầu nêu trên (trừ giá gói thầu số 04 lấy theo Quyết định phê duyệt dự toán chi tiết số 24/QĐ-SNN ngày 09/3/2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam) tạm tính theo Quyết định phê duyệt dự án số 4498/QĐ-BNN-TCTL ngày 18/11/2022. Giá gói thầu chính thức sẽ căn cứ vào Quyết định phê duyệt dự toán xây dựng công trình, dự toán gói thầu của chủ đầu tư.