

Phụ lục. KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU (Đợt 1)

**Dự án thành phần “DATP 2: Nâng cấp, cải tạo Phân hiệu Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ tại Thành phố Hồ Chí Minh”
thuộc dự án “Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho khối trường khu vực TP Hồ Chí Minh và Tây Nguyên”**

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-BNN-XD ngày / /2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	GT01-Lập HSMT và phân tích đánh giá HSDT các gói thầu tư vấn, xây dựng và thiết bị	105.782	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu		Quý II/2023	Trọn gói	120 ngày
2	GT02-Thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu	40.766		Chỉ định thầu		Quý II/2023	Trọn gói	120 ngày
3	GT03-Thuê tổ chức tư vấn quản lý dự án	1.038.239		Đấu thầu rộng rãi trong nước	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý II/2023	Trọn gói	900 ngày
4	GT04-Khảo sát địa chất và Lập thiết kế BVTC, dự toán xây dựng công trình	1.128.633		Đấu thầu rộng rãi trong nước	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý II/2023	Trọn gói	45 ngày
5	GT05-Giám sát khảo sát	7.646		Chỉ định thầu		Quý II/2023	Trọn gói	10 ngày
6	GT06-Thẩm tra thiết kế BVTC, dự toán	104.459		Chỉ định thầu		Quý II/2023	Trọn gói	20 ngày
7	GT07-Thẩm định giá thiết bị	5.623		Chỉ định thầu		Quý II/2023	Trọn gói	15 ngày
	Tổng giá trị các gói thầu	2.431.148						

Ghi chú:

- Các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước thực hiện qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.
- Các gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu thực hiện theo quy trình rút gọn
- Gói thầu "GT06-Thẩm tra thiết kế BVTC, dự toán" tổ chức thực hiện sau khi có ý kiến của cơ quan chuyên môn về xây dựng.