

Số: /QĐ-BNN-TCTS

Hà Nội, ngày tháng 01 năm 2023

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu  
Dự án đầu tư xây dựng Nâng cấp mở rộng khu neo đậu  
tránh trú bão cho tàu cá An Hoà kết hợp cảng cá Tam Quang**

### **BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN**

*Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội;*

*Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được sửa đổi bổ sung một số điều tại Luật số 62/2020/QH14;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ các Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;*

*Căn cứ Quyết định số 5140/QĐ-BNN-TCTS ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Nâng cấp mở rộng khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá An Hoà kết hợp cảng cá Tam Quang;*

*Căn cứ Văn bản số 6094/BNN-KH ngày 24/9/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thông báo kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021- 2025;*

*Căn cứ Nghị quyết số 70/NĐ-HĐND ngày 08/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025;*

*Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Nam (chủ đầu tư) tại Tờ trình số 11/TTr-BQLDANNPTNT ngày 05/11/2023 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng Nâng cấp mở rộng khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá An Hoà kết hợp cảng cá Tam Quang;*

*Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản (Báo cáo thẩm định số 66/BC-TCTS-KHTC ngày 11 tháng 01 năm 2023).*

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện **Dự án đầu tư xây dựng Nâng cấp mở rộng khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá An Hoà kết hợp cảng cá Tam Quang**, với các nội dung như sau:

**1.** Phần công việc đã thực hiện, gồm: Chi phí lập nhiệm vụ khảo sát BCNCKT; Chi phí lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu tư vấn khảo sát, lập dự án; Khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi; Giám sát khảo sát giai đoạn Báo cáo nghiên cứu khả thi; Lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường; Thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi; Lập sơ bộ phương án, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Tổng kinh phí: 4.071.802.000 đồng.

**2.** Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu, gồm: Quản lý dự án; Thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu; Phí thẩm định BCNCKT; Thẩm tra, phê duyệt quyết toán; Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng; Đền bù và giải phóng mặt bằng; Chi phí dự phòng. Tổng kinh phí: 115.364.523.000 đồng.

**3.** Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gồm:

- Số lượng: 17 gói thầu. Tổng kinh phí: 307.063.675.000 đồng.

- Tên gói thầu; giá gói thầu; nguồn vốn; hình thức lựa chọn nhà thầu; phương thức lựa chọn nhà thầu; thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu; loại hợp đồng; thời gian thực hiện hợp đồng - *Chi tiết tại Phụ lục kèm theo.*

*(Nội dung chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Phụ lục kèm theo)*

**Điều 2.** Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo đúng các nội dung được phê duyệt tại Điều 1 nêu trên, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định hiện hành về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, quản lý đấu thầu.

Trong quá trình triển khai thực hiện, yêu cầu chủ đầu tư:

**1.** Cập nhật giá gói thầu theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 53, Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, trong đó: Giá gói thầu Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán công trình được cập nhật trên cơ sở nhiệm vụ, dự toán khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công được chủ đầu tư phê duyệt theo quy định tại Điều 76, Luật Xây dựng; giá gói thầu Rà phá bom mìn, vật nổ được cập nhật trên cơ sở phương án kỹ thuật thi công và dự toán Rà phá bom mìn vật nổ được cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định tại Nghị định số 18/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ và Thông tư số 195/2019/TT-BQP ngày 27/12/2019 của Bộ Quốc phòng.

**2.** Trường hợp có lý do cần điều chỉnh giá gói thầu, nội dung gói thầu, thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 117, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ.

**3.** Đối với gói thầu Lập báo cáo, giám sát công tác bảo vệ môi trường: Chủ đầu tư cần đảm bảo phạm vi, nội dung thực hiện đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án được duyệt, các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và không trùng với công việc thuộc trách nhiệm của đơn vị thi công.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ; Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản; Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch, Tài chính; Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Nam và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- UBND tỉnh Quảng Nam;
- Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch;
- Lưu: VT, TCTS (10 bản).

**KT. BỘ TRƯỞNG  
THỨ TRƯỞNG**

**Nguyễn Hoàng Hiệp**