

Phụ lục:

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU ĐỢT 1

Dự án đầu tư xây dựng Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đảo Nam Du

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-BNN- TCTS ngày /3/2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Đơn vị tính: Đồng

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I	Phần công việc đã thực hiện	3.141.016.000						
1	Lập nhiệm vụ, dự toán chi phí khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi	44.199.000	NSTW					
2	Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu tư vấn khảo sát, lập dự án	17.282.000						
3	Khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi	2.217.352.000						
4	Giám sát khảo sát bước lập dự án	58.144.000						
5	Thẩm tra dự án	158.795.000						
6	Khảo sát, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường	550.049.000						
7	Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường	4.795.000						
8	Lệ phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường	56.000.000						
9	Lệ phí thẩm định dự án đầu tư	32.400.000						
10	Lệ phí thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu khảo sát, lập dự án	2.000.000						
II	Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu	8.147.495.000						
1	Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát, lập phương án kỹ thuật dự toán rà phá bom mìn, vật nổ	16.169.000	NSTW	Chỉ định thầu	-	Quý I-II/2023	Trọn gói	15 ngày
2	Gói thầu số 02: Tư vấn giám sát thi công rà phá bom mìn, vật nổ	37.447.000		Chỉ định thầu	-	Quý I-II/2023	Trọn gói	90 ngày
3	Gói thầu số 03: Thi công rà phá bom mìn, vật nổ	544.439.000		Chỉ định thầu	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý I-II/2023	Trọn gói	90 ngày
4	Gói thầu số 04: Tư vấn lập đề cương nhiệm vụ khảo sát, thiết kế BVTC-DT	58.053.000		Chỉ định thầu	-	Quý I-II/2023	Trọn gói	15 ngày
5	Gói thầu số 05: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu tư vấn khảo sát, lập thiết kế BVTC-DT	32.472.000		Chỉ định thầu	-	Quý I-II/2023	Trọn gói	55 ngày
6	Gói thầu số 06: Tư vấn giám sát khảo sát xây dựng phục vụ lập thiết kế BVTC-DT	92.184.000		Chỉ định thầu	-	Quý I-II/2023	Trọn gói	60 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
7	Gói thầu số 07: Tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC-DT	430.523.000	NSTW	Chỉ định thầu	-	Quý I-II/2023	Trọn gói	45 ngày
8	Gói thầu số 08: Tư vấn thẩm định giá vật tư, thiết bị	100.000.000		Chỉ định thầu	-	Quý I-II/2023	Trọn gói	30 ngày
9	Gói thầu số 09: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế BVTC, dự toán công trình	6.836.208.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý I-II/2023	Trọn gói	120 ngày
Tổng cộng		11.288.511.000	Bằng chữ: Mười một tỷ, hai trăm tám mươi tám triệu, năm trăm mười một nghìn đồng chẵn./.					