

Số: 1928 /QĐ-BNN-XD

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**V/v Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Đợt 1)
Dự án thành phần “Xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng Vườn quốc gia Bạch Mã”
thuộc dự án “Xây dựng cơ sở hạ tầng các đơn vị Vườn quốc gia và Kiểm lâm”**

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 105/2022/NĐ-CP ngày 22/12/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 1726/QĐ-BNN-XD ngày 28/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án thành phần “Xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng Vườn quốc gia Bạch Mã” thuộc dự án “Xây dựng cơ sở hạ tầng các đơn vị Vườn quốc gia và Kiểm lâm”;

Xét Tờ trình số 06/TTr-VBM-KHTC ngày 04/5/2023 của Vườn quốc gia Bạch Mã về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Đợt 1) dự án thành phần “Xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng Vườn quốc gia Bạch Mã” thuộc dự án “Xây dựng cơ sở hạ tầng các đơn vị Vườn quốc gia và Kiểm lâm” và hồ sơ kèm theo;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình tại Báo cáo thẩm định số 701/BC-XD-CD ngày 16/5/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Đợt 1) dự án thành phần “Xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng Vườn quốc gia Bạch Mã” thuộc dự án “Xây dựng cơ sở hạ tầng các đơn vị Vườn quốc gia và Kiểm lâm”, với nội dung như sau:

- Số lượng: 06 gói thầu.

- Tổng giá trị các gói thầu: 1.088.350.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, không trăm tám mươi tám triệu, ba trăm năm mươi ngàn đồng).

- Tên gói thầu, giá gói thầu (đang xác định theo tổng mức đầu tư dự án), nguồn vốn, hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu, thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu, loại hợp đồng và thời gian thực hiện hợp đồng áp dụng cho các gói thầu theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Vườn Quốc gia Bạch Mã chịu trách nhiệm:

- Tổ chức lập, thẩm tra, thẩm định và phê duyệt dự toán gói thầu theo quy định tại Điều 16, Điều 17 và Điều 18 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ và các quy định hiện hành.

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành. Việc phát hành hồ sơ mời thầu phải đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Điều 7 Luật Đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký; Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch, Tài chính; Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình; Giám đốc Vườn quốc gia Bạch Mã và các Thủ trưởng đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Kho bạc NN nơi giao dịch;
- Lưu: VT.

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**



Nguyễn Hoàng Hiệp

Phụ lục. KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU (Đợt 1)

**Dự án thành phần “Xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng Vườn quốc gia Bạch Mã”
thuộc dự án “Xây dựng cơ sở hạ tầng các đơn vị Vườn quốc gia và Kiểm lâm**

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-BNN-XD ngày / /2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	GT01-Lập HSMT và đánh giá HSDT các gói thầu tư vấn, xây dựng	60.189	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu		Quý II/2023	Trọn gói	180 ngày
2	GT02-Thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu	14.664		Chỉ định thầu		Quý II/2023	Trọn gói	180 ngày
3	GT03-Thuê tổ chức tư vấn quản lý dự án	428.006		Chỉ định thầu		Quý II/2023	Trọn gói	900 ngày
4	GT04-Khảo sát địa hình và Lập thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng	529.916		Đấu thầu rộng rãi trong nước	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý II/2023	Trọn gói	45 ngày
5	GT05-Giám sát khảo sát	3.665		Chỉ định thầu		Quý II/2023	Trọn gói	15 ngày
6	GT06-Thẩm tra thiết kế BVTC, dự toán xây dựng	51.910		Chỉ định thầu		Quý II,III/2023	Trọn gói	20 ngày
	Tổng giá trị các gói thầu	1.088.350						

Ghi chú:

- Gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước thực hiện qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.
- Gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu thực hiện theo quy trình rút gọn
- Gói thầu "GT06-Thẩm tra thiết kế BVTC, dự toán xây dựng" tổ chức thực hiện sau khi có ý kiến của cơ quan chuyên môn về xây dựng.