

Số: 1648 /QĐ-BNN-XD

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Đợt 1)
Dự án thành phần “Nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị
cho Trung tâm Bảo vệ thực vật phía Bắc”
thuộc Dự án “Nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị
phục vụ bảo vệ và kiểm dịch thực vật”**

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 105/2022/NĐ-CP ngày 22/12/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 1382/QĐ-BNN-XD ngày 05/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án thành phần “Nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị cho Trung tâm Bảo vệ thực vật phía Bắc” thuộc dự án “Nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ bảo vệ và kiểm dịch thực vật”;

Xét Tờ trình số 63/BVTVPB-TTr ngày 11/4/2023 của Trung tâm Bảo vệ thực vật phía Bắc về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án thành phần “Nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị cho Trung tâm Bảo vệ thực vật phía Bắc” thuộc dự án “Nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ bảo vệ và kiểm dịch thực vật” và hồ sơ kèm theo.

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình tại Báo cáo thẩm định số 563/BC-XD-CD ngày 20/4/2023,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Đợt 1) dự án thành phần “Nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị cho Trung tâm Bảo vệ thực vật phía Bắc”

thuộc dự án “Nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ bảo vệ và kiểm dịch thực vật”, với nội dung như sau:

- Số lượng: 07 gói thầu.

- Tổng giá trị các gói thầu: 1.248.167.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, hai trăm bốn mươi tám triệu, một trăm sáu mươi bảy ngàn đồng).

- Tên gói thầu, giá gói thầu (đang xác định theo tổng mức đầu tư dự án), nguồn vốn, hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu, thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu, loại hợp đồng và thời gian thực hiện hợp đồng áp dụng cho các gói thầu theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Trung tâm Bảo vệ thực vật phía Bắc chịu trách nhiệm:

- Tổ chức lập, thẩm tra, thẩm định và phê duyệt dự toán gói thầu theo quy định tại Điều 16, Điều 17 và Điều 18 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ và các quy định hiện hành.

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký; Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch, Tài chính; Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình; Giám đốc Trung tâm Bảo vệ thực vật phía Bắc và các Thủ trưởng đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Kho bạc NN nơi giao dịch;
- Lưu: VT.



**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**

Nguyễn Hoàng Hiệp
Nguyễn Hoàng Hiệp

Phụ lục. KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU (Đợt 1)

Dự án thành phần "Nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị cho Trung tâm Bảo vệ thực vật phía Bắc"
thuộc dự án "Nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ bảo vệ và kiểm dịch thực vật"

(Kèm theo Quyết định số: 1648/QĐ-BNN-XD ngày 04 / 4 /2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức	Phương thức	Thời gian bắt	Loại	Thời gian
				lựa chọn nhà thầu	lựa chọn nhà thầu	đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu		
1	GT01-Lập HSMT và phân tích đánh giá HSDT các gói thầu tư vấn, xây dựng và thiết bị	69.971	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu	-	Quý II/2023	Tròn gói	120 ngày
2	GT02-Thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu	19.018		Chỉ định thầu	-	Quý IV/2023	Tròn gói	120 ngày
3	GT03-Thuê tổ chức tư vấn quản lý dự án	530.640		Dầu thầu rộng rãi trong nước	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý II/2023	Tròn gói	900 ngày
4	GT04-Khảo sát địa chất và Lập thiết kế BVTC, dự toán xây dựng	562.662		Dầu thầu rộng rãi trong nước	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý II/2023	Tròn gói	45 ngày
5	GT05-Giám sát khảo sát	2.875		Chỉ định thầu	-	Quý II/2023	Tròn gói	10 ngày
6	GT06-Thẩm tra thiết kế BVTC, dự toán	57.800		Chỉ định thầu	-	Quý II/2023	Tròn gói	20 ngày
7	GT07-Thẩm định giá thiết bị	5.201		Chỉ định thầu	-	Quý II,III/2023	Tròn gói	20 ngày
Tổng giá trị các gói thầu		1.248.167						

Ghi chú:

- Gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước thực hiện qua hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.
- Gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu thực hiện theo quy trình rút gọn
- Gói thầu "GT06-Thẩm tra thiết kế BVTC, dự toán" tổ chức thực hiện sau khi có ý kiến của cơ quan chuyên môn về xây dựng.

nam