

Số: /QĐ-BNN-TCTS

Hà Nội, ngày tháng 01 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Nâng cấp, mở rộng khu neo đậu tránh trú bão kết hợp cảng cá Tịnh Hòa**

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 105/2022/NĐ-CP ngày 22/12/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được sửa đổi bổ sung một số điều tại Luật số 62/2020/QH14;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 5045/QĐ-BNN-TCTS ngày 27/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Nâng cấp, mở rộng khu neo đậu tránh trú bão kết hợp cảng cá Tịnh Hòa;

Căn cứ Văn bản số 6094/BNN-KH ngày 24/9/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thông báo kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021- 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 71/NQ-HĐND ngày 08/9/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của Tỉnh Quảng Ngãi;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi (chủ đầu tư) tại Tờ trình số 18/TTr-SNNPTNT ngày 04/01/2023 và Văn bản số 110/SNNPTNT-BQLTH ngày 09/01/2023 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng Nâng cấp, mở rộng khu neo đậu tránh trú bão kết hợp cảng cá Tịnh Hòa;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản (Báo cáo thẩm định số 72/BC-TCTS-KHTC ngày 12 tháng 01 năm 2023).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện **Dự án đầu tư xây dựng Nâng cấp, mở rộng khu neo đậu tránh trú bão kết hợp cảng cá Tịnh Hòa**, với các nội dung như sau:

1. Phần công việc đã thực hiện, gồm: Thu thập, khảo sát thủy văn bước lập Báo cáo NCKT; Thu thập, khảo sát địa hình BC NCKT; Khảo sát địa chất bước lập Báo cáo NCKT; Lập mô hình toán; Lập báo cáo nghiên cứu khả thi; Lập quy hoạch chi tiết 1/500; Chi phí liên quan đến lập quy hoạch; Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu lập dự án; Giám sát công tác khảo sát; Thăm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi; Lập DTM và chứng nhận hoàn thành sau DTM sau xây dựng. Tổng kinh phí: 5.421.198.000 đồng.

2. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu, gồm: Giải phóng mặt bằng, tái định cư; Quản lý dự án; Lệ phí thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi; Phí thẩm định phê duyệt thiết kế PCCC; Phí thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả đấu thầu gói thầu kiểm toán; Phí thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi; Phí thẩm định hồ sơ mời thầu kết quả đấu thầu gói thầu khảo sát, lập TKBVTC-TDT; Phí thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả đấu thầu gói thầu xây lắp; Phí thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả đấu thầu gói thầu lắp đặt thiết bị; Phí thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả đấu thầu gói thầu tư vấn giám sát; Phí thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả đấu thầu gói thầu bảo hiểm công trình; Chi phí công tác kiểm tra nghiệm thu trong thi công và hoàn thành công trình; Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán; Chi phí dự phòng. Tổng kinh phí: 69.147.641.000 đồng.

3. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gồm:

- Số lượng: 15 gói thầu.

- Tổng kinh phí: 385.431.161.000 đồng.

- Tên gói thầu; giá gói thầu; nguồn vốn; hình thức lựa chọn nhà thầu; phương thức lựa chọn nhà thầu; thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu; loại hợp đồng; thời gian thực hiện hợp đồng - *Chi tiết tại Phụ lục kèm theo.*

(Nội dung chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Phụ lục kèm theo)

Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo đúng các nội dung được phê duyệt tại Điều 1 nêu trên, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định hiện hành về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, quản lý đấu thầu.

Trong quá trình triển khai thực hiện, yêu cầu chủ đầu tư:

1. Cập nhật giá gói thầu theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 53, Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, trong đó: Giá gói thầu Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán công trình được cập nhật trên cơ sở nhiệm vụ, dự toán

khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công được chủ đầu tư phê duyệt theo quy định tại Điều 76, Luật Xây dựng; giá các gói thầu Bảo đảm an toàn giao thông đường thủy trong quá trình thi công; Lập hồ sơ, cấp phép môi trường được cập nhật trên cơ sở dự toán được chủ đầu tư thẩm định, phê duyệt theo quy định.

2. Trường hợp có lý do cần điều chỉnh giá gói thầu, nội dung gói thầu, thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 117, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ; Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản; Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch, Tài chính; Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình; Giám đốc sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- UBND tỉnh Quảng Ngãi;
- Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch;
- Lưu: VT, TCTS (10 bản).

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**

Nguyễn Hoàng Hiệp