

Phụ lục
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU (ĐỢT 2)
(Phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư)

Dự án: Hệ thống kênh mương hồ Ngòi Giành, tỉnh Phú Thọ

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-BNN-XD ngày tháng năm của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)

TT	Số hiệu gói thầu	Tên gói thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng (*)
1	15/2023/TV	Lập đề cương, nhiệm vụ, dự toán đo đạc lập bản vẽ phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, thu hồi, chuyển mục đích và giao đất để xây dựng công trình	100.000	Vốn NSNN do Bộ NNPTNT quản lý	Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)		Quý II/2023	Trộn gói	30 ngày
2	16/2023/TV	Đo đạc lập bản vẽ phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, thu hồi, chuyển mục đích và giao đất để xây dựng công trình.	1.443.047		Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý II-III/2023		Theo kế hoạch tiến độ bàn giao mặt bằng để thi công công trình (900 ngày)
		Cộng	1.543.047						

(*) Thời gian thực hiện hợp đồng là thời gian tối đa. Chủ đầu tư phê duyệt tiến độ chi tiết thực hiện hợp đồng theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP.