

Số: /QĐ-BNN-XD

Hà Nội, ngày tháng 11 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**V/v Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Đợt 3)
Dự án: Hệ thống kênh mương hồ Ngòi Giành, tỉnh Phú Thọ**

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 105/2022/NĐ-CP ngày 22/12/2022 của Chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và PTNT;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013; Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; Luật Bảo vệ môi trường ngày 17/11/2020;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 67/2023/NĐ-CP ngày 06/9/2023 quy định về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 5206/QĐ-BNN-XD ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Hệ thống kênh mương hồ Ngòi Giành, tỉnh Phú Thọ (Dự án);

Xét Tờ trình số 197/TTr-SNN ngày 26/10/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT Phú Thọ (Chủ đầu tư) về việc thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 3) của Dự án;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình tại Báo cáo thẩm định số 1768/BC-XD-CD ngày 06/11/2023,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Đợt 3) của Dự án như sau:

1. Phê duyệt mới kế hoạch lựa chọn nhà thầu của 03 gói thầu.

(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo)

Giao Cục Quản lý xây dựng công trình giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu Gói thầu số 19/2023/XL theo quy định tại Thông tư số 10/2016/TT-BKHĐT ngày 22/7/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu của 01 gói thầu (đã phê duyệt tại Quyết định số 1357/QĐ-BNN-XD ngày 04/4/2023):

- Tên gói thầu: Gói thầu số 16/2023/TV-Đo đạc lập bản vẽ phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, thu hồi, chuyển mục đích và giao đất để xây dựng công trình;

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV năm 2023.

Các nội dung khác không thay đổi.

Điều 2. Giá gói thầu tạm tính trên cơ sở Tổng mức đầu tư được duyệt theo quy định tại khoản 2 Điều 35 Luật đấu thầu. Chủ đầu tư có trách nhiệm thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công-dự toán; cập nhật, phê duyệt dự toán gói thầu (theo Điều 18 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP và Điều 5, 7 Thông tư số 11/2021/TT-BXD); được phép sử dụng dự phòng của dự án để cập nhật giá gói thầu (trên cơ sở ý kiến thẩm định thiết kế bản vẽ thi công-dự toán của cơ quan chuyên môn về xây dựng) nhưng phải đảm bảo không làm vượt giá trị tổng mức đầu tư của dự án. Quá trình triển khai lưu ý các ý kiến của Cục Quản lý xây dựng công trình tại Báo cáo thẩm định nêu trên.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ; Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình; Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch, Tài chính; Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Phú Thọ; Giám đốc Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT Phú Thọ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Kho bạc NN Phú Thọ;
- Lưu: VT, XD (05b).

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**

Nguyễn Hoàng Hiệp