

Phụ lục
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU (ĐỢT 3)
Dự án: Hệ thống kênh mương hồ Ngòi Giành, tỉnh Phú Thọ

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-BNN-XD ngày tháng năm của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)

TT	Số hiệu gói thầu	Tên gói thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng) (*)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng (**)
1	17/2023/TV	Giám sát thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị và môi trường	7.278.655	Vốn NSNN do Bộ NNPTNT quản lý	Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý IV/2023	Trọn gói	Theo tiến độ gói thầu số 19/2023/XL
2	18/2023/CK	Bảo hiểm xây dựng công trình (***)	3.750.000			01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ		Trọn gói	Theo tiến độ gói thầu số 19/2023/XL
3	19/2023/XL	Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình hệ thống đường ống hồ Ngòi Giành	1.190.942.602			01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ		Đơn giá điều chỉnh	720 ngày (hoàn thành trước 31/12/2025)
		Cộng	1.201.971.257						

(*) Giá gói thầu đã bao gồm dự phòng, chi phí đảm bảo an toàn giao thông và các loại thuế, phí liên quan. Mức thuế suất thuế GTGT là 10%. Chủ đầu tư tổ chức lập dự toán, quản lý chi phí, đấu thầu, ký kết hợp đồng và thanh quyết toán theo đúng chính sách về thuế GTGT tại thời điểm thực hiện.

(**) Thời gian thực hiện hợp đồng là thời gian tối đa. Chủ đầu tư phê duyệt tiến độ chi tiết thực hiện hợp đồng theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP.

(***) Chỉ mua bảo hiểm đối với công trình, hạng mục công trình thuộc trường hợp quy định tại Điều 32 Nghị định số 67/2023/NĐ-CP.