

Số: /QĐ-BNN-XD

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Đợt 1)
Dự án thành phần “Nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị cho Trạm Kiểm dịch
thực vật Cầu Treo, thuộc Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng VI”
thuộc Dự án “Nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị
phục vụ bảo vệ và kiểm dịch thực vật”**

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 105/2022/NĐ-CP ngày 22/12/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 1186/QĐ-BNN-XD ngày 29/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án thành phần “Nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị cho Trạm Kiểm dịch thực vật Cầu Treo, thuộc Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng VI” thuộc dự án “Nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ bảo vệ và kiểm dịch thực vật”;

Xét Tờ trình số 24/TTr-KD6 ngày 11/4/2023 của Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng VI về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án thành phần “Nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị cho Trạm Kiểm dịch thực vật Cầu Treo, thuộc Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng VI” thuộc dự án “Nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ bảo vệ và kiểm dịch thực vật” và hồ sơ kèm theo.

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình tại Báo cáo thẩm định số 561/BC-XD-CD ngày 20/4/2023,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Đợt 1) dự án thành phần “Nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị cho Trạm Kiểm dịch thực vật Cầu Treo,

thuộc Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng VI” thuộc dự án “Nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ bảo vệ và kiểm dịch thực vật”, với nội dung như sau:

- Số lượng: 05 gói thầu.
- Tổng giá trị các gói thầu: 333.449.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm ba mươi ba triệu, bốn trăm bốn mươi chín ngàn đồng).
- Tên gói thầu, giá gói thầu (đang xác định theo tổng mức đầu tư dự án), nguồn vốn, hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu, thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu, loại hợp đồng và thời gian thực hiện hợp đồng áp dụng cho các gói thầu theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng VI chịu trách nhiệm:

- Tổ chức lập, thẩm tra, thẩm định và phê duyệt dự toán gói thầu theo quy định tại Điều 16, Điều 17 và Điều 18 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ và các quy định hiện hành.
- Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký; Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch, Tài chính; Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình; Chi cục trưởng Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng VI và các Thủ trưởng đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Kho bạc NN nơi giao dịch;
- Lưu: VT.

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**

Nguyễn Hoàng Hiệp

Phụ lục. KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU (Đợt 1)

**Dự án thành phần “Nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị cho Trạm Kiểm dịch thực vật Cầu Treo, thuộc Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng VI”
thuộc dự án “Nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ bảo vệ và kiểm dịch thực vật”**

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-BNN-XD ngày / /2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	GT01-Lập HSMT và phân tích đánh giá HSDT các gói thầu tư vấn, xây dựng và thiết bị	20.016	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu		Quý II/2023	Trọn gói	120 ngày
2	GT02-Thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu	4.887		Chỉ định thầu		Quý II/2023	Trọn gói	120 ngày
3	GT03-Thuê tổ chức tư vấn quản lý dự án	146.614		Chỉ định thầu		Quý II/2023	Trọn gói	900 ngày
4	GT04-Lập thiết kế BVTC, dự toán xây dựng	144.731		Chỉ định thầu		Quý II/2023	Trọn gói	30 ngày
5	GT05-Thẩm tra thiết kế BVTC, dự toán	17.201		Chỉ định thầu		Quý II/2023	Trọn gói	10 ngày
	Tổng giá trị các gói thầu	333.449						

Ghi chú:

- Gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu thực hiện theo quy trình rút gọn
- Gói thầu "GT05-Thẩm tra thiết kế BVTC, dự toán" tổ chức thực hiện sau khi có ý kiến của cơ quan chuyên môn về xây dựng.