

Số: /QĐ-BNN-KHCN Hà Nội, ngày tháng năm

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án thành phần "DATP 3: Tăng cường trang thiết bị công nghệ sinh học cho
Phòng thí nghiệm trọng điểm Công nghệ tế bào động vật thuộc Viện Chăn nuôi"
thuộc Dự án "Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phát triển ứng
dụng công nghệ sinh học nông nghiệp "

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 105/2022/NĐ-CP ngày 22/12/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ các Quyết định của Bộ: số 3240/QĐ-BNN-KH ngày 21/7/2021 và số 5155/QĐ-BNN-KH ngày 30/12/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án "Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phát triển ứng dụng công nghệ sinh học nông nghiệp"; số 3328/QĐ-BNN-KHCN ngày 02/10/2024 phê duyệt Dự án thành phần số 3: "Tăng cường trang thiết bị công nghệ sinh học cho Phòng thí nghiệm trọng điểm Công nghệ tế bào động vật thuộc Viện Chăn nuôi" thuộc Dự án "Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phát triển ứng dụng công nghệ sinh học nông nghiệp";

Xét đề nghị tại Tờ trình số 36/TTr- TNTĐ ngày 29/11/2024 của Phòng thí nghiệm trọng điểm Công nghệ tế bào động vật thuộc Viện Chăn nuôi về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án thành phần và hồ sơ kèm theo;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường tại Báo cáo thẩm định số 1073/KHCN ngày 24/12/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (LCNT) dự án thành phần "DATP 3:Tăng cường trang thiết bị công nghệ sinh học cho Phòng thí nghiệm trọng điểm Công nghệ tế bào động vật thuộc Viện Chăn nuôi" với các nội dung chủ yếu như sau:

- Số lượng: 08 gói thầu

- Tổng giá trị các gói thầu: **27.436.994.084 đồng** (Bằng chữ: Hai mươi bảy tỷ, bốn trăm ba mươi sáu triệu, chín trăm chín mươi tư nghìn, không trăm tám tư đồng)

- Tên gói thầu, giá gói thầu (xác định theo tổng mức đầu tư dự án), nguồn vốn, hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu, thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu, loại hợp đồng, thời gian thực hiện hợp đồng, tùy chọn mua thêm và giám sát hoạt động đấu thầu áp dụng cho các gói thầu theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Phòng thí nghiệm trọng điểm Công nghệ tế bào động vật có trách nhiệm:

- Tổ chức lập, thẩm tra, thẩm định và phê duyệt dự toán gói thầu (phần thiết bị căn cứ chứng thư thẩm định giá) tại thời điểm đấu thầu theo quy định tại Điều 18, Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ làm cơ sở xét thầu; tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

- Đối với phần thiết bị phải rà soát, đảm bảo: (i) Tuân thủ danh mục, đặc tính thông số thiết bị được Bộ phê duyệt; (ii) Kết quả thẩm định giá chỉ được sử dụng trong thời gian có hiệu lực được ghi trong báo cáo kết quả thẩm định giá và chứng thư thẩm định giá theo quy định tại khoản 3 Điều 32 Luật giá ngày 20/6/2012; (iii) Doanh nghiệp thẩm định giá có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá còn hiệu lực; có kết nối cơ sở dữ liệu thẩm định giá của Doanh nghiệp này với cơ sở dữ liệu quốc gia về giá theo hướng dẫn của Bộ Tài chính; (iv) Người thẩm định và ký chứng thư thẩm định giá phải có Thẻ thẩm định về giá còn hiệu lực và nằm trong danh sách “thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề” mà Bộ Tài chính công bố rộng rãi.

- Gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tài liệu gồm: Quyết định phê duyệt dự toán gói thầu, HSMT, HSYC, kết quả LCNT và hợp đồng để tổng hợp, theo dõi.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Kế hoạch, Tài chính, Viện trưởng Viện Nghiên cứu nuôi trồng Thủy sản II, Viện trưởng Viện Chăn nuôi, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Ngô, Giám đốc Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ tế bào động vật, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Bộ: KHĐT, TC;
- Kho bạc NN nơi giao dịch;
- Lưu VT, KHCN (trq10b).

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**

Nguyễn Hoàng Hiệp

Phụ lục
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án thành phần "DATP 3: Tăng cường trang thiết bị công nghệ sinh học cho Phòng thí nghiệm trọng điểm Công nghệ tế bào động vật thuộc Viện Chăn nuôi" thuộc Dự án "Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phát triển ứng dụng công nghệ sinh học nông nghiệp"

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-BNN-KHCN ngày tháng năm của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)

Chủ đầu tư dự án thành phần: Phòng thí nghiệm trọng điểm Công nghệ tế bào động vật thuộc Viện Chăn nuôi
Tùy chọn mua thêm: không
Giám sát hoạt động đấu thầu: không

TT	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu (*)
	Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu								
1	GT-01: Lập HSMT và phân tích đánh giá HSDT	Lập HSMT và phân tích đánh giá HSDT	50.539.917	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý I/2025	Trọn gói	100 ngày
2	GT-02: Thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu	Thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu	24.066.627	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý I/2025	Trọn gói	100 ngày
3	GT-03: Tư vấn quản lý dự án	Tư vấn quản lý dự án	514.127.336	Ngân sách Nhà nước	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	1 giai đoạn, 2 túi hồ sơ	90 ngày	Quý I/2025	Trọn gói	310 ngày
4	GT-04: Thẩm định giá thiết bị	Thẩm định giá thiết bị	79.419.870	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu rút gọn	-	10 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	20 ngày

5	GT-05: Thiết bị	Cung cấp lắp đặt thiết bị	26.473.290.000	Ngân sách Nhà nước	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ	90 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	150 ngày
6	GT-06: Giám sát lắp đặt thiết bị	Giám sát lắp đặt thiết bị	135.575.334	Ngân sách Nhà nước	Chi định thầu rút gọn		10 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	150 ngày
7	GT-07: Bảo hiểm công trình	Bảo hiểm công trình	45.000.000	Ngân sách Nhà nước	Chi định thầu rút gọn		10 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	150 ngày
8	GT-08: Kiểm toán	Kiểm toán độc lập	114.975.000	Ngân sách Nhà nước	Chi định thầu rút gọn		10 ngày	Quý IV/2025	Trọn gói	30 ngày
	Tổng giá các gói thầu		27.436.994.084							

(*) Thời gian thực hiện gói thầu được duyệt là thời gian tối đa. Thời gian thực hiện hợp đồng theo quy định của pháp luật về dân sự, xây dựng. Chủ đầu tư phê duyệt tiến độ chi tiết thực hiện hợp đồng theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP.