

Số: /QĐ-BTNMT

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc dự án
“Xây dựng, hoàn thiện Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu
tài nguyên và môi trường (giai đoạn I)”**

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 68/2022/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 01/2024/BKHĐT ngày 15 tháng 02 năm 2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1315/QĐ-BTNMT ngày 22 tháng 5 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt dự án “Xây dựng, hoàn thiện Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường (giai đoạn I)”;

Căn cứ các Quyết định của Cục trưởng Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường số: 54/QĐ-CĐS ngày 27 tháng 3 năm 2024 về việc phê duyệt thiết kế chi tiết và dự toán nội dung: Đầu tư bổ sung hạ tầng công nghệ thông tin và Hệ quản trị CSDL lớn thuộc hạng mục: Đầu tư thiết bị và phần mềm thiết lập nền tảng quản trị, thu thập dữ liệu tại Bộ Tài nguyên và Môi trường” dự án “Xây dựng, hoàn thiện Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường (giai đoạn I)”; 55/QĐ-CĐS ngày 29 tháng 3 năm 2024 phê duyệt thiết kế chi tiết, dự toán nội dung (i) Xây dựng MPLIS; (ii) Đào tạo, chuyển giao công nghệ về quản trị, vận hành MPLIS và điều chỉnh dự toán nội dung “Đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin bảo đảm quản trị, vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia tập trung, thống nhất trên phạm vi cả nước bảo đảm an toàn thông tin cấp độ 4” Thuộc hạng mục: Xây dựng MPLIS; hạ tầng số, kết nối, an toàn thông tin cho CSDL đất đai quốc gia tập trung, thống nhất dự án “Xây dựng, hoàn thiện Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường (giai đoạn I)”;

Xét đề nghị của Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường tại Tờ trình số 08/TTr-CĐS ngày 11 tháng 4 năm 2024 về việc phê duyệt

kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc dự án Xây dựng, hoàn thiện Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường (giai đoạn I);

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc dự án “Xây dựng, hoàn thiện Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường (giai đoạn I)”, chi tiết tại Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Chủ đầu tư phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các bước tiếp theo, tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng các quy định của pháp luật; không để thất thoát, lãng phí; mua sắm thiết bị đảm bảo tiêu chuẩn, định mức, tiết kiệm, hiệu quả; chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và trước Bộ trưởng về tính chính xác của thông tin, số liệu trình, việc thực hiện các trình tự, thủ tục theo quy định, tiến độ triển khai, chất lượng và phát huy hiệu quả đầu tư Dự án.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Cục trưởng Cục Chuyên đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Lưu: VT, KHTC, LHà.

Trần Quý Kiên

Phụ lục. KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU MỘT SỐ GÓI THẦU

Dự án “Xây dựng, hoàn thiện Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường (giai đoạn I)”

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-BTNMT ngày tháng năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đvi: nghìn đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Cục Chuyên đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường	Xây dựng MPLIS và đào tạo, chuyên gia công nghệ về quản trị, vận hành hệ thống thông tin đất đai quốc gia	- Xây dựng hệ thống thông tin đất đai quốc gia: Thiết kế mô hình cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai; 17 phần mềm nội bộ. - Đào tạo, chuyển giao công nghệ về quản trị, vận hành hệ thống thông tin đất đai quốc gia: Triển khai thử nghiệm tại 03 tỉnh; Xây dựng quy định kỹ thuật, cơ chế chính sách phục vụ triển khai,	123.145.018	NSNN	Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	80 ngày	Quý II/2024	Trọn gói	27 tháng	Không áp dụng	Không đề xuất

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đvi: nghìn đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
			vận hành hệ thống thông tin đất đai quốc gia; Triển khai, hỗ trợ, quản trị, vận hành hệ thống thông tin đất đai quốc gia.										
2	Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường	Giám sát thi công	Giám sát triển khai đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, Giám sát triển khai phần mềm nội bộ, cơ sở dữ liệu	2.656.921	NSNN	Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	80 ngày	Quý II/2024	Trọn gói	27 tháng	Không áp dụng	Không đề xuất
3	Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường	Kiểm toán	Kiểm toán	871.693	NSNN	Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	80 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	24 tháng	Không áp dụng	Không đề xuất

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đvi: nghìn đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
4	Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường	Triển khai, hỗ trợ, quản trị, vận hành trung tâm dữ liệu đảm bảo an toàn an ninh cấp độ 4	Triển khai, hỗ trợ, quản trị, vận hành trung tâm dữ liệu tại Hà Nội và Cần Thơ đảm bảo an toàn an ninh cấp độ 4	9.621.727	NSNN	Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn một túi hồ sơ	60 ngày	Quý II/2025	Đơn giá cố định	18 tháng	Không áp dụng	Không đề xuất
5	Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường	Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai cấp Trung ương	- Xây dựng nội dung, cấu trúc thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai - Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trung ương	22.329.272	NSNN	Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn một túi hồ sơ	70 ngày	Quý II/2024	Đơn giá cố định	24 tháng	Không áp dụng	Không đề xuất
6	Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường	Đầu tư hệ thống máy chủ, phần mềm thương mại chuyên dụng phục vụ thực thi cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia	- Hệ thống máy chủ chuyên dụng thực thi cơ sở dữ liệu. - Máy chủ quản trị sao lưu - Backup Server. - Hệ thống máy chủ tường lửa	89.621.910	NSNN	Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn một túi hồ sơ	70 ngày	Quý II/2024	Trọn gói	27 tháng	Không áp dụng	Không đề xuất

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đvi: nghìn đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
			bảo vệ cơ sở dữ liệu - DB Firewall servers. - Bản quyền Phần mềm phục vụ quản trị, vận hành cơ sở dữ liệu. - Bản quyền phần mềm nền tảng dữ liệu không gian (GIS).										
7	Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường	Đầu tư thiết bị mạng cho Trung tâm dữ liệu	Thiết bị chuyển mạch lõi; Thiết bị chuyển mạch truy cập; Thiết bị định tuyến internet; Thiết bị định tuyến (giữa DC và DR); Thiết bị chuyển mạch vùng quản trị.	21.152.120	NSNN	Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	70 ngày	Quý II/2024	Trọn gói	27 tháng	Không áp dụng	Không đề xuất

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đvi: nghìn đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
8	Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường	Cải tạo cơ điện và thiết bị vận hành	- Bổ sung, Cải tạo Hạ tầng cơ điện Trung tâm dữ liệu. - Trang thiết bị phục vụ giám vận hành.	4.395.436	NSNN	Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	60 ngày	Quý II/2024	Trọn gói	20 tháng	Không áp dụng	Không đề xuất
9	Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường	Đầu tư trang thiết bị đảm bảo an toàn thông tin theo cấp độ 4 cho Trung tâm dữ liệu	- Thiết bị cân bằng tải ứng dụng, tường lửa web và chống tấn công DDoS. - Hệ thống tường lửa thế hệ mới.	36.338.600	NSNN	Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	70 ngày	Quý II/2024	Trọn gói	27 tháng	Không áp dụng	Không đề xuất

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đvi: nghìn đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
10	Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên	Đầu tư Hệ thống máy chủ chuyên dụng thực thi cơ sở dữ liệu phục vụ thiết lập nền tảng quản trị, dữ liệu tại Bộ Tài nguyên và Môi trường	- Hệ thống máy chủ chuyên dụng thực thi cơ sở dữ liệu. - Bản quyền Phần mềm phục vụ quản trị, vận hành cơ sở dữ liệu.	38.040.810	NSNN	Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	70 ngày	Quý II/2024	Trọn gói	27 tháng	Không áp dụng	Không đề xuất
11	Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường	Đầu tư máy chủ ứng dụng và quản trị hệ thống và phần mềm thương mại	- Máy chủ Blade. - Máy chủ cài đặt phần mềm quản trị vận hành Trung tâm dữ liệu. - Bản quyền Phần mềm ảo hóa và Phần mềm quản trị nền tảng ảo hóa. - Hệ điều hành máy chủ.	62.376.900	NSNN	Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	70 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	24 tháng	Không áp dụng	Không đề xuất

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đvi: nghìn đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
12	Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường	Đầu tư thiết bị lưu trữ	- Hệ thống lưu trữ SAN. - SAN switch. - Hệ thống lưu dữ liệu NAS. - Phần mềm quản lý sao lưu và phục hồi dữ liệu cho máy ảo, file quét.	60.499.860	NSNN	Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	70 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	24 tháng	Không áp dụng	Không đề xuất
13	Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường	Đầu tư các phần mềm giải pháp bảo mật ứng dụng đảm bảo an toàn thông tin theo cấp độ 4 cho Trung tâm dữ liệu	- Phần mềm quản lý tài khoản đặc quyền - Phần mềm EDR (Endpoint Detection & Response). - Phần mềm Antivirus. - Phần mềm chống thất thoát dữ liệu DLP. - Phần mềm quản lý lỗ hổng bảo mật.	9.555.600	NSNN	Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	60 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	24 tháng	Không áp dụng	Không đề xuất
Tổng giá gói thầu				480.605.867									

Ghi chú: Giá gói thầu số (2), số (3) và số (5) là tạm tính, xác định từ tổng mức đầu tư Dự án. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm phê duyệt chi tiết, cập nhật giá gói thầu trước khi tổ chức đấu thầu theo quy định.