

Số: /QĐ-BNN-TL

Hà Nội, ngày tháng 01 năm 2025

## **QUYẾT ĐỊNH**

### **Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 1) Dự án Tăng cường khả năng tiêu thoát lũ vùng Bắc Thanh Hóa**

#### **BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN**

Căn cứ Nghị định số 105/2022/NĐ-CP ngày 22/12/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu ngày 29/11/2024;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Căn cứ các quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT: số 3312/QĐ-BNN-KH ngày 23/7/2021 về việc Phê duyệt chủ trương đầu tư; số 4598/QĐ-BNN-KH ngày 28/11/2022 và số 2510 /QĐ-BNN-KH ngày 22/6/2023 về điều chỉnh chủ trương đầu tư; số 2635/QĐ-BNN-TL ngày 30/6/2023 phê duyệt dự án; số 3129/QĐ-BNN-TL ngày 01/8/2023 phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 1), dự án Tăng cường khả năng tiêu thoát lũ vùng Bắc Thanh Hóa;

Căn cứ Văn bản số 634/BNN-KH ngày 22/01/2025 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phân khai chi tiết kế hoạch vốn năm 2025 dự án Tăng cường khả năng tiêu thoát lũ vùng Bắc Thanh Hóa;

Xét Tờ trình số 03/TTr-BQLDANN ngày 21/01/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa (Chủ đầu tư phần xây dựng công trình) về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 1), dự án Tăng cường khả năng tiêu thoát lũ vùng Bắc Thanh Hóa;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thủy lợi, kèm theo Báo cáo thẩm định số 108/BC-TL-ĐT XD ngày 22/01/2025 về việc điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 1) dự án Tăng cường khả năng tiêu thoát lũ vùng Bắc Thanh Hóa.

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 1) các gói thầu số 6, 7 và 8 (Phần Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa làm chủ đầu tư) thuộc dự án Tăng cường khả năng tiêu thoát lũ vùng Bắc Thanh Hóa với nội dung như sau:

**1. Gói thầu số 06:** Thi công rà phá bom mìn, vật nổ.

- Tên chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa.

- Tóm tắt công việc chính của gói thầu: Thi công rà phá bom mìn, vật liệu nổ toàn dự án.

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 30 ngày.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I/2025.

- Tùy chọn mua thêm: Không thực hiện.

- Giám sát hoạt động đấu thầu: Không đề xuất.

**2. Gói thầu số 07:** Giám sát thi công rà phá bom mìn, vật nổ.

- Tên chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa.

- Tóm tắt công việc chính của gói thầu: Giám sát trong quá trình thi công rà phá bom mìn, vật nổ.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn.

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 15 ngày.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I/2025.

- Tùy chọn mua thêm: Không thực hiện.

- Giám sát hoạt động đấu thầu: Không đề xuất.

**3. Gói thầu số 08:** Thẩm định giá vật tư, thiết bị.

- Tên chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa.

- Tóm tắt công việc chính của gói thầu: Thẩm định giá vật tư, thiết bị cho toàn dự án.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn.

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 15 ngày.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I/2025.
- Tù chọn mua thêm: Không thực hiện.
- Giám sát hoạt động đấu thầu: Không đề xuất.

Các nội dung khác vẫn giữ nguyên như Quyết định số 3129/QĐ-BNN-TL ngày 01/8/2023 phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 1). Chủ đầu tư tổ chức rà soát cập nhật lại dự toán gói thầu, thẩm định, phê duyệt theo đúng quy định hiện hành và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

**Điều 2.** Quyết định này điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 6, 7, 8 tại Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 3129/QĐ-BNN-TL ngày 01/8/2023 phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 1), dự án Tăng cường khả năng tiêu thoát lũ vùng Bắc Thanh Hóa.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng Bộ; Cục trưởng Cục Thủy lợi; Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch, Tài chính; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Sở NN và PTNT tỉnh Thanh Hóa;
- Kho bạc NN tỉnh Thanh Hóa;
- Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa;
- Lưu: VT, TL (12b).

**KT. BỘ TRƯỞNG  
THỨ TRƯỞNG**

**Nguyễn Hoàng Hiệp**