

Số: /QĐ-BNN-XD

Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**V/v Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1
Phân Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng
các công trình Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa là Chủ đầu tư
Dự án Trạm bơm Hoàng Khánh, tỉnh Thanh Hóa**

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 105/2022/NĐ-CP ngày 22/12/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và PTNT;

Căn cứ các nghị định của Chính phủ: số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, số 10/2021/NĐ-CP ngày 9/2/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, số 15/2021/NĐ-CP ngày 3/3/2021 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định của Bộ Nông nghiệp và PTNT số 2152/QĐ-BNN-XD ngày 31/5/2023 duyệt dự án Trạm bơm Hoàng Khánh, tỉnh Thanh Hóa;

Xét Tờ trình số 35/TTr-BQLDANN ngày 12/6/2023 của Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa (Chủ đầu tư) về việc xin phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1 dự án Trạm bơm Hoàng Khánh, tỉnh Thanh Hóa;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, kèm theo Báo cáo thẩm định số 932/BC-XD-CD ngày 15/6/2023,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1 dự án Trạm bơm Hoàng Khánh, tỉnh Thanh Hóa gồm 18 gói thầu (*phụ lục chi tiết kèm theo*)

Điều 2. Giá gói thầu là tạm tính hoặc theo giá trị hạng mục trong Tổng mức đầu tư được Bộ phê duyệt, Chủ đầu tư có trách nhiệm phê duyệt giá gói thầu theo quy định, trên cơ sở dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt tại thời điểm đấu thầu làm cơ sở xét thầu và chịu trách nhiệm tổ chức lập Hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch được phê duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Cục Quản lý xây dựng công trình chịu trách nhiệm tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu gói thầu số 17 trong phụ lục kèm theo quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, Vụ trưởng các Vụ: Tài chính, Kế hoạch, Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Kho bạc NN TP Thanh Hóa;
- Lưu VT, XD.

Nguyễn Hoàng Hiệp