

Phụ lục:
Điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 1)
Dự án Trạm bơm Hoàng Khánh, tỉnh Thanh Hóa

(Kèm theo Quyết định số /QĐ- BNN-XD , ngày / / của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT	Gói số 15- Thẩm định giá	Thẩm định giá trang thiết bị của gói thầu số 17	Giữ nguyên theo Quyết định số 2464/QĐ-BNN-XD ngày 20/6/2023 của Bộ NN&PTNT				20 ngày	Quý III-IV/2024	Giữ nguyên theo Quyết định số 2464/QĐ-BNN-XD ngày 20/6/2023 của Bộ NN&PTNT	15 ngày	Không	Không
2		Gói thầu số 18-Giám sát môi trường	Giám sát các hoạt động bảo vệ môi trường và lấy mẫu quan trắc môi trường					20 ngày	Quý III-IV/2024		13 tháng	Không	Không
3		Gói thầu số 19-Giám sát thi công xây dựng	Giám sát thi công xây dựng gói thầu số 17 (không bao gồm phần cung ứng và lắp đặt thiết bị, điện)					20 ngày	Quý III-IV/2024		13 tháng	Không	Không
4		Gói thầu số 20-Giám sát phần cấp ứng và lắp đặt thiết bị, điện	Giám sát phần cung cấp và lắp đặt thiết bị, điện gói thầu số 17.					45 ngày	Quý III-IV/2024		13 tháng	Không	Không
5		Gói số 17: Xây lắp, cung cấp lắp đặt thiết bị, bảo hiểm, đào tạo và chuyển giao công nghệ trạm bơm Hoàng Khánh	Xây lắp, cung cấp lắp đặt thiết bị, bảo hiểm, đào tạo và chuyển giao công nghệ trạm bơm Hoàng Khánh gồm nhà trạm, cống qua đê, kênh và công trình trên kênh, khu quản lý và các công trình phụ trợ	Giữ nguyên theo Quyết định số 2464/QĐ-BNN-XD ngày 20/6/2023 của Bộ NN&PTNT		Một giai đoạn, một túi hồ sơ	45 ngày	Quý III-IV/2024	Giá kết hợp (trọn gói, đơn giá điều chỉnh)	13 tháng	Không	Không	