

Số4466 /QĐ-BNN-XD

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2020

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 6  
Tiểu dự án Hệ thống thủy lợi sông Lèn  
Dự án Nâng cấp hệ thống thủy lợi sông Lèn và sông Mơ  
(sông Hoàng Mai) nhằm nâng cao khả năng kiểm soát mặn, cải tạo môi  
trường sinh thái và ứng phó với biến đổi khí hậu (KEXIM1)**

**BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN**

*Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và PTNT;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ các Nghị định của Chính phủ số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và số 16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2016 về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA và vốn vay ưu đãi của các Nhà tài trợ nước ngoài;*

*Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT: số 5011/QĐ-BNN-HTQT ngày 04/12/2015 về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi, số 950/QĐ-BNN-HTQT ngày 25/03/2016 về việc điều chỉnh, bổ sung quyết định số 5011/QĐ-BNN-HTQT ngày 04/12/2015, số 4436/QĐ-BNN-XD ngày 9/11/2018 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung DADT Tiểu dự án Hệ thống thủy lợi sông Lèn, số 2811/QĐ-BNN-XD ngày 28/02/2019 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 5 Tiểu dự án Hệ thống thủy lợi sông Lèn dự án "Nâng cấp hệ thống thủy lợi sông Lèn và Hoàng Mai nhằm nâng cao khả năng kiểm soát mặn, cải tạo môi trường sinh thái và ứng phó với biến đổi khí hậu";*

*Xét Tờ trình số 1315/TTr-CPO-KEXIM1 ngày 26/10/2020 của Ban Quản lý Trung ương các dự án thủy lợi (Chủ dự án) và các tài liệu liên quan về việc xin phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 6 Tiểu dự án Hệ thống thủy lợi sông Lèn, dự án Nâng cấp hệ thống thủy lợi sông Lèn và Hoàng Mai nhằm nâng cao khả năng kiểm soát mặn, cải tạo môi trường sinh thái và ứng phó với biến đổi khí hậu;*

*Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, kèm theo Báo cáo thẩm định số /BC-XD-CD ngày /11/2020,*

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 6 Tiểu dự án Hệ thống thủy lợi sông Lèn, dự án Nâng cấp hệ thống thủy lợi sông Lèn và Hoàng Mai nhằm nâng cao khả năng kiểm soát mặn, cải tạo môi trường sinh thái và ứng phó với biến đổi khí hậu gồm 04 gói thầu, gồm: (i) Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu 02 gói thầu đã duyệt Quyết định số 2811/QĐ-BNN-XD ngày 28/02/2019 và (ii) Bổ sung mới kế hoạch lựa chọn nhà thầu 02 gói thầu (*phụ lục chi tiết kèm theo*)

**Điều 2.** Giá các gói thầu là tạm tính. Chủ đầu tư có trách nhiệm thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu xây dựng trên cơ sở dự toán hạng mục được cấp thẩm quyền phê duyệt, theo quy định tại Mục II-Phụ lục số 2 Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí xây dựng công trình tại thời điểm đấu thầu làm cơ sở xét thầu và chịu trách nhiệm tổ chức lập hồ sơ, lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch được phê duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này điều chỉnh, bổ sung cho Quyết định số 2811/QĐ-BNN-XD ngày 28/02/2019 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 5 Tiểu dự án Hệ thống thủy lợi sông Lèn dự án "Nâng cấp hệ thống thủy lợi sông Lèn và Hoàng Mai nhằm nâng cao khả năng kiểm soát mặn, cải tạo môi trường sinh thái và ứng phó với biến đổi khí hậu.

**Điều 4.** Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, Vụ trưởng các Vụ: Tài chính, Kế hoạch, Giám đốc Ban Quản lý trung ương các dự án Thủy lợi và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Kho bạc NN TP Hà Nội;
- Lưu VT, XD.



**KT.BỘ TRƯỞNG  
THỨ TRƯỞNG**

**Nguyễn Hoàng Hiệp**

**Phụ lục:**  
**Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 6**  
**Tiểu dự án Hệ thống thủy lợi sông Lèn**  
**Dự án: Nâng cấp HTTL sông Lèn và sông Mơ (sông Hoàng Mai)**  
**nhằm nâng cao khả năng kiểm soát mặn, cải tạo môi trường sinh thái và ứng phó với biến đổi khí hậu (KEXIM1)**  
*(Kèm theo Quyết định số /QĐ- BNN-XD, ngày / / của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)*

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1000 Đồng)	Nguồn vốn (1000 Đồng)		Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian thực hiện HD	Loại hợp đồng	Cơ quan tổ chức LCNT
			KEXIM	VĐƯTW						
<b>I</b>	<b>Các gói thầu điều chỉnh đã duyệt tại Quyết định số 2811/QĐ-BNN-XD</b>	<b>3 941 000</b>		<b>3 941 000</b>						
	<i>Hợp phần A - Xây dựng cơ sở hạ tầng thủy lợi</i>									
1	Gói thầu số 19/XL-A: Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường	2 019 000		2 019 000	Đấu thầu rộng rãi trong nước (Qua mạng)	1 GĐ, 2 túi HS	Quý IV/2020-I/2021	3 tháng	Trọn gói	CPO
2	Gói thầu số 26/TV-A: Tư vấn lập báo cáo tài chính hàng năm và kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành	1 922 000		1 922 000	Đấu thầu rộng rãi trong nước (Qua mạng)	1 GĐ, 2 túi HS	Quý IV/2020-I/2021	Theo tiến độ dự án	Trọn gói	CPO
<b>II</b>	<b>Các gói thầu mới</b>	<b>6 763 000</b>		<b>6 763 000</b>						
	<i>Hợp phần A - Xây dựng cơ sở hạ tầng thủy lợi</i>									
1	Gói thầu số 17/TV-A: Quan trắc biến dạng công trình cho đầu mối sông Lèn, sông Càn và kênh De	1 793 000		1 793 000	Đấu thầu rộng rãi trong nước (Qua mạng)	1 GĐ, 2 túi HS	Quý IV/2020-I/2021	theo tiến độ gói thầu xây lắp 16/XL-A	Trọn gói	CPO
2	Gói thầu số 21/TV-A: Áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM)	4 970 000		4 970 000	Đấu thầu rộng rãi trong nước (Qua mạng)	1 GĐ, 2 túi HS	Quý IV/2020-I/2021	theo tiến độ gói thầu xây lắp 16/XL-A	Trọn gói	CPO
<b>Tổng</b>		<b>10 704 000</b>		<b>10 704 000</b>						