

Số: 1235 /QĐ-BNN-XD

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 6)

Tiểu dự án: Hệ thống thủy lợi sông Lèn

**Dự án: Nâng cấp hệ thống thủy lợi sông Lèn và sông Hoàng Mai
nhằm nâng cao khả năng kiểm soát mặn, cải tạo môi trường sinh thái
và ứng phó với biến đổi khí hậu (KEXIM1)**

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật đấu thầu ngày 26/11/2013; Luật xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015, số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 và số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT: số 4436/QĐ-BNN-XD ngày 09/11/2018 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung tiểu dự án; số 2452/QĐ-BNN-XD ngày 26/6/2019 phê duyệt thiết kế BVTC - dự toán, số 4466/QĐ-BNN-XD ngày 06/11/2020 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 6), tiểu dự án Hệ thống thủy lợi sông Lèn, dự án KEXIM1;

Xét Tờ trình số 333/TTr-CPO-KEXIM1 ngày 09/3/2021 của Ban quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi (Chủ đầu tư) về việc xin phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 6), tiểu dự án Hệ thống thủy lợi sông Lèn, dự án KEXIM1;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình tại Báo cáo thẩm định số 306/BC-XD-CĐ ngày 22/3/2021,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 6), tiểu dự án Hệ thống thủy lợi sông Lèn, dự án Nâng cấp hệ thống thủy lợi sông

Lèn và sông Hoàng Mai nhằm nâng cao khả năng kiểm soát mặn, cải tạo môi trường sinh thái và ứng phó với biến đổi khí hậu (KEXIM1).

(chi tiết tại Phụ lục kèm theo)

Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm:

1. Cập nhật, thẩm định, phê duyệt dự toán các gói thầu theo quy định tại Điều 18 và Điều 19 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ và Mục II - Phụ lục số 2 Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng làm cơ sở xét thầu và chịu trách nhiệm tổ chức lập hồ sơ, lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch được phê duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành. Quá trình thẩm định, phê duyệt lưu ý các quy định chuyển tiếp tại khoản 4, 5, 6, 7 Điều 44 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP.

2. Đảm bảo đủ điều kiện để tự thực hiện Gói thầu số 27/TV-A theo quy định tại Điều 61 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, Điều 21 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP và Thư ngày 10/11/2020 của Nhà tài trợ; quy trình tự thực hiện tuân thủ Điều 62 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

Giao Cục Quản lý xây dựng công trình hướng dẫn Chủ đầu tư bổ sung các chuyên gia có kinh nghiệm để hỗ trợ Chủ đầu tư trong quá trình thực hiện Gói thầu số 27/TV-A.

3. Cập nhật các nội dung trên khi trình Bộ điều chỉnh, bổ sung tiểu dự án.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, điều chỉnh, bổ sung cho Quyết định số 4466/QĐ-BNN-XD ngày 06/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 6), tiểu dự án Hệ thống thủy lợi sông Lèn, dự án KEXIM1.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ; Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình; Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch, Tài chính; Trưởng Ban quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Kho bạc NN (TW, ĐP);
- Lưu: VT, XD.

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**



Nguyễn Hoàng Hiệp

Phụ lục
ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU (ĐỢT 6)

Tiểu dự án: Hệ thống thủy lợi sông Lèn

Dự án: Nâng cấp hệ thống thủy lợi sông Lèn và sông Hoàng Mai nhằm nâng cao khả năng kiểm soát mặn, cải tạo môi trường sinh thái và ứng phó với biến đổi khí hậu (KEXIM1)

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-BNN-XD ngày tháng năm của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Nguồn vốn		Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
			Vốn vay EDCF	Vốn đối ứng TW					
I. Gói thầu phê duyệt bổ sung									
1	Gói thầu số 27/TV-A: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị Hạng mục hỗ trợ tưới, tiêu tại huyện Hà Trung và thị xã Bìn Sơn, tỉnh Thanh Hoá	2.240.700		2.240.700	Tự thực hiện		Quý I-II/2021	Trọn gói	Theo tiến độ thi công hạng mục
II. Gói thầu phê duyệt điều chỉnh (đã phê duyệt tại Quyết định số 4466/QĐ-BNN-XD ngày 06/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)									
1	Gói thầu số 26/TV-A: Tư vấn kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm và kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành	1.922.000		1.922.000	Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý I-II/2021	Trọn gói	Theo tiến độ tiểu dự án
TỔNG CỘNG		4.162.700	0	4.162.700					