

Số:1255 /QĐ-BNN-XD

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 8
Tiểu dự án Hệ thống thủy lợi sông Lèn
Dự án Nâng cấp hệ thống thủy lợi sông Lèn và sông Mơ
(sông Hoàng Mai) nhằm nâng cao khả năng kiểm soát mặn, cải tạo môi
trường sinh thái và ứng phó với biến đổi khí hậu (KEXIM1)**

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và PTNT;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, số 10/2021/NĐ-CP ngày 9/2/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và số 114/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021 về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA và vốn vay ưu đãi của các Nhà tài trợ nước ngoài;

Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT: số 5011/QĐ-BNN-HTQT ngày 04/12/2015 về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi, số 950/QĐ-BNN-HTQT ngày 25/03/2016 về việc điều chỉnh, bổ sung quyết định số 5011/QĐ-BNN-HTQT ngày 04/12/2015, số 4436/QĐ-BNN-XD ngày 9/11/2018 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung DADT Tiểu dự án Hệ thống thủy lợi sông Lèn, số 2811/QĐ-BNN-XD ngày 28/02/2019 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 5 Tiểu dự án Hệ thống thủy lợi sông Lèn dự án "Nâng cấp hệ thống thủy lợi sông Lèn và Hoàng Mai nhằm nâng cao khả năng kiểm soát mặn, cải tạo môi trường sinh thái và ứng phó với biến đổi khí hậu";

Xét Tờ trình số 362/TTr-CPO-KEXIMI ngày 01/4/2022 của Ban Quản lý Trung ương các dự án thủy lợi (Chủ dự án) và các tài liệu liên quan về việc xin phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 8 Tiểu dự án Hệ thống thủy lợi sông Lèn, dự án Nâng cấp hệ thống thủy lợi sông Lèn và Hoàng Mai nhằm nâng cao khả năng kiểm soát mặn, cải tạo môi trường sinh thái và ứng phó với biến đổi khí hậu;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, kèm theo Báo cáo thẩm định số 316/BC-XD-CD ngày 05/4/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 8 Tiểu dự án Hệ thống thủy lợi sông Lèn, dự án Nâng cấp hệ thống thủy lợi sông Lèn và Hoàng Mai nhằm nâng cao khả năng kiểm soát mặn, cải tạo môi trường sinh thái và ứng phó với biến đổi khí hậu gồm 03 gói thầu tư vấn (*phụ lục chi tiết kèm theo*)

Điều 2. Giá các gói thầu là tạm tính. Chủ đầu tư có trách nhiệm thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu xây dựng trên cơ sở dự toán hạng mục được cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định Phụ lục số II Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2022 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng tại thời điểm đấu thầu làm cơ sở xét thầu và chịu trách nhiệm tổ chức lập hồ sơ, lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch được phê duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, Vụ trưởng các Vụ: Tài chính, Kế hoạch, Trưởng ban Ban Quản lý trung ương các dự án Thủy lợi và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Kho bạc NN TP Hà Nội;
- Lưu VT, XD.



**KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**

Nguyễn Hoàng Hiệp

Phụ lục:
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 8
Tiêu dự án Hệ thống thủy lợi sông Lèn
Dự án: Nâng cấp HTTL sông Lèn và sông Mơ (sông Hoàng Mai)
nhằm nâng cao khả năng kiểm soát mặn, cải tạo môi trường sinh thái và ứng phó với biến đổi khí hậu (KEXIM1)
(Kèm theo Quyết định số /QĐ- BNN-XD, ngày / / của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1000 Đồng)	Nguồn vốn (1000 Đồng)		Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian thực hiện HĐ	Loại hợp đồng	Cơ quan tổ chức LCNT
			KEXIM	VĐƯTW						
1	Gói thầu số LPC-TV/01: Tư vấn khảo sát, lập báo cáo điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư	495.000		495 000	Chỉ định thầu rút gọn	Thương thảo ký HĐ	Quý II/2022	60 ngày	Trọn gói	CPO
2	Gói thầu số LPC-TV/02: Tư vấn lập Báo cáo đánh giá sơ bộ tác động môi trường	351.600		351 600	Chỉ định thầu rút gọn		Quý II/2022	60 ngày	Trọn gói	CPO
3	Gói thầu số LPC-TV/03: Tư vấn thu thập tài liệu, điều tra, khảo sát, lập sơ bộ phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư	339.500		339 500	Chỉ định thầu rút gọn		Quý II/2022	60 ngày	Trọn gói	CPO
Tổng		1.186.100		1 186 100						