

Số: 1149 /QĐ-BNN-XD

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 12)

Tiểu dự án Hệ thống thủy lợi sông Lèn

**Dự án Nâng cấp hệ thống thủy lợi sông Lèn và sông Hoàng Mai
nhằm nâng cao khả năng kiểm soát mặn, cải tạo môi trường sinh thái
và ứng phó với biến đổi khí hậu (KEXIM1)**

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 105/2022/NĐ-CP ngày 22/12/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và PTNT;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 22/6/2023;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/2/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, số 10/2021/NĐ-CP ngày 9/2/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, số 114/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021 về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA và vốn vay ưu đãi của các Nhà tài trợ nước ngoài và số 20/2023/NĐ-CP ngày 04/5/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 1109/QĐ-TT ngày 22/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án “Nâng cấp hệ thống thủy lợi sông Lèn và sông Hoàng Mai nhằm nâng cao khả năng kiểm soát mặn, cải tạo môi trường sinh thái và ứng phó với biến đổi khí hậu” sử dụng vốn vay ODA của Hàn Quốc;

Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT: số 5011/QĐ-BNN-HTQT ngày 04/12/2015 về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi, số 950/QĐ-BNN-HTQT ngày 25/03/2016 về việc điều chỉnh, bổ sung quyết định số 5011/QĐ-BNN-HTQT ngày 04/12/2015, số 4436/QĐ-BNN-XD ngày 9/11/2018 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung DADT Tiểu dự án Hệ thống thủy lợi sông Lèn, số 1543/QĐ-BNN-XD ngày 27/4/2022 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 9; số 2906/QĐ-BNN-XD ngày 02/8/2022 về việc Phê duyệt điều chỉnh cơ cấu Tổng mức đầu tư; số 3589/QĐ-BNN-XD ngày 24/8/2023 về việc Phê duyệt điều chỉnh cơ cấu Tổng mức đầu tư Tiểu dự án Hệ thống thủy lợi sông Lèn dự án "Nâng cấp hệ thống thủy lợi sông Lèn và Hoàng Mai nhằm nâng cao khả năng kiểm soát mặn, cải tạo môi trường sinh thái và ứng phó với biến đổi khí hậu";

Xét Tờ trình số 310/TTr-CPO-KEXIM1 ngày 10/4/2024 của Ban Quản lý Trung ương các dự án thủy lợi (Chủ dự án) và các tài liệu liên quan về việc xin phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 12) Tiểu dự án Hệ thống thủy lợi sông Lèn, dự án Nâng cấp hệ thống thủy lợi sông Lèn và Hoàng Mai nhằm nâng cao khả năng kiểm soát mặn, cải tạo môi trường sinh thái và ứng phó với biến đổi khí hậu;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, kèm theo Báo cáo thẩm định số 468/BC-XD-CD ngày 11/4/2024,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 12) Tiểu dự án Hệ thống thủy lợi sông Lèn, dự án Nâng cấp hệ thống thủy lợi sông Lèn và Hoàng Mai nhằm nâng cao khả năng kiểm soát mặn, cải tạo môi trường sinh thái và ứng phó với biến đổi khí hậu gồm 04 gói thầu (phụ lục chi tiết kèm theo).

Điều 2.

- Giá gói thầu lấy theo giá trị hạng mục trong Tổng mức đầu tư của dự án. Chủ đầu tư có trách nhiệm thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu và chịu trách nhiệm tổ chức lập hồ sơ, lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch được phê duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

- Trong quá trình thực hiện lưu ý các ý kiến của Cục Quản lý xây dựng công trình tại Báo cáo thẩm định nêu trên.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, Vụ trưởng các Vụ: Tài chính, Kế hoạch, Giám đốc Ban Quản lý trung ương các dự án Thủy lợi và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Kho bạc NN (TW, ĐP);
- Lưu VT, XD.



**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**

Nguyễn Hoàng Hiệp



Phụ lục:
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU ĐIỀU CHỈNH (ĐỢT 12)

Tiểu dự án Hệ thống thủy lợi sông Lèn

Dự án: Nâng cấp HTTL sông Lèn và sông Hoàng Mai

nhằm nâng cao khả năng kiểm soát mặn, cải tạo môi trường sinh thái và ứng phó với biến đổi khí hậu (KEXIM1)

(Theo Báo cáo thẩm định số 468/BC-XD-CD, ngày 11/4/2024 của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình)

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn		Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Nội dung chính		KEXIM	VĐU' TW								
1	CPO	Gói thầu số 31/TV-A: Xây dựng quy trình vận hành (6 công trình)	Xây dựng được một bản quy trình vận hành giúp vận hành hệ thống thủy lợi sông Lèn đảm bảo mục tiêu của hệ thống	Giữ nguyên theo Quyết định số 4342/QĐ-BNN-XD ngày 23/10/2023 của Bộ			Giữ nguyên theo Quyết định số 4342/QĐ-BNN-XD ngày 23/10/2023 của Bộ		Tối đa 45 ngày	Quý II/2024	Giữ nguyên theo Quyết định số 4342/QĐ-BNN-XD ngày 23/10/2023 của Bộ	*Giữ nguyên theo Quyết định số 4342/QĐ-BNN-XD ngày 23/10/2023 của Bộ	Không	Không
2		Gói thầu số 33/PTV-A: Chinh lý, số hoá hồ sơ dự án phục vụ lưu trữ	Chinh lý, số hoá hồ sơ dự án KEXIM1 phục vụ lưu trữ				Chào hàng cạnh tranh (qua mạng)	Một giai đoạn, một túi hồ sơ		Quý II/2024 và Quý III/2024		*06 tháng	Không	Không
3		Gói thầu số 34/TV-B: Tăng cường năng lực quản lý công trình thủy lợi – Tập huấn về quản lý, vận hành và bảo dưỡng công trình	Đào tạo về Tăng cường năng lực quản lý công trình thủy lợi – Tập huấn về quản lý, vận hành và bảo dưỡng công trình				Giữ nguyên theo Quyết định số 4342/QĐ-BNN-XD ngày 23/10/2023 của Bộ	Giữ nguyên theo Quyết định số 4342/QĐ-BNN-XD ngày 23/10/2023 của Bộ		Quý II/2024 và Quý III/2024		*06 tháng	Không	Không

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn		Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Nội dung chính		KEXIM	VĐU' TW								
4	CPO	Gói thầu 32/PTV-A: Truyền thông về dự án KEXIM1	Truyền thông giúp người dân, chính quyền và các cơ quan quản lý biết về Dự án KEXIM1	Giữ nguyên theo Quyết định số 5353/QĐ-BNN-XD ngày 15/12/2023 của Bộ			Chào hàng cạnh tranh (qua mạng)	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Tối đa 45 ngày	Quý II/2024 và Quý III/2024	*Giữ nguyên theo Quyết định số 5353/QĐ-BNN-XD ngày 15/12/2023 của Bộ		Không	Không

Ghi chú:

* Thời gian thực hiện gói thầu phải hoàn thành trước ngày 31/12/2024 (Thời điểm kết thúc dự án).