

Số: 3481 /QĐ-BNN-XD

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2024

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc phê duyệt bổ sung hạng mục  
và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Đợt 3)  
Dự án thành phần “DATP 5: Cải tạo, xây dựng  
Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc”  
thuộc dự án “Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho khối trường  
khu vực TP Hồ Chí Minh và Tây Nguyên”

**BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN**

Căn cứ Nghị định số 105/2022/NĐ-CP ngày 22/12/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ các Luật: Xây dựng năm 2014 và Xây dựng sửa đổi năm 2020; Đấu thầu năm 2023;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT: số 3245/QĐ-BNN-KH ngày 21/7/2021 phê duyệt chủ trương đầu tư, số 4615/QĐ-BNN-KH ngày 30/11/2022 và số 2423/QĐ-BNN-KH ngày 18/7/2024 phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư, số 184/QĐ-BNN-XD ngày 10/01/2023 phê duyệt dự án thành phần, số 719/QĐ-BNN-XD ngày 28/02/2023 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Đợt 1), số 3630/QĐ-BNN-XD ngày 28/8/2023 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Đợt 2) Dự án thành phần “DATP 5: Cải tạo, xây dựng Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc” thuộc dự án “Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho khối trường khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và Tây Nguyên” (gọi tắt là Dự án thành phần 5);

Xét đề nghị của Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc tại Tờ trình số 785/TTr-CĐCNKTBL ngày 24/9/2024 về việc bổ sung hạng mục và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Đợt 3) Dự án thành phần 5 và hồ sơ kèm theo;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình tại Báo cáo số 1357/BC-XD-CD ngày 07/10/2024.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Bổ sung các hạng mục: Lập nhiệm vụ chuẩn bị dự án điều chỉnh, Khảo sát địa hình bổ sung, Lập báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh, Giám sát khảo sát xây dựng bổ sung, Kiểm tra đánh giá chất lượng công trình và Phí thẩm định dự án điều chỉnh Dự án thành phần 5; kinh phí 520.957.000 đồng, lấy trong Tổng mức đầu tư Dự án (chi phí dự phòng).

**Điều 2.** Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Đợt 3) Dự án thành phần 5, nội dung như sau:

- Số lượng gói thầu: 04 gói thầu

- Tổng giá trị các gói thầu: 515.509.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm mười lăm triệu, năm trăm lẻ chín ngàn đồng)

- Tên gói thầu, giá gói thầu (xác định theo Dự toán của Chủ đầu tư), nguồn vốn, hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu, thời gian tổ chức và bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu, loại hợp đồng, thời gian thực hiện gói thầu, tùy chọn mua thêm và giám sát hoạt động đấu thầu các gói thầu theo Phụ lục đính kèm.

**Điều 3.** Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc chịu trách nhiệm.

- Rà soát toàn bộ chi phí chuẩn bị dự án điều chỉnh đã phê duyệt, đảm bảo phù hợp với mục tiêu, quy mô, nhiệm vụ của dự án và các quy định hiện hành.

- Lập, thẩm tra, thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu theo quy định tại Điều 16, Điều 17 và Điều 18 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ và các quy định hiện hành.

- Tổ chức LCNT theo kế hoạch LCNT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng các Vụ: Tài chính, Kế hoạch; Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình; Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc và các Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

### Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- KBNN nơi giao dịch;
- Lưu: VT.



KT.BỘ TRƯỞNG  
THỦ TRƯỞNG  
Nguyễn Hoàng Hiệp