

Số: 652 /QĐ-BNNMT

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2025

## **QUYẾT ĐỊNH**

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 1)  
Dự án thành phần “DATP2: Xây dựng, cải tạo Cơ sở 1 Trường Cao đẳng  
Cơ điện Hà Nội” thuộc Dự án “Đầu tư cơ sở vật chất cho Khối trường khu  
vực Hà Nội và Nam đồng bằng sông Hồng”

### **BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG**

Căn cứ Nghị định số 35/2025/NĐ-CP ngày 25/02/2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Môi trường;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014, sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 62/2020/QH14; Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023, sửa đổi bởi Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 và số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 963/QĐ-BNN-XD ngày 27/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Dự án thành phần “DATP2: Xây dựng, cải tạo Cơ sở 1 Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội”;

Căn cứ văn bản số 90/BNNMT-KHTC ngày 14/3/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc thực hiện các dự án đầu tư công sau khi hợp nhất Bộ Nông nghiệp và PTNT với Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Xét Tờ trình số 129/TTr-CĐCĐ-QLDA ngày 19/3/2025 của Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội (Chủ đầu tư) về kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 1) của Dự án thành phần;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi tại Báo cáo thẩm định số 184/BC-TL-CĐ ngày 03/4/2025,

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 1) của Dự án thành phần, gồm 06 gói thầu. (Chi tiết tại Phụ lục kèm theo).

Giá gói thầu tạm xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư (theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP).

**Điều 2. Trách nhiệm của Chủ đầu tư**

- Phê duyệt nhiệm vụ, dự toán hạng mục, công việc theo quy định tại khoản 6 Điều 13, khoản 2 Điều 14 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP.

- Cập nhật, thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu để thay thế giá gói thầu trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định tại Điều 16, 17, 18 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP và hướng dẫn tại các Thông tư của Bộ Xây dựng.

- Tổ chức đấu thầu, ký kết hợp đồng và triển khai thực hiện dự án theo đúng tiến độ và kế hoạch vốn đã được cấp có thẩm quyền quyết định; nghiệm thu, thanh quyết toán hợp đồng theo đúng quy định của pháp luật.

- Lưu ý một số ý kiến của Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi tại Mục II.3 Báo cáo thẩm định nêu trên.

**Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.**

Chánh Văn phòng Bộ; Cục trưởng Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi; Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính; Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội và các Thủ trưởng đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Kho bạc NN (TW, KV);
- Lưu: VT, TL<sup>(5)</sup>.

*MS*

**KT. BỘ TRƯỞNG  
THỦ TRƯỞNG**



**Nguyễn Hoàng Hiệp**

**Phụ lục**  
**KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU (ĐỢT 1)**

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-BNNMT ngày tháng năm của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường)

TT	Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (nghìn đồng) (*)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu (Tối đa) (**)	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu (Tối đa) (***)	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu	
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu											
1	Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội	GT01-Lập HSMT, đánh giá HSDT	Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT các gói thầu của DATP	169.163	Vốn NSNN do Bộ NN&MT quản lý	Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)		15 ngày			32 tháng			
2		GT02-Thẩm định HSMT, KQLCNT	Tư vấn thẩm định HSMT, KQLCNT các gói thầu của DATP	183.544										
3		GT03-Quản lý dự án	Tư vấn QLDA đầu tư xây dựng (từ giai đoạn thực hiện dự án đến khi DATP được duyệt quyết toán)	1.948.386		Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	01 giai đoạn 02 túi hồ sơ	45 ngày				36 tháng		
4		GT04-Thiết kế BVTC, dự toán	Tư vấn lập thiết kế BVTC, dự toán xây dựng các công trình, hạng mục của DATP	2.141.780										
5		GT05-Thẩm tra thiết kế BVTC, dự toán	Tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC, dự toán xây dựng các công trình, hạng mục của DATP (các nội dung cơ quan thẩm định yêu cầu)	182.707		Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)		15 ngày				32 tháng		
6		GT06-Thẩm định giá	Thẩm định giá các thiết bị của DATP (theo tiến độ triển khai hạng mục thiết bị)	125.000										
		<b>Cộng</b>		<b>4.750.580</b>										

(\*) Giá gói thầu tạm căn cứ Tổng mức đầu tư; Chủ đầu tư cập nhật, phê duyệt dự toán gói thầu để thay thế giá gói thầu, đảm bảo không vượt giá trị tổng mức đầu tư của DATP.

(\*\*) Giao Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi chấp thuận điều chỉnh "thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu" trong trường hợp cần thiết, đảm bảo tiến độ thực hiện gói thầu phù hợp với tiến độ yêu cầu của DATP.

(\*\*\*) Thời gian thực hiện gói thầu theo quy định tại khoản 7 Điều 39 Luật đấu thầu. Thời gian thực hiện hợp đồng theo quy định của pháp luật về xây dựng, dân sự. Chủ đầu tư phê duyệt tiến độ chi tiết thực hiện hợp đồng theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP.

*nam*

Số: 184/BC-TL-CD

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2025

## BÁO CÁO THẨM ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 1)  
Dự án thành phần “DATP2: Xây dựng, cải tạo Cơ sở 1 Trường Cao đẳng  
Cơ điện Hà Nội” thuộc Dự án “Đầu tư cơ sở vật chất cho Khôi trường khu  
vực Hà Nội và Nam đồng bằng sông Hồng”

Kính trình: Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp

Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi (Cục) nhận được Tờ trình số 129/TTr-CĐCĐ-QLDA ngày 19/3/2025 của Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội (Chủ đầu tư) về kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 1) của Dự án thành phần “DATP2: Xây dựng, cải tạo Cơ sở 1 Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội” (“dự án thành phần”) thuộc Dự án “Đầu tư cơ sở vật chất cho Khôi trường khu vực Hà Nội và Nam đồng bằng sông Hồng” (“Dự án”). Cục báo cáo Bộ kết quả thẩm định như sau:

### I. CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ THÔNG TIN CƠ BẢN

#### 1. Căn cứ pháp lý

- Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023, sửa đổi bởi Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 và số 17/2025NĐ-CP ngày 06/02/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

- Căn cứ Quyết định số 963/QĐ-BNN-XD ngày 27/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Dự án thành phần “DATP2: Xây dựng, cải tạo Cơ sở 1 Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội”;

- Căn cứ Quyết định số 315/QĐ-BNNMT ngày 01/3/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi;

- Căn cứ văn bản số 90/BNNMT-KHTC ngày 14/3/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc thực hiện các dự án đầu tư công sau khi hợp nhất Bộ Nông nghiệp và PTNT với Bộ Tài nguyên và Môi trường.

#### 2. Thông tin cơ bản

a) Tên dự án: Dự án thành phần “DATP2: Xây dựng, cải tạo Cơ sở 1 Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội” (sau đây gọi tắt là DATP) thuộc Dự án “Đầu tư cơ sở vật chất cho Khối trường khu vực Hà Nội và Nam đồng bằng sông Hồng”.

b) Tổng mức đầu tư: 140 tỷ đồng.

c) Nguồn vốn: Vốn NSNN do Bộ NNPTNT quản lý.

d) Chủ đầu tư: Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội.

e) Thời gian thực hiện dự án: Không quá 03 năm.

g) Địa điểm: Phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

h) Quy mô, nhiệm vụ: Xây dựng mới Nhà giảng đường kết hợp thư viện, ký túc xá, Cải tạo, nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà và một số hạng mục phụ trợ khác; Mua sắm trang thiết bị.

### **3. Tóm tắt nội dung văn bản trình của Chủ đầu tư**

Đề nghị Bộ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Đợt 1) của Dự án, gồm 06 gói thầu, để triển khai lập thiết kế BVTC-DT và quản lý dự án, cụ thể:

(i) Gói thầu GT01-Lập HSMT, đánh giá HSĐT; GT02-Thẩm định HSMT, KQLCNT; GT05-Thẩm tra thiết kế BVTC, dự toán và GT06-Thẩm định giá: giá gói thầu <500 triệu, hình thức chỉ định thầu rút gọn.

(ii) Gói thầu GT03-Quản lý dự án: giá gói thầu 1.948 triệu, hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước.

(iii) Gói thầu GT04-Thiết kế BVTC, dự toán: giá gói thầu 2.142 triệu, hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước.

Giá gói thầu căn cứ tổng mức đầu tư. Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy định hiện hành. Các nội dung khác gồm: tổng giá trị phần công việc đã thực hiện, phần công việc chưa thực hiện mà không áp dụng được một trong các hình thức LCNT, phần công việc chưa đủ điều kiện lập KHLCNT; tổng giá trị các phần công việc; tổng mức đầu tư: *chi tiết tại Tờ trình của Chủ đầu tư.*

### **4. Tổ chức thẩm định**

Đơn vị thẩm định, cách thức làm việc: Phòng Chế độ, dự toán chủ trì, các phòng liên quan phối hợp thẩm định theo nhiệm vụ phân công của Cục.

## **II. TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH**

### **1. Căn cứ pháp lý để lập kế hoạch LCNT:**

- Tổng hợp kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý:

STT	Nội dung kiểm tra	Kết quả thẩm định	
		Có	Không có
1	Quyết định số 963/QĐ-BNN-XD ngày 27/02/2025 của Bộ về việc phê duyệt dự án đầu tư.	x	
2	Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15/9/2021 của TTgCP giao vốn trung hạn 2021-2025	x	
3	Các văn bản pháp lý khác liên quan gồm: - Văn bản số 205/KHTC ngày 02/4/2025 của Vụ Kế hoạch-Tài chính về việc góp ý kế hoạch triển khai DATP. - Các văn bản pháp lý khác liên quan.	x	

- Ý kiến thẩm định về căn cứ pháp lý: Đủ cơ sở pháp lý để trình Bộ phê duyệt KHLCNT.

2. Phân chia dự án thành các gói thầu: Phù hợp với tính chất kỹ thuật, trình tự thực hiện, tính đồng bộ của dự án và quy mô gói thầu hợp lý.

3. Nội dung tờ trình phê duyệt kế hoạch LCNT:

a) Phần công việc không thuộc KHLCNT gồm: phần công việc đã thực hiện; phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức LCNT; phần công việc chưa đủ điều kiện lập KHLCNT: Chủ đầu tư đã cập nhật theo thực tế triển khai. Riêng chi phí dự phòng đề nghị phân loại lại vào “phần công việc chưa đủ điều kiện lập KHLCNT”.

b) Phần công việc thuộc kế hoạch LCNT:

STT	Nội dung thẩm định	Kết quả thẩm định	
		Tuân thủ, phù hợp	Không tuân thủ hoặc không phù hợp
1	Tên gói thầu, bao gồm cả nội dung công việc chính của gói thầu	x	
2	Giá gói thầu	x	
3	Nguồn vốn	x	
4	Hình thức và phương thức LCNT	x	
5	Thời gian tổ chức LCNT	x	
6	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	x	
7	Loại hợp đồng	x	
8	Thời gian thực hiện gói thầu	x	
9	Tùy chọn mua thêm		Không áp dụng
10	Giám sát hoạt động đầu thầu		Không đề nghị

c) Ý kiến thẩm định về nội dung kế hoạch LCNT:

(i) Về cơ sở triển khai: DATP2 tại Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội thuộc dự án “Đầu tư cơ sở vật chất cho Khối trường khu vực Hà Nội và Nam đồng bằng sông Hồng” đã được Bộ phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 963/QĐ-BNN-

XD ngày 27/02/2025, thời gian thực hiện dự án không quá 3 năm. Theo trình tự thực hiện và tiến độ DATP, việc Chủ đầu tư đề nghị triển khai các công việc để lập thiết kế, dự toán công trình của DATP bắt đầu từ Quý II/2025 là hợp lý.

(ii) *Về nguồn vốn*: theo Thông báo số 93-TB/VP BCSĐ ngày 04/3/2024 của Ban cán sự Đảng Bộ NN&PTNT, ý kiến của Vụ Kế hoạch-Tài chính tại văn bản số 205/KHTC ngày 02/4/2025: DATP2 thuộc danh mục trung hạn 2021-2025, *đủ điều kiện được bố trí vốn kế hoạch đầu tư công năm 2025*. Như vậy, có đủ căn cứ pháp lý để lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 38 Luật đấu thầu.

Đồng thời, Bộ đã đăng ký DATP2 vào danh mục các dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 trình cấp có thẩm quyền (văn bản số 7583/BNN-KH ngày 08/10/2024), dự kiến đến Quý I/2026 mới được phê duyệt. Do đó, đề nghị Bộ trước mắt cho triển khai các gói thầu phục vụ lập thiết kế-dự toán và QLDA như đề nghị của Chủ đầu tư trong năm 2025. Chủ đầu tư cần lưu ý các nội dung khi lập, thẩm định, phê duyệt HSMT và ký kết hợp đồng:

+ Chỉ ký kết hợp đồng với nhà thầu khi đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 66 Luật Đấu thầu.

+ Cụ thể các nội dung cần thiết trong HSMT, hợp đồng với nhà thầu để quản lý hợp đồng: (i) phạm vi công việc phải thực hiện trong năm 2025 và các năm tiếp theo phù hợp với tiến độ thực hiện dự án và kế hoạch bố trí vốn; (ii) bóc tách giá hợp đồng tương ứng với từng công việc/giai đoạn (lập, thẩm tra thiết kế, điều chỉnh, giám sát tác giả, thẩm định giá...), từng năm (đối với QLDA); (iii) các nội dung khác như: tiến độ chi tiết thực hiện hợp đồng; xử lý vi phạm hợp đồng; trách nhiệm đối sản phẩm tư vấn; điều kiện, thời điểm nghiệm thu, thanh quyết toán..., phù hợp với quy định tại khoản 3 Điều 18, khoản 2 Điều 19 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP và quy định khác liên quan.

+ Nghiệm thu, thanh quyết toán hợp đồng đảm bảo đúng chế độ, chính sách, quy định của pháp luật.

(iii) *Về các nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu*: cơ bản phù hợp với quy định hiện hành về đấu thầu.

+ Tên gói thầu/công việc chính của gói thầu: Cục đề nghị điều chỉnh cho phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 39 Luật đấu thầu.

+ Giá gói thầu: tạm xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư (theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP). Chủ đầu tư có trách nhiệm cập nhật, thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu để thay thế giá gói thầu trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu (theo quy định tại Điều 16, 17, 18 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP và hướng dẫn tại các Thông tư của Bộ Xây dựng).

d) *Tổng giá trị các phần công việc*: không vượt tổng mức đầu tư đã duyệt.

#### IV. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

##### 1. Nhận xét về nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Cơ bản thống nhất với đề nghị của Chủ đầu tư về kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu và Tờ trình của Chủ đầu tư, Cục không đề nghị giám sát hoạt động đấu thầu.

##### 2. Kiến nghị

Trên cơ sở Tờ trình của Chủ đầu tư và kết quả thẩm định, phân tích như trên, Cục đề nghị Bộ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 1) gồm 06 gói thầu như Phụ lục kèm theo.

Kèm theo, Cục dự thảo Quyết định, kính trình Bộ xem xét, phê duyệt./.

##### Nơi nhận:

- Như trên;
- Trường CĐ Cơ điện Hà Nội;
- Các phòng: TC, TĐ;
- Lưu: VT, CĐ<sub>(3)</sub>.

KT. CỤC TRƯỞNG  
PHÓ CỤC TRƯỞNG



*Nam*  
Nguyễn Hoài Nam

Phụ lục

**KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU (ĐỢT 1)**

(Kèm theo Báo cáo thẩm định số: 184/BC-TL-CD ngày 03/4/2025 của Cục trưởng Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi)



TT	Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (nghìn đồng) (*)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu (Tối đa) (**)	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu (Tối đa) (***)	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội	GT01-Lập HSMT, đánh giá HSĐT	Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSĐT các gói thầu của DATP	169.163	Vốn NSNN do Bộ NN&MT quản lý	Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)		15 ngày		Trộn gói	32 tháng		
2		GT02-Thẩm định HSMT, KQLCNT	Tư vấn thẩm định HSMT, KQLCNT các gói thầu của DATP	183.544									
3		GT03-Quản lý dự án	Tư vấn QLDA đầu tư xây dựng (từ giai đoạn thực hiện dự án đến khi DATP được duyệt quyết toán)	1.948.386		Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	01 giai đoạn 02 túi hồ sơ	45 ngày	Quý II-III/2025		36 tháng		
4		GT04-Thiết kế BVTC, dự toán	Tư vấn lập thiết kế BVTC, dự toán xây dựng các công trình, hạng mục của DATP	2.141.780									
5		GT05-Thẩm tra thiết kế BVTC, dự toán	Tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC, dự toán xây dựng các công trình, hạng mục của DATP (các nội dung cơ quan thẩm định yêu cầu)	182.707		Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)		15 ngày			32 tháng		
6		GT06-Thẩm định giá	Thẩm định giá các thiết bị của DATP (theo tiến độ triển khai hạng mục thiết bị)	125.000									
		<b>Cộng</b>		<b>4.750.580</b>									

(\*) Giá gói thầu tạm căn cứ Tổng mức đầu tư; Chủ đầu tư cập nhật, phê duyệt dự toán gói thầu để thay thế giá gói thầu, đảm bảo không vượt giá trị tổng mức đầu tư của DATP.

(\*\*) Giao Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi chấp thuận điều chỉnh "thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu" trong trường hợp cần thiết, đảm bảo tiến độ thực hiện gói thầu phù hợp với tiến độ yêu cầu của DATP.

(\*\*\*) Thời gian thực hiện gói thầu theo quy định tại khoản 7 Điều 39 Luật đấu thầu. Thời gian thực hiện hợp đồng theo quy định của pháp luật về xây dựng, dân sự. Chủ đầu tư phê duyệt tiến độ chi tiết thực hiện hợp đồng theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP.