

Số /QĐ-BNNMT

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Dự án Hồ Suối Cái

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Nghị định số 35/2025/NĐ-CP ngày 25/02/2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Môi trường;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014, số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ các Quyết định của Bộ Nông nghiệp và Môi trường: Số 3193/QĐ-BNN-KH ngày 19/7/2021 và số 4304/QĐ-BNN-KH ngày 07/11/2022 về phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án; số 4456/QĐ-BNN-XD ngày 15/11/2022 về phê duyệt dự án đầu tư xây dựng; số 3373/QĐ-BNNMT ngày 25/8/2025 về duyệt điều chỉnh một số nội dung dự án đầu tư xây dựng công trình Dự án Hồ Suối Cái;

Căn cứ văn bản số 2617/UBND-ĐTĐKT ngày 18/4/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên (nay là tỉnh Đắk Lắk) về việc đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường thống nhất cho điều chỉnh Chủ trương đầu tư và hỗ trợ vốn để đầu tư hệ thống kênh Đông, dự án Hồ Suối Cái;

Căn cứ văn bản số 7091/BNNMT-KHTC ngày 14/10/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về chủ trương sử dụng vốn kết dư của Dự án Hồ Suối Cái, tỉnh Đắk Lắk;

Xét Tờ trình số 27/TTr-BQL ngày 20/01/2026 của Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk kèm theo hồ sơ về việc thẩm định, phê duyệt điều chỉnh một số nội dung dự án đầu tư Dự án Hồ Suối Cái;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi tại Báo cáo thẩm định số 238/BC-TL-TĐ ngày 27/01/2026 và Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung một số nội dung dự án đầu tư xây dựng Dự án Hồ Suối Cái đã được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phê duyệt tại Điều 1 Quyết định số 4456/QĐ-BNN-XD ngày 15/11/2022 như sau:

1. Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại điểm c khoản 4 (Quy mô đầu tư xây dựng):

- Đường thi công kết hợp quản lý vận hành: Chiều dài khoảng $L=7,5$ km, trong đó đoạn làm mới dài 1,718 km có chiều rộng nền đường 6 m, chiều rộng mặt đường 3,5 m; mặt đường và lề đường có kết cấu bê tông.

- Điều chỉnh kết cấu gia cố mái kênh dẫn thượng lưu tràn xả lũ (từ cao trình +77,5 m đến cao trình +90,0 m): từ “phun vẩy bê tông M300 dày 7 cm trên lưới B40 kết hợp khoan neo thép” thành “kết cấu tường chắn bê tông cốt thép”.

- Bổ sung tuyến đường dân sinh phía Tây hồ: Chiều dài 4,88 km, nền đường rộng 4 m, mặt đường rộng 3 m, kết cấu mặt là đất cấp phối.

- Bổ sung hạng mục Chỉnh trang mặt bằng công trình tạo cảnh quan:

+ Chỉnh trang khu vực đầu mối với 03 khu với diện tích khoảng 3 ha: Khu vực số 01 tại hạ lưu đập đất; Khu vực số 02 tại vị trí nhà quản lý và phạm vi lân cận; khu vực 3 tại vị trí bên trái tràn xả lũ từ dốc nước đến tràn xả lũ và đường quản lý vận hành.

+ San gạt tạo mặt bằng, xây dựng khu vực trồng hoa và cây xanh, đường đi bộ và các hạng mục khác liên quan.

2. Điều chỉnh khoản 10 (Tổng mức đầu tư xây dựng): 450.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm năm mươi tỷ đồng).

Trong đó:

- Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư:	71.378.524.000 đồng
- Chi phí xây dựng:	270.385.648.000 đồng
- Chi phí thiết bị:	15.233.784.000 đồng
- Chi phí quản lý dự án:	4.530.323.000 đồng

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:	29.859.156.000 đồng
- Chi phí khác:	24.602.721.000 đồng
- Chi phí dự phòng:	34.009.844.000 đồng

(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo)

3. Điều chỉnh khoản 12 (Nguồn vốn đầu tư và dự kiến bố trí kế hoạch vốn theo tiến độ thực hiện dự án)

a) Nguồn vốn đầu tư: Vốn Ngân sách trung ương do Bộ Nông nghiệp và Môi trường quản lý.

b) Kế hoạch bố trí vốn: 450 tỷ đồng, trong đó: 01 tỷ đồng trong giai đoạn 2016-2020, 449 tỷ đồng trong giai đoạn 2021-2025 và giai đoạn 2026-2030.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo các ban ngành, địa phương và các đơn vị có liên quan phối hợp chặt chẽ với Chủ đầu tư Dự án trong quá trình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và quản lý, thi công xây dựng công trình để Dự án hoàn thành trước 31/12/2026. Trong trường hợp hạng mục đường dân sinh phía Tây hồ không bảo đảm tiến độ hoàn thành trước 31/12/2026, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk chịu trách nhiệm bố trí nguồn vốn của Tỉnh để thực hiện.

- Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và các cơ quan có liên quan về: (i) tính chính xác của thông tin liên quan đến tờ trình và hồ sơ kèm theo; (ii) lập kế hoạch chi tiết để thực hiện các hạng mục điều chỉnh bổ sung đảm bảo hoàn thành toàn bộ dự án trước 31/12/2026; (iii) tổ chức thực hiện bảo đảm mục tiêu, nhiệm vụ, hiệu quả, tiến độ, chất lượng của Dự án; quản lý chi phí chặt chẽ và sử dụng vốn tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định; (iv) lưu ý các ý kiến Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi tại Báo cáo thẩm định nêu trên.

- Đối với hạng mục đường dân sinh phía Tây hồ, chỉ tổ chức lựa chọn nhà thầu, triển khai thi công khi công tác giải phóng mặt bằng cơ bản hoàn thành bảo đảm đủ thời gian thi công hoàn thành trước 31/12/2026; trường hợp không đáp ứng điều kiện nêu trên, Chủ đầu tư chịu trách nhiệm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương để đầu tư tại dự án khác.

Điều 3. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung một số nội dung đã phê duyệt tại Quyết định số 4456/QĐ-BNN-XD ngày 15/11/2022, các nội dung khác không thay đổi.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk; Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk và Thủ trưởng các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Bộ trưởng Trần Đức Thắng (để b/c);
- Bộ Tài chính;
- Kho bạc NN (TW, ĐP);
- Lưu: VT, TL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Hoàng Hiệp