

Phụ lục

ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

(Kèm theo văn bản số QĐ-BNNMT ngày tháng năm 2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường)

STT	Danh mục dự án	Địa điểm XD	Thời gian thực hiện dự án					Ghi chú
			Thời gian thực hiện dự án tại các quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư dự án đầu tư			Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án		
			Số ngày quyết định	Năm khởi công	Năm hoàn thành	Năm khởi công	Năm hoàn thành	
1	Cụm công trình thủy lợi các huyện Bắc Quang, Quang Bình	Tuyên Quang	3890 QĐ-BNN-TCTL 14/10/2022	2022	2025	2023	2026	
2	Hệ thống kênh mương hồ Ngòi Giành	Phú Thọ	5206 QĐ-BNN-XD 30/12/2022	2022	2025	2023	2026	
3	Hệ thống kênh mương hồ EaHleo 1	Đắk Lắk	2895 QĐ-BNN-XD 29/7/2022	2022	2025	2022	2026	
4	Tiêu vùng 3 Nông công GD2	Thanh Hóa	5080 QĐ-BNN-XD 27/12/2022	2023	2025	2023	2026	
5	Kè chống sạt lở bờ sông Kỳ Cùng	Lạng Sơn	4433 QĐ-BNN-PCTT 14/11/2022	2022	2025	2023	2026	
6	Cụm hồ chứa nước tỉnh Cao Bằng	Cao Bằng	3108 QĐ-BNN-TCTL 17/8/2022	2022	2025	2022	2026	
7	Cụm công trình thủy lợi Bắc Kạn	Thái Nguyên	1758 QĐ-BNN-TL 05/5/2023	2023	2026	2023	2027	
8	Sửa chữa cấp bách đảm bảo an toàn hồ, đập chứa nước	Các tỉnh	3233 QĐ-BNN-TCTL 21/7/2021	2022	2025	2023	2026	
9	Công trình trữ nước và hệ thống cấp nước sinh hoạt tại các vùng có nguồn nước bị ô nhiễm, vùng khan hiếm nước, vùng bị ảnh hưởng xâm nhập mặn	ĐBSCL	3356/QĐ-BNN-KH 26/7/2021 3462 QĐ-BNN-KH 13/9/2022	2022	2025	2022	2027	
10	Hệ thống kênh mương HTTL Nà Sản	Sơn La	2176 QĐ-BNN-XD 16/6/2022	2022	2025	2022	2026	
11	Sửa chữa Nâng cấp hệ thống thủy lợi Thác Huông	Bắc Ninh	678 QĐ-BNN-TL 22/02/2023	2022	2025	2023	2026	
12	Nâng cấp hệ thống thủy lợi 8 xã miền núi phía Đông Bắc huyện Nho Quan và kè chống sạt lở sông Chanh	Ninh Bình	3325 QĐ-BNN-KH 23/7/2021 3150 QĐ-BNN-TCTL 19/8/2022	2022	2025	2022	2026	
13	Nâng cấp, mở rộng Khu neo đậu tránh trú bão kết hợp cảng cá Tịnh Hòa	Quảng Ngãi	3386 QĐ-BNN-KH 27/7/2021; 5045 QĐ/BNN-TCTS 27/12/2022	2023	2025	2023	2026	
14	Nâng cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất muối giai đoạn 2021-2025	Các tỉnh	3313 QĐ-BNN-KH 23/7/2021	2022	2025	2023	2026	
15	Xử lý sạt lở bờ sông Đắk Bla	Quảng Ngãi	195 QĐ-BNN-PCTT 11/01/2023	2023	2025	2023	2026	
16	Nâng cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng các Viện lĩnh vực thủy sản	Hải Phòng, Khánh Hòa	3242 QĐ-BNN-KH 21/7/2021	2022	2025	2023	2026	
17	Đầu tư cơ sở vật chất cho Khối trường khu vực Hà Nội và Nam ĐBSH	Các tỉnh	3238 QĐ-BNN-KH ngày 21/7/2021	2022	2025	2022	2026	
18	Nâng cấp cải tạo kênh trục vùng Tứ giác Long Xuyên	An Giang, Kiên Giang	2810 QĐ-BNN-XD 25/7/2022	2021	2025	2022	2026	
19	Công trình kiểm soát nguồn nước bờ Nam sông Hậu	Sóc Trăng, Hậu Giang	1708 QĐ-BNN-XD 12/5/22	4 năm kể từ năm khởi công		2022	2026	

STT	Danh mục dự án	Địa điểm XD	Thời gian thực hiện dự án					Ghi chú
			Thời gian thực hiện dự án tại các quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư dự án đầu tư			Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án		
			Số ngày quyết định	Năm khởi công	Năm hoàn thành	Năm khởi công	Năm hoàn thành	
20	Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Bắc sông Gianh	Quảng Trị	4895 QĐ/BNN-TS 16/11/2023	4 năm kể từ năm khởi công		2024	2027	
21	Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam	Các tỉnh	3185 QĐ-BNN-KH ngày 19/7/21	Không quá 4 năm, kể từ thời điểm khởi công		2022	2026	
22	Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho Khối trường khu vực TP HCM và Tây nguyên	Các tỉnh	3245 QĐ-BNN-KH ngày 21/7/21	Không quá 4 năm, kể từ thời điểm khởi công		2023	2026	
23	Xây dựng, cải tạo trụ sở cơ quan Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	TP Hà Nội, Hồ Chí Minh	3227 QĐ-BNN-KH ngày 21/7/21	Không quá 4 năm, kể từ thời điểm khởi công		2023	2026	
24	Đầu tư cơ sở vật chất cho Khối trường khu vực miền Trung	Các tỉnh	3244 QĐ-BNN-KH ngày 21/7/2021	Không quá 4 năm, kể từ thời điểm được khởi công dự án		2023	2026	
25	Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho Khối trường khu vực Đông Nam Bộ và ĐBSCL	Các tỉnh	3243 QĐ-BNN-KH ngày 21/7/2021	Không quá 4 năm, kể từ thời điểm được khởi công dự án		2023	2026	