

Số: /QĐ-BNNMT Hà Nội, ngày tháng 02 năm 2026

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng  
Dự án thành phần “Phát triển một số giống vật nuôi chất lượng cao  
tại khu vực miền Trung” thuộc Dự án “Đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng,  
trang thiết bị phục vụ phát triển giống vật nuôi”**

**BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG**

Căn cứ Nghị định số 35/2025/NĐ-CP ngày 25/02/2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Môi trường;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 được sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Luật số 90/2025/QH15; Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Luật số 62/2020/QH14;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 và số 275/2025/NĐ-CP ngày 18/10/2025 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 175/2024/NĐ-CP ngày 20/12/2024 về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021- 2025;

Căn cứ Quyết định số 5859/QĐ-BNNMT ngày 31/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Chăn nuôi và Thú y Việt Nam;

Căn cứ các Quyết định số 3047/QĐ-BNN-KH ngày 14/7/2021, số 2678/QĐ-BNN-KH ngày 14/7/2022 và số 497/QĐ-BNN-KH ngày 02/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ phát triển giống vật nuôi”;

Căn cứ các Quyết định số 704/QĐ-BNN-XD ngày 27/02/2023 và số 72/QĐ-BNN-XD ngày 07/01/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Dự án thành phần “Phát triển một số giống vật nuôi chất lượng cao tại khu vực miền Trung”;

Căn cứ Văn bản số 566/BNNMT-KHTC ngày 19/01/2026 của Bộ Nông

*nghiệp và Môi trường về việc sử dụng vốn kết dư, dự phòng của Dự án thành phần trên;*

*Xét đề nghị của Viện Chăn nuôi và Thú y Việt Nam tại Tờ trình số 36/TTr-VCN&TYVN-KHTC ngày 04/02/2026 trình thẩm định, phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Dự án trên; Báo cáo giám sát đánh giá điều chỉnh dự án số 49/BC-VCN&TYVN-KHTC ngày 05/02/2026 và hồ sơ kèm theo;*

*Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý và Xây dựng công trình Thủy lợi (tại Báo cáo kết quả thẩm định số 345/BC-TL-TĐ ngày 06/02/2026) và Vụ trưởng Vụ Kế hoạch- Tài chính.*

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh một số nội dung dự án đầu tư xây dựng Dự án thành phần “Phát triển một số giống vật nuôi chất lượng cao tại khu vực miền Trung” như sau:

**1.** Điều chỉnh khoản 5 Điều 1 Quyết định số 704/QĐ-BNN-XD ngày 27/02/2023:

“5. Chủ đầu tư DATP (từ giai đoạn thực hiện đến kết thúc dự án): *Viện Chăn nuôi và Thú y Việt Nam.*”

**2.** Điều chỉnh điểm 11.4 (Hạ tầng kỹ thuật) khoản 11 Điều 1 Quyết định số 704/QĐ-BNN-XD ngày 27/02/2023:

“a) San nền: Diện tích *khoảng 34.784m<sup>2</sup>*; xây tường chắn đất và gia cố mái bằng đá xây. *Gia cố bờ suối dài khoảng 300m bằng rọ đá và vải địa kỹ thuật.*

b) Cấp điện toàn khu:

- Cấp điện tổng sử dụng cáp nhôm AL/XLPE đi trên cột điện bê tông; chiếu sáng sân đường sử dụng cột đèn thép mạ kẽm, bóng led; cấp điện qua đường đặt ngầm. *Tủ điện tổng lắp đặt trong nhà đặt máy phát điện và kết nối đồng bộ với máy phát điện dự phòng.*

- *Nhà để máy phát điện (bổ sung): 01 tầng, diện tích xây dựng khoảng 20m<sup>2</sup>, chiều cao đến đỉnh cột 3,0m; móng đơn, dầm móng, cột, dầm, sàn mái BTCT; móng tường, tường xây gạch, vữa XM, trát vữa XM, quét vôi; nền đổ BTXM; cửa đi nhôm cuốn, cửa sổ khung thép bít kính; cấp điện dùng cáp và dây dẫn ruột đồng các loại; lắp đặt tủ điện tổng, đèn, các thiết bị và phụ kiện kèm theo; chống sét dùng kim thu sét, dây dẫn, dây thoát sét và hệ tiếp địa theo quy định.”*

**4.** Điều chỉnh điểm đ khoản 1 Điều 2 Quyết định số 72/QĐ-BNN-XD ngày 07/01/2025:

“d) *Ga ra xe: 01 tầng, diện tích xây dựng khoảng 85m<sup>2</sup>; bước gian 3,6m, nhịp nhà 7,8m, chiều cao nhà 3,6m. Giải pháp kết cấu, cấp điện, chống sét tương tự như Nhà để máy phát điện.*”

**5.** Điều chỉnh khoản 16 (Tiến độ thực hiện DATP) Điều 1 Quyết định số 704/QĐ-BNN-XD ngày 27/02/2023:

“16. Tiến độ thực hiện DATP: Hoàn thành trong năm 2026.”

**6.** Điều chỉnh, bổ sung khoản 1 Điều 2 Quyết định số 704/QĐ-BNN-XD ngày 27/02/2023 và điểm a khoản 2 Điều 2 Quyết định số 72/QĐ-BNN-XD ngày 07/01/2025:

*“1. Viện Chăn nuôi và Thú y Việt Nam:*

Thực hiện nhiệm vụ được phân giao tại khoản 1 Điều 2 Quyết định số 704/QĐ-BNN-XD ngày 27/02/2023 và điểm a khoản 2 Điều 2 Quyết định số 72/QĐ-BNN-XD ngày 07/01/2025 của Bộ và các nội dung sau;

*- Chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về quy trình thực hiện, tính hợp pháp, đúng đắn của các Quyết định phê duyệt trong quá trình thực hiện DATP thuộc thẩm quyền và các số liệu có trong hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh trình thẩm định, phê duyệt;*

*- Tổ chức lập, thực hiện các thủ tục thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán các nội dung bổ sung, tổng dự toán xây dựng công trình và tổ chức triển khai thực hiện tuân thủ quy định; chịu trách nhiệm trước Pháp luật và Bộ trưởng về quyết định của mình;*

*- Thực hiện các thủ tục liên quan đến nghiệm thu, bàn giao các nội dung đầu tư đã hoàn thành cho đơn vị hưởng lợi để đưa vào khai thác vận hành, phát huy hiệu quả ngay.”*

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành; điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Điều 1 và 2 Quyết định số 704/QĐ-BNN-XD ngày 27/02/2023 và Quyết định số 72/QĐ-BNN-XD ngày 07/01/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt và điều chỉnh dự án đầu tư Dự án thành phần “Phát triển một số giống vật nuôi chất lượng cao tại khu vực miền Trung”.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch- Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Cục trưởng các Cục: Quản lý và Xây dựng công trình Thủy lợi, Chăn nuôi và Thú y, Viện trưởng Viện Chăn nuôi và Thú y Việt Nam và các Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- BT. Trần Đức Thắng (để b/c);
- TTr. Nguyễn Hoàng Hiệp;
- TTr. Đặng Ngọc Điệp;
- Bộ Tài chính;
- Kho bạc Nhà nước Trung ương;
- Kho bạc Nhà nước khu vực XIV;
- Lưu VT, TL (06b).

**KT. BỘ TRƯỞNG  
THỨ TRƯỞNG**

**Phùng Đức Tiến**