

**BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1283 /QĐ-BNN-XD

Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH**Phê duyệt điều chỉnh bổ sung kế hoạch đấu thầu****Hợp phần: Đầu mối Hồ Krông Pách Thượng và Cụm đầu mối Hồ Ea Rót****Dự án: Hồ chứa nước Krông Pách Thượng, tỉnh Đắk Lắk****BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN**

Căn cứ các Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 và số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội; Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 và số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Luật số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc Hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến Đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1394/QĐ-BNN-XD ngày 15/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt Dự án đầu tư Dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng, tỉnh Đắk Lắk;

Căn cứ các Quyết định số 2198/QĐ-BNN-XD ngày 06/10/2009 và số 999/QĐ-BNN-XD ngày 29/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt Kế hoạch đấu thầu Hợp phần Đầu mối Hồ Krông Pách Thượng và Cụm đầu mối Hồ Ea Rót Dự án Công trình thủy lợi Hồ chứa nước Krông Pách Thượng, tỉnh Đắk Lắk;

Xét Tờ trình số 49/TTr-BQL ngày 09/7/2010 và các văn bản số 470/BQL-KHTC ngày 21/7/2010; số 499/BQL-KHTC ngày 29/7/2010 của Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 8 (Ban 8) xin phê duyệt điều chỉnh bổ sung kế hoạch đấu thầu Dự án Công trình thủy lợi Hồ chứa nước Krông Pách Thượng-Đắk Lắk và hồ sơ kèm theo;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình tại Báo cáo thẩm định số 953 /XD-CD ngày 06/8/2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đấu thầu một số gói thầu thuộc Hợp phần Đầu mối Hồ Krông Pách Thượng và Cụm đầu mối Hồ Ea Rót Dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng, tỉnh Đắk Lắk với nội dung chính như sau:

Sau đó: gửi A. Vũ
- Công phòng

15/8

TT	Tên gói thầu điều chỉnh, bổ sung	Giá gói thầu (tạm tính) (đ)	Hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 12: Xử lý môi Hồ Krông Pách Thượng	957.000.000	Chỉ định thầu	Quý III/2010	Theo đơn giá	3 tháng
2	Gói thầu số 30: Xử lý môi Hồ Ea Rót	880.000.000	Chỉ định thầu	Quý III/2010	Theo đơn giá	02 tháng
3	Gói thầu số 63: Bảo hiểm xây dựng công trình gói thầu số 38, 39, 40 và được chia thành các lô như sau:	91.703.000	Chỉ định thầu	Quý IV/2010	Theo đơn giá	12 tháng cộng 12 tháng bảo hành mở rộng
	Lô 1: Bảo hiểm xây dựng công trình gói thầu xây lắp số 38: Đường thi công kết hợp quản lý Hồ Ea Rót từ K0 -:- K0+245,76 và từ K0+500 -:- K5+00	34.911.000				
	Lô 2: Bảo hiểm xây dựng công trình gói thầu xây lắp số 39: Đường thi công kết hợp quản lý Hồ Ea Rót từ K5+00 -:- K6+230 và từ K6+446,1 -:- K10+907,34	38.960.000				
	Lô 3: Bảo hiểm xây dựng công trình gói thầu xây lắp số 40: Đường thi công kết hợp quản lý Hồ Ea Rót từ K10+907,34 -:- K13+307,34	17.832.000				

Thẩm tra
39A, 40A
(A.Đ.Đ. (10/10))

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh bổ sung cho quyết định số 2198/QĐ-BNN-XD ngày 06/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 3. Ban 8 chịu trách nhiệm kiểm tra rà soát kỹ về trình tự thủ tục, khối lượng, biện pháp thi công và dự toán trước khi triển khai các bước tiếp theo, đảm bảo chặt chẽ về thủ tục và theo đúng quy định hiện hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, Giám đốc Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 8 và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- TT Diệp Kinh Tân (b/c);
- Các Vụ: KH, TC;
- Kho bạc NN Đắk Lắk;
- Lưu VT, XD.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG
CỤC QUẢN LÝ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN



Trần Tổ Nghị