

**BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 999 /QĐ-BNN-XD

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đấu thầu
Hợp phần: Đầu mối Hồ chứa nước Krông Pách Thượng và cụm đầu mối Hồ Ea Rót
Dự án: Hồ chứa nước Krông Pách Thượng, tỉnh Đắk Lắk.**

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008; số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật xây dựng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi số 38/2009/QH12;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009; số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009; số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 Hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng; số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT: số 1394/QĐ-BNN-XD ngày 15/5/2009 Phê duyệt dự án đầu tư; số 2198/QĐ-BNN-XD ngày 06/10/2009 Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu Hợp phần đầu mối Hồ chứa nước Krông Pách Thượng và cụm đầu mối Hồ Ea Rót- Dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng, tỉnh Đắk Lắk;

Xét các Tờ trình của Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 8 (Ban 8) số 32/TTr-BQL ngày 16/4/2010 và số 39/TTr-BQL ngày 17/5/2010, kèm hồ sơ, xin Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đấu thầu Hợp phần đầu mối Hồ chứa nước Krông Pách Thượng và cụm đầu mối Hồ Ea Rót- Dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng, tỉnh Đắk Lắk;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý XDCT (kèm Báo cáo thẩm định trình duyệt số 766 /BC-XD-TĐ ngày 25/6/2010),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Điều 1, Quyết định số 2198/QĐ-BNN-XD ngày 06/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu Hợp phần đầu mối Hồ chứa nước Krông Pách Thượng và cụm đầu mối Hồ Ea Rót- Dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng, tỉnh Đắk Lắk, với các nội dung sau:

Tại Phụ lục II (Phần kế hoạch đấu thầu): Bổ sung các gói thầu số: 9A, 39A, 40A và điều chỉnh các gói thầu số: 38, 39, 40, 46, 47, 58 như sau:

T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (Tạm tính) (10 ³ đ)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	9A: Thẩm tra TKKT+ BVTC+DT hệ thống kênh hồ Ea Rót	183.525	Chỉ định thầu	Quý II/2010	Theo tỷ lệ %	06 tháng
2	38: Đường thi công kết hợp quản lý Hồ Ea Rót từ: K0 ÷ K0 +245,76 và từ K0+500÷K5+00	16.237.846	Đấu thầu rộng rãi, 01 túi hồ sơ	Quý II/2010	Theo đơn giá	18 tháng
3	39: Đường thi công kết hợp quản lý Hồ Ea Rót từ K5+00÷K6+230 và từ K6+446,1÷K10+907,34	18.120.865	Đấu thầu rộng rãi, 01 túi hồ sơ	Quý II/2010	Theo đơn giá	18 tháng
4	39A: Cầu số 1 tại K0+363,1 và cầu số 2 tại K6+343,99 thuộc Đường thi công kết hợp quản lý Hồ Ea Rót	20.113.968	Đấu thầu rộng rãi, 01 túi hồ sơ	Quý II/2010	Theo đơn giá	18 tháng
5	40: Đường thi công kết hợp quản lý Hồ Ea Rót từ: K10+907,34 ÷ K13+307,34	8.294.060	Đấu thầu rộng rãi, 01 túi hồ sơ	Quý II/2010	Theo đơn giá	12 tháng
6	40A: Đường thi công kết hợp quản lý Hồ Ea Rót từ K13+307,34÷ K15+855,91	9.933.522	Đấu thầu rộng rãi, 01 túi hồ sơ	Quý II/2010	Theo đơn giá	12 tháng
7	46: Thí nghiệm mô hình thủy lực tràn xả lũ Krông Pách Thượng	700.000	Chỉ định thầu	Quý II/2010	Theo đơn giá	04 tháng
8	47: Thí nghiệm mô hình thủy lực tràn xả lũ Ea Rót	550.000	Chỉ định thầu	Quý II/2010	Theo đơn giá	04 tháng
9	58: Bảo hiểm xây dựng công trình các gói thầu	414.419	Chỉ định	Quý	Theo	18 tháng cộng 12

	số:24, 25, 26, 27.		thầu	II/2010	đơn giá	thăng bảo hành mở rộng
	Lô 1: Bảo hiểm xây dựng công trình gói thầu số 24	167.754				
	Lô 2: Bảo hiểm xây dựng công trình các gói thầu số :25, 26.	88.677				
	Lô 3: Bảo hiểm xây dựng công trình gói thầu số 27	157.988				

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung các nội dung nêu trên tại Quyết định số 2198/QĐ-BNN-XD ngày 06/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp &PTNT Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu Hợp phần đầu mối Hồ chứa nước Krông Pách Thượng và cụm đầu mối Hồ Ea Rót-Dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng, tỉnh Đắk Lắk.

Điều 3. Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 8 có trách nhiệm kiểm tra, rà soát trình tự thủ tục và nguồn vốn; tổ chức lập hồ sơ, thẩm định, phê duyệt và thực hiện các bước tiếp theo, đảm bảo chất lượng, tiến độ công trình theo đúng quy định hiện hành.

Điều 4. Chánh văn phòng, Thủ trưởng các Cục, Vụ thuộc Bộ và các đơn vị liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3, 4;
- Kho bạc NN Đắk Lắk;
- Các Vụ KH, TC;
- Lưu VT. XD (5 bản).

TL.BỘ TRƯỞNG
KT.CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ XDCT
PHÓ CỤC TRƯỞNG



Trần Tố Nghi