

**BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **2607** /QĐ-BNN-XD

Hà Nội, ngày **30** tháng 9 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt điều chỉnh bổ sung kế hoạch đấu thầu

Hợp phần: Đầu mối Hồ Krông Pách Thượng và Cụm đầu mối Hồ Ea Rót

Dự án: Hồ chứa nước Krông Pách Thượng, tỉnh Đắk Lắk

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ các Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 và số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội; Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 và số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Luật số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc Hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến Đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1394/QĐ-BNN-XD ngày 15/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt Dự án đầu tư Dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng, tỉnh Đắk Lắk;

Căn cứ các Quyết định số 2198/QĐ-BNN-XD ngày 06/10/2009 và số 999/QĐ-BNN-XD ngày 29/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt Kế hoạch đấu thầu Hợp phần Đầu mối Hồ Krông Pách Thượng và Cụm đầu mối Hồ Ea Rót Dự án Công trình thủy lợi Hồ chứa nước Krông Pách Thượng, tỉnh Đắk Lắk;

Căn cứ các Quyết định số: 485/QĐ-BQL ngày 05/8/2010 và số 567/QĐ-BQL ngày 30/8/2010 của Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 8 phê duyệt Thiết kế kỹ thuật, dự toán hạng mục của Hợp phần: Cụm công trình đầu mối Hồ Ea Rót-Dự án: Công trình thủy lợi Hồ chứa nước Krông Pách Thượng-Đắk Lắk;

Xét Tờ trình số 55/TTr-BQL ngày 30/8/2010 và văn bản số 623/BQL-TĐ ngày 14/9/2010 của Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 8 (Ban 8) xin phê duyệt điều chỉnh bổ sung kế hoạch đấu thầu Dự án Công trình thủy lợi Hồ chứa nước Krông Pách Thượng-Đắk Lắk và hồ sơ kèm theo;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình tại Báo cáo thẩm định số **1143** /XD-CD ngày **27/9/2010**,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt điều chỉnh bổ sung kế hoạch đấu thầu một số gói thầu thuộc Hợp phần Đầu mối Hồ Krông Pách Thượng và Cụm đầu mối Hồ Ea Rót Dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng, tỉnh Đắk Lắk với nội dung chính như sau:

1/ Các gói thầu điều chỉnh:

TT	Tên gói thầu điều chỉnh	Nội dung điều chỉnh	
		Thời gian lựa chọn nhà thầu	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 32: Đập chính Hồ Ea Rót (bao gồm cả mặt bằng thi công, quy hoạch bãi vật liệu, dẫn dòng thi công)	Quý IV/2010	18 tháng
2	Gói thầu số 34: Tràn xả lũ Hồ Ea Rót	Giữ nguyên	15 tháng
3	Gói thầu số 35: Công lấy nước Hồ Ea Rót		12 tháng
4	Gói thầu số 36: Cơ khí và thiết bị của công lấy nước và tràn xả lũ hồ Ea Rót		12 tháng

2/ Các gói thầu bổ sung:

TT	Tên gói thầu bổ sung	Giá gói thầu (tạm tính) (đ)	Hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 66: Đập số 3 (đập phụ) Hồ Krông Pách Thượng	4.500.000.000	Đấu thầu rộng rãi trong nước, 01 túi hồ sơ	Quý I/2011	Theo đơn giá	12 tháng
2	Gói thầu số 67: Dò tìm xử lý bom mìn vật nổ cụm đầu mối Hồ chứa nước Ea Rót	4.243.412.000	Chỉ định thầu	Quý III/2010	Theo đơn giá	4 tháng

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh bổ sung cho quyết định số 2198/QĐ-BNN-XD ngày 06/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 3. Ban 8 chịu trách nhiệm kiểm tra rà soát kỹ về trình tự thủ tục, khối lượng, biện pháp thi công và dự toán trước khi triển khai các bước tiếp theo, đảm bảo chặt chẽ về thủ tục và theo đúng quy định hiện hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, Giám đốc Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 8 và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Các Vụ: KH, TC;
- Kho bạc NN Đắk Lắk;
- Lưu VT, XD.


BỘ TRƯỞNG
THỦ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng