


**BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **93** /QĐ-BNN-XD

Hà Nội, ngày **17** tháng 01 năm 2011



QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt điều chỉnh bổ sung kế hoạch đấu thầu

Hợp phần: Đầu mối Hồ Không Pách Thượng và Cụm đầu mối Hồ Ea Rót

Dự án: Hồ chứa nước Không Pách Thượng, tỉnh Đắk Lắk

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ các Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 và số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội; Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 và số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Luật số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc Hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến Đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1394/QĐ-BNN-XD ngày 15/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt Dự án đầu tư Dự án Hồ chứa nước Không Pách Thượng, tỉnh Đắk Lắk;

Căn cứ các Quyết định số 2198/QĐ-BNN-XD ngày 06/10/2009; số 999/QĐ-BNN-XD ngày 29/6/2010 và số 2607/QĐ-BNN-XD ngày 30/9/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt Kế hoạch đấu thầu Hợp phần Đầu mối Hồ Không Pách Thượng và Cụm đầu mối Hồ Ea Rót Dự án Công trình thủy lợi Hồ chứa nước Không Pách Thượng, tỉnh Đắk Lắk;

Xét Tờ trình số 65/TTr-BQL ngày 17/11/2010 và các văn bản số 834/BQL-TĐ ngày 17/12/2010; số 02/BQL-TĐ ngày 04/01/2011 của Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 8 (Ban 8). xin phê duyệt điều chỉnh bổ sung kế hoạch đấu thầu Dự án Công trình thủy lợi Hồ chứa nước Không Pách Thượng-Đắk Lắk (kèm theo hồ sơ);

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình tại Báo cáo thẩm định số 17/XD-CĐ ngày 11/01/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt điều chỉnh bổ sung kế hoạch đấu thầu một số gói thầu thuộc Hợp phần Đầu mối Hồ Không Pách Thượng và Cụm đầu mối Hồ Ea Rót Dự án Hồ chứa nước Không Pách Thượng, tỉnh Đắk Lắk với nội dung chính như sau:

- Chử Thủy (LTC)
 - Cao Nhữ (LTC)
 - A. Vững (LTC)
 - TC

1/ Gói thầu điều chỉnh:

Tên gói thầu điều chỉnh	Nội dung điều chỉnh		
	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Thời gian thực hiện hợp đồng
Gói thầu số 59: Bảo hiểm xây dựng công trình gói thầu số 32 (đập đất) và gói thầu số 33 (khoan phụt)	Chỉ định thầu	Quý I/2011	18 tháng cộng 12 tháng bảo hành mở rộng

2/ Gói thầu bổ sung:

Tên gói thầu bổ sung	Giá gói thầu (tạm tính) (đ)	Hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Gói thầu số 68: Bảo hiểm xây dựng công trình gói thầu số 39A;40A (Đường quản lý)	60.558.000	Chỉ định thầu	Quý I/2011	Theo Đơn giá	Dự kiến 12 tháng cộng 12 tháng mở rộng

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh bổ sung cho quyết định số 2198/QĐ-BNN-XD ngày 06/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 3. Ban 8 chịu trách nhiệm kiểm tra rà soát kỹ về trình tự thủ tục, khối lượng, dự toán và nguồn vốn kế hoạch được bố trí trước khi triển khai các bước tiếp theo, đảm bảo chặt chẽ về thủ tục và theo đúng quy định hiện hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, Giám đốc Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 8 và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Các Vụ: KH, TC;
- Kho bạc NN Đắk Lắk;
- Lưu VT, XD .


**KT. BỘ TRƯỞNG
THỦ TRƯỞNG**
Hoàng Văn Thắng