

**BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **873 /QĐ-BNN-XD**

Hà Nội ngày **20** tháng **4** năm **2012**

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch đấu thầu

Hợp phần: Đầu mối Hồ Krông Pách Thượng và Cụm đầu mối Hồ Ea Fôn

Dự án: Hồ chứa nước Krông Pách Thượng, tỉnh Đắk Lắk

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ các Nghị định số 01/2003/NĐ-CP ngày 03/01/2003 và số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH12 ngày 26/11/2003 của Quốc hội;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH12 ngày 29/11/2005 của Quốc hội; Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 và số 3/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Luật số 38/2009/QH12 ngày 19/06/2009 của Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến Đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1394/QĐ-BNN-XD ngày 15/3/2009 phê duyệt Dự án đầu tư và Quyết định số 440/QĐ-BNN-XD ngày 26/02/2010 phê duyệt điều chỉnh bổ sung Dự án đầu tư Dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng, tỉnh Đắk Lắk của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT;

Căn cứ vào Quyết định số 2198/QĐ-BNN-XD ngày 06/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt Kế hoạch đấu thầu Dự án TTTL Hồ chứa nước Krông Pách Thượng, tỉnh Đắk Lắk;

Căn cứ Quyết định số 474/QĐ-BQP ngày 17/10/2011 và Quyết định số 148/QĐ-BQL ngày 15/3/2012 của Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 8 (3.4.1) phê duyệt dự toán các hạng mục thuộc dự án trên;

Xét Tờ trình số 08/TTr-BQL ngày 15/03/2012 và Công văn số 110/BQ-TT ngày 20/03/2012 của Ban 8 xin phê duyệt bổ sung kế hoạch đấu thầu.

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình và Bảo vệ thầu định số 219/XD-CD ngày 4/4/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt bổ sung gói thầu số 74 và 75 vào kế hoạch đấu thầu Hợp phần

Sau khi: Lãnh đạo

Cải phòng

(Phụ TO Thủ Khoa Huân đến Thủ)

24/4/2012

Đầu mối Hồ Krông Pách Thượng và Cúm (tổn) Hồ Ba Rốt thuộc Dự án CT L 1 1
chứa nước Krông Pách Thượng, tỉnh Đắk Lắk với nội dung chính như sau:

TT	Tên gói thầu bổ sung	Giá gói thầu (T ³ Đ)	Hình thức vay mượn hoặc hợp tác chính phủ	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện công việc
1	Gói thầu số 74: Thẩm tra TKKT hệ thống kênh Krông Pách Thượng	434.820	Chia đơn trả	Quý II/2012	Tỷ lệ phần trăm	2 tháng kể từ ngày lựa chọn công
2	Gói thầu số 75: Lập lưới địa chính, đo đạc lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1/2000 phục vụ công tác cấp đất xây dựng công trình hệ thống kênh và CTTK Hồ Ba Rốt	328.452	Chia đơn trả	Quý II/2012	Đơn giá	5 tháng kể từ ngày lựa chọn


Điều 2. Quyết định này bổ sung cho Quyết định số 2198/QĐ-BNN-KD ngày
06/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 3. Ban 8 chịu trách nhiệm kiểm tra và soát kỹ về trình tự thủ tục, khối
lượng, dự toán, nguồn vốn trước khi triển khai các bước tiếp theo đảm bảo tính
về thủ tục và theo đúng quy định hiện hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình,
Giám đốc Ban 8 và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm
hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBND tỉnh Đắk Lắk;
- Các Vụ: KH, TC;
- Kho bạc NN Đắk Lắk;
- Lưu VT, XD.



Hoàng Văn Thỉnh