


Số: 656 /QĐ-BNN-XD

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2014

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt bổ sung kế hoạch đấu thầu**

**Dự án: Hồ chứa nước Krông Pách Thượng, tỉnh Đắk Lắk**  
**(Phần do Ban Quản lý đầu tư và XD TL 8 làm chủ đầu tư)**



**BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN**

Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT: số 1394/QĐ-BNN-XD ngày 15/5/2009, số 440/QĐ-BNN-XD ngày 26/02/2010 phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án đầu tư Hồ chứa nước Krông Pách Thượng, tỉnh Đắk Lắk;

Căn cứ Quyết định số 2510/QĐ-BNN-XD ngày 28/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt điều chỉnh thiết kế cơ sở Hợp phần Hồ chứa nước Ea Rót – Dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng, tỉnh Đắk Lắk;

Căn cứ Quyết định số 2198/QĐ-BNN-XD ngày 06/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt kế hoạch đấu thầu Hợp phần Đầu mối Hồ Krông Pách Thượng và Cụm đầu mối Hồ Ea Rót, dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng, tỉnh Đắk Lắk

Xét Tờ trình số 33/TTr-BQLĐT ngày 26/11/2013, số 07/TTr-BQL ngày 20/2/2014 và các văn bản số 83/BQL-TĐ ngày 24/2/2014, số 118/BQL-TĐ ngày 13/3/2014 của Ban Quản lý đầu tư và XD TL 8 và hồ sơ kèm theo;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý XDCT tại Báo cáo thẩm định số 322/BC-XD-CD ngày 24/3/2014,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt bổ sung kế hoạch đấu thầu dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng, tỉnh Đắk Lắk – Phần do Ban Quản lý đầu tư và xây dựng Thủy lợi 8 làm chủ đầu tư với nội dung chính như sau:

1. Duyệt kế hoạch đấu thầu Hệ thống kênh và công trình trên kênh Hồ Ea Rót gồm 10 gói thầu xây lắp, 04 gói thầu chi khác như sau:

- Gói thầu số 02-KMER: Kênh và CTTK chính đoạn từ K0+485 ÷ K2+564;
- Gói thầu số 03-KMER: Kênh và CTTK chính đoạn từ K2+564 ÷ K4+775,94(Kc);
- Gói thầu số 04-KMER: Kênh và CTTK Đông đoạn từ K0 ÷ K2+485,6;
- Gói thầu số 05-KMER: Kênh và CTTK Đông đoạn từ K2+485,6 ÷ K7+010;
- Gói thầu số 06-KMER: Kênh và CTTK Đông đoạn từ K7+010 ÷ K8+684,62(Kc);
- Gói thầu số 07-KMER: Kênh và CTTK Tây đoạn từ K0 ÷ K2+832;
- Gói thầu số 08-KMER: Kênh và CTTK Tây đoạn từ K2+832 ÷ K5+544;
- Gói thầu số 09-KMER: Kênh và CTTK Tây đoạn từ K5+544 ÷ K8+990,43;
- Gói thầu số 10-KMER: Kênh và CTTK cấp I (N7) có  $Ft > 150ha$  thuộc kênh chính;
- Gói thầu số 11-KMER: Kênh và CTTK cấp I (ĐN5; ĐN11, TN5) có  $Ft > 150ha$  thuộc kênh Đông và kênh Tây;
- Gói thầu số 01-BH-KMER: Bảo hiểm công trình xây dựng hệ thống kênh hồ Ea Rót (gói thầu: 02-KMER, 03-KMER, 04-KMER, 05-KMER và 06-KMER);
- Gói thầu số 02-BH-KMER: Bảo hiểm công trình xây dựng hệ thống kênh hồ Ea Rót (gói thầu: 07-KMER, 08-KMER, 09-KMER, 10-KMER và 11-KMER);
- Gói thầu số 76: Rà phá bom mìn, vật nổ hệ thống kênh chính + kênh Đông hồ Ea Rót;
- Gói thầu số 77: Rà phá bom mìn, vật nổ hệ thống kênh Tây và kênh cấp I > 150ha Hồ Ea Rót.

2. Duyệt bổ sung kế hoạch đấu thầu cụm đầu mối Hồ Ea Rót 01 gói thầu tư vấn như sau:

- Gói thầu số 78: Lập quy trình điều tiết hồ chứa nước Hồ Ea Rót;

3. Duyệt bổ sung kế hoạch đấu thầu cụm đầu mối Hồ Không Pách Thượng 03 gói thầu chi khác như sau:

- Gói thầu số 84: Rà phá bom mìn, vật nổ mặt bằng xây dựng Đập đất số 02+ Tràn số 01 + Bãi vật liệu số 2 và số 3 + Kênh dẫn dòng + Khu phụ trợ và đường thi công (phục vụ thi công Đập đất số 02 và Tràn số 01).
- Gói thầu số 85: Rà phá bom mìn, vật nổ mặt bằng xây dựng Đập đất số 01+ Tràn số 02 + Cống lấy nước + Bãi vật liệu số 1 + Khu phụ trợ và đường thi công (phục vụ thi công Đập đất số 01, Tràn số 02 và Cống lấy nước).
- Gói thầu số 86: Rà phá bom mìn vật nổ bãi vật liệu số 04.

4. Giá gói thầu: Tổng giá trị các gói thầu là 126.908.026.000 đồng (một trăm hai mươi sáu tỷ, chín trăm linh tám triệu, không trăm hai mươi sáu nghìn đồng). Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt dự toán chi tiết các gói thầu cập nhật theo đúng chế độ, chính sách hiện hành tại thời điểm lựa chọn nhà thầu để làm căn cứ đánh giá, xét thầu theo quy định và chịu trách nhiệm trước pháp luật và Bộ trưởng về quyết định của mình.

*Nội dung chi tiết các gói thầu tại Phụ lục kèm theo*

**Điều 2.** Quyết định này bổ sung cho Quyết định số 2198/QĐ-BNN-XD ngày 06/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT

**Điều 3.** Chánh Văn phòng Bộ; Cục trưởng Cục Quản lý XDCT; Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch, Tài chính; Giám đốc Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng thủy lợi 8 và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận :**

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- KBNN tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk;
- Lưu VT; XD (05 bản).

**KT.BỘ TRƯỞNG**  
**THỦ TRƯỞNG**  
  
*Hoàng Văn Thắng*  
**Hoàng Văn Thắng**

## PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH ĐẦU THẦU BỔ SUNG

**Dự án: Hồ chứa nước Krông Pách Thượng, tỉnh Đắk Lắk.**

(Kèm theo Quyết định số **656** /QĐ-BNN-XD ngày **04/4/2014** của Bộ Nông nghiệp và PTNT)

| TT        | Tên gói thầu                                                                                                                          | Giá gói thầu<br>(1.000 đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức đấu thầu | Thời gian lựa chọn nhà thầu | Hình thức hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng                    |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|
| (1)       | (2)                                                                                                                                   | (3)                          | (4)       | (5)                         | (6)                  | (7)                         | (8)                | (9)                                             |
| <b>A</b>  | <b>KẾ HOẠCH ĐẦU THẦU HỆ THỐNG KÊNH HỒ EA RÓT</b>                                                                                      | <b>108.639.622</b>           |           |                             |                      |                             |                    |                                                 |
| <b>I</b>  | <b>XÂY LẮP</b>                                                                                                                        | <b>103.780.000</b>           |           |                             |                      |                             |                    |                                                 |
| 1         | Gói thầu số 02-KMER: Kênh và CTTK Chính đoạn từ K0+485-K2+564                                                                         | 16.000.000                   | TPCP      | Đấu thầu rộng rãi           | 01 túi hồ sơ         | Quý II-III/2014             | Theo đơn giá       | 12 tháng                                        |
| 2         | Gói thầu số 03-KMER: Kênh và CTTK Chính đoạn từ K2+564 - K4+775.94(Kc)                                                                | 11.360.000                   | TPCP      | Đấu thầu rộng rãi           | 01 túi hồ sơ         | Quý II-III/2014             | Theo đơn giá       | 12 tháng                                        |
| 3         | Gói thầu số 04-KMER: Kênh và CTTK Đông đoạn từ K0 - K2+485.6                                                                          | 8.320.000                    | TPCP      | Đấu thầu rộng rãi           | 01 túi hồ sơ         | Quý II-III/2014             | Theo đơn giá       | 12 tháng                                        |
| 4         | Gói thầu số 05-KMER: Kênh và CTTK Đông đoạn từ K2+485.6 - K7+010                                                                      | 17.050.000                   | TPCP      | Đấu thầu rộng rãi           | 01 túi hồ sơ         | Quý II-III/2014             | Theo đơn giá       | 12 tháng                                        |
| 5         | Gói thầu số 06-KMER: Kênh và CTTK Đông đoạn từ K7+010 - K8+684,62(Kc)                                                                 | 3.960.000                    | TPCP      | Đấu thầu rộng rãi           | 01 túi hồ sơ         | Quý II-III/2014             | Theo đơn giá       | 6 tháng                                         |
| 6         | Gói thầu số 07-KMER: Kênh và CTTK Tây đoạn từ K0 - K2+832                                                                             | 9.490.000                    | TPCP      | Đấu thầu rộng rãi           | 01 túi hồ sơ         | Quý III-IV/2014             | Theo đơn giá       | 12 tháng                                        |
| 7         | Gói thầu số 08-KMER: Kênh và CTTK Tây đoạn từ K2+832 - K5+544                                                                         | 7.080.000                    | TPCP      | Đấu thầu rộng rãi           | 01 túi hồ sơ         | Quý III-IV/2014             | Theo đơn giá       | 12 tháng                                        |
| 8         | Gói thầu số 09-KMER: Kênh và CTTK Tây đoạn từ K5+544 - K8+990,43                                                                      | 7.270.000                    | TPCP      | Đấu thầu rộng rãi           | 01 túi hồ sơ         | Quý III-IV/2014             | Theo đơn giá       | 12 tháng                                        |
| 9         | Gói thầu số 10-KMER: Kênh và CTTK cấp I (N7) có Ft>150ha thuộc kênh Chính                                                             | 10.340.000                   | TPCP      | Đấu thầu rộng rãi           | 01 túi hồ sơ         | Quý III-IV/2014             | Theo đơn giá       | 12 tháng                                        |
| 10        | Gói thầu số 11-KMER: Kênh và CTTK cấp I (ĐN5; ĐN11, TN5) có Ft>150ha thuộc kênh Đông, kênh Tây                                        | 12.910.000                   | TPCP      | Đấu thầu rộng rãi           | 01 túi hồ sơ         | Quý III-IV/2014             | Theo đơn giá       | 12 tháng                                        |
| <b>II</b> | <b>CHI KHÁC</b>                                                                                                                       | <b>4.859.622</b>             |           |                             |                      |                             |                    |                                                 |
| 1         | Gói thầu số 01-BH-KMER: Bảo hiểm công trình xây dựng hệ thống kênh hồ Ea Rót (gói thầu: 02-KMER, 03-KMER, 04-KMER, 05-KMER, 06-KMER). | 405.126                      | TPCP      | Đấu thầu rộng rãi           | 01 túi hồ sơ         | Quý II-III/2014             | Trọn gói           | Theo thời gian thực hiện + bảo hành gói thầu XL |

| TT       | Tên gói thầu                                                                                                                                                                                                          | Giá gói thầu (1.000 đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức đấu thầu | Thời gian lựa chọn nhà thầu | Hình thức hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng                    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|
| (1)      | (2)                                                                                                                                                                                                                   | (3)                       | (4)       | (5)                         | (6)                  | (7)                         | (8)                | (9)                                             |
| 2        | Gói thầu số 02-BH-KMER: Bảo hiểm công trình xây dựng hệ thống kênh hồ Ea Rót (gói thầu: 07-KMER, 08-KMER, 09-KMER, 10-KMER và 11-KMER).                                                                               | 360.837                   | TPCP      | Đấu thầu rộng rãi           | 01 túi hồ sơ         | Quý III-IV/2014             | Trọn gói           | Theo thời gian thực hiện + bảo hành gói thầu XL |
| 3        | Gói thầu số 76: Rà phá bom mìn, vật nổ hệ thống kênh chính + kênh Đông Ea Rót                                                                                                                                         | 1.418.121                 | TPCP      | Chỉ định thầu               |                      | Quý II-III/2014             | Theo đơn giá       | 3 tháng                                         |
| 4        | Gói thầu số 77: Rà phá bom mìn, vật nổ hệ thống kênh Tây và kênh cấp I > 150ha Ea Rót                                                                                                                                 | 2.675.538                 | TPCP      | Chỉ định thầu               |                      | Quý II-III/2014             | Theo đơn giá       | 3 tháng                                         |
| <b>B</b> | <b>BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU CỤM ĐẦU MỐI HỒ EA RÓT</b>                                                                                                                                                                | <b>400.000</b>            |           |                             |                      |                             |                    |                                                 |
| 1        | Gói thầu số 78: Lập quy trình điều tiết hồ chứa nước Hồ EaRót                                                                                                                                                         | 400.000                   | TPCP      | Chỉ định thầu               |                      | Quý IV/2014                 | Theo đơn giá       | 06 tháng                                        |
| <b>C</b> | <b>BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU CỤM ĐẦU MỐI HỒ KHÔNG PÁCH THUỶ</b>                                                                                                                                                       | <b>17.868.404</b>         |           |                             |                      |                             |                    |                                                 |
| 1        | Gói thầu số 84: Rà phá bom mìn, vật nổ mặt bằng xây dựng Đập đất số 02+ Tràn số 01 + Bãi vật liệu số 2 và số 3 + Kênh dẫn dòng + Khu phụ trợ và đường thi công (phục vụ thi công Đập đất số 02 và Tràn số 01).        | 10.174.653                | TPCP      | Chỉ định thầu               |                      | Quý II/2014                 | Theo đơn giá       | 06 tháng                                        |
| 2        | Gói thầu số 85: Rà phá bom mìn, vật nổ mặt bằng xây dựng Đập đất số 01+ Tràn số 02 + Cống lấy nước + Bãi vật liệu số 1 + Khu phụ trợ và đường thi công (phục vụ thi công Đập đất số 01, Tràn số 02 và Cống lấy nước). | 4.625.972                 | TPCP      | Chỉ định thầu               |                      | Quý II/2014                 | Theo đơn giá       | 06 tháng                                        |
| 3        | Gói thầu số 86: Rà phá bom mìn vật nổ bãi vật liệu số 04                                                                                                                                                              | 3.067.779                 | TPCP      | Chỉ định thầu               |                      | Quý II/2014                 | Theo đơn giá       | 06 tháng                                        |
|          | <b>TỔNG CỘNG (A+B+C)</b>                                                                                                                                                                                              | <b>126.908.026</b>        |           |                             |                      |                             |                    |                                                 |

Ghi chú:

- Đối với các gói thầu bảo hiểm công trình xây dựng, chủ đầu tư phải lưu ý thực hiện tuân thủ quy định tại văn bản số 4127/BNN-XD ngày 18/11/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về thực hiện bảo hiểm công trình xây dựng đối với các dự án do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý