

Số: **1297/QĐ-BNN-XD**

Hà Nội, ngày **13** tháng **6** năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu
Dự án: Hồ chứa nước Krông Pách Thượng, tỉnh Đắk Lắk**

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT: số 1394/QĐ-BNN-XD ngày 15/5/2009, số 440/QĐ-BNN-XD ngày 26/02/2010 phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án đầu tư; số 1193/QĐ-BNN-XD ngày 30/5/2014 phê duyệt điều chỉnh thiết kế cơ sở cụm công trình đầu mối Krông Pách Thượng, dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng, tỉnh Đắk Lắk;

Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT: số 2198/QĐ-BNN-XD ngày 06/10/2009, số 2607/QĐ-BNN-XD ngày 30/9/2010 phê duyệt, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đấu thầu Hợp phần Đầu mối Hồ Krông Pách Thượng và Cụm đầu mối Hồ Ea Rót, dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng, tỉnh Đắk Lắk;

Xét Tờ trình số 20/TTr-BQL ngày 13/5/2014, số 22/TT-BQL ngày 27/5/2014 của Ban Quản lý đầu tư và XD TL 8 và hồ sơ kèm theo;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình tại Báo cáo thẩm định số ~~744~~/BC-XD-CD ngày 10/6/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng, tỉnh Đắk Lắk với nội dung chính như sau:

1. Điều chỉnh thời gian và hình thức lựa chọn nhà thầu đối với 11 gói thầu xây lắp cụm công trình đầu mối Hồ Krông Pách Thượng. Nội dung chi tiết tại Phụ lục kèm theo.

2. Căn cứ thiết kế cơ sở được Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt tại Quyết định số 1193/QĐ-BNN-XD ngày 30/5/2014, chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức

Sao gửi: Lãnh đạo Ban

Cái phông

Lưu 10

16/

20

thẩm định, phê duyệt các bước thiết kế tiếp theo đúng quy định, làm căn cứ lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu theo quy định hiện hành.

3. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu để triển khai thực hiện các gói thầu đảm bảo tính đồng bộ trong việc phối hợp, tổ chức thi công giữa các hạng mục công trình, phù hợp với tiến độ chung và nguồn vốn được bố trí của Dự án.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh Quyết định số 2198/QĐ-BNN-XD ngày 06/10/2009, số 2607/QĐ-BNN-XD ngày 30/9/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT một số nội dung như Điều 1, các nội dung khác giữ nguyên không thay đổi.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ; Cục trưởng Cục Quản lý XDCT; Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch, Tài chính; Giám đốc Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng thủy lợi 8 và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận :

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- KBNN tỉnh Đắk Lắk;
- Lưu VT; XD (05 bản). (42)

KT.BỘ TRƯỞNG
THỦ TRƯỞNG

[Signature]
Hoàng Văn Thắng

PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH ĐẦU THẦU ĐIỀU CHỈNH
Dự án: Hồ chứa nước Krông Pách Thượng, tỉnh Đắk Lắk.
 (Kèm theo Quyết định số **1297/QĐ-BNN-XD** ngày **13** /6/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Gói thầu số 13 - Đập đất số 1 Hồ Krông Pách Thượng (bao gồm cả mặt bằng thi công, quy hoạch bãi vật liệu, dẫn dòng thi công)	Giữ nguyên theo Quyết định số 2198/QĐ-BNN-XD ngày 06/10/2009 và số 2607/QĐ-BNN-XD ngày 30/9/2010 của Bộ Nông nghiệp và PTNT		Đấu thầu rộng rãi có sơ tuyển	Giữ nguyên theo Quyết định số 2198/QĐ-BNN-XD ngày 06/10/2009 và số 2607/QĐ-BNN-XD ngày 30/9/2010 của Bộ Nông nghiệp và PTNT	Quý II-III/2014	Giữ nguyên theo Quyết định số 2198/QĐ-BNN-XD ngày 06/10/2009 và số 2607/QĐ-BNN-XD ngày 30/9/2010 của Bộ Nông nghiệp và PTNT	
2	Gói thầu số 14 - Khoan phụt xử lý nền Đập đất số 1 Hồ Krông Pách Thượng			Đấu thầu rộng rãi		Quý II-III/2014		
3	Gói thầu số 15 - Đập đất số 2 Hồ Krông Pách Thượng (bao gồm cả mặt bằng thi công, quy hoạch bãi vật liệu, dẫn dòng thi công)			Đấu thầu rộng rãi có sơ tuyển		Quý II-III/2014		
4	Gói thầu số 16 - Khoan phụt xử lý nền Đập đất số 2 Hồ Krông Pách Thượng			Đấu thầu rộng rãi		Quý II-III/2014		
5	Gói thầu số 17 - Trần xả lũ số 1 Hồ Krông Pách Thượng			Đấu thầu rộng rãi có sơ tuyển		Quý II-III/2014		
6	Gói thầu số 18 - Trần xả lũ số 2 Hồ Krông Pách Thượng			Đấu thầu rộng rãi có sơ tuyển		Quý II-III/2014		
7	Gói thầu số 19 - Công lấy nước Hồ Krông Pách Thượng			Đấu thầu rộng rãi		Quý II-III/2014		
8	Gói thầu số 20 - Cơ khí công lấy nước + Trần xả lũ Hồ Krông Pách Thượng			Đấu thầu rộng rãi		Quý IV/2014		
9	Gói thầu số 21 - Hệ thống điện vận hành, chiếu sáng Cùm đầu mối Hồ Krông Pách Thượng			Đấu thầu rộng rãi		Quý II/2015		
10	Gói thầu số 22 - Thiết bị quan trắc đập Krông Pách Thượng (Đập đất số 1 và số 2)			Đấu thầu rộng rãi		Quý II/2015		
11	Gói thầu số 66 - Đập đất số 3 (Đập phụ) Hồ Krông Pách Thượng			Đấu thầu rộng rãi		Quý II-III/2014		