

Số: 4091/QĐ-BNN-XD

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Dự án: Hồ chứa nước Krông Pách Thượng, tỉnh Đắk Lắk
(Phần do Ban Quản lý đầu tư và XDTL 8 làm chủ đầu tư)

BAN QUẢN LÝ ĐT&XD THỦY LỢI 8

CÔNG VĂN ĐẾN

Số: 828 Ngày 20/9/2014

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT: số 1394/QĐ-BNN-XD ngày 15/5/2009, số 440/QĐ-BNN-XD ngày 26/02/2010 phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án đầu tư Hồ chứa nước Krông Pách Thượng, tỉnh Đắk Lắk;

Căn cứ Quyết định số 2510/QĐ-BNN-XD ngày 28/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt điều chỉnh thiết kế cơ sở Hợp phần Hồ chứa nước Ea Rót – Dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng, tỉnh Đắk Lắk;

Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT: số 2198/QĐ-BNN-XD ngày 06/10/2009; số 656/QĐ-BNN-XD ngày 04/4/2014 về phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng, tỉnh Đắk Lắk;

Xét Tờ trình số 31/TTr-BQL ngày 29/8/2014 của Ban Quản lý đầu tư và XDTL 8 và hồ sơ kèm theo;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý XDCT tại Báo cáo thẩm định số 1243/BC-XD-CD ngày 15/9/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu 07 gói thầu thuộc hệ thống kênh Ea Rót, dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng, tỉnh Đắk Lắk (Phần do Ban Quản lý đầu tư và xây dựng Thủy lợi 8 làm chủ đầu tư) với nội dung chính như sau:

1. Giá gói thầu: Tổng giá trị các gói thầu điều chỉnh là: 61.734.192.000 đồng, tính theo tổng mức đầu tư được duyệt (đã bao gồm chi phí dự phòng).

2. Phương thức lựa chọn nhà thầu: một giai đoạn, một túi hồ sơ.

3. Hình thức hợp đồng: trọn gói.

4. Trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu, chủ đầu tư có trách nhiệm cập nhật giá, chế độ, chính sách và tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt dự toán chi tiết gói thầu làm căn cứ đánh giá, xét thầu đúng quy định và chịu trách nhiệm trước pháp luật và Bộ trưởng về quyết định của mình.

Nội dung chi tiết tại Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh Quyết định số 656/QĐ-BNN-XD ngày 04/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT các nội dung như Điều 1, các nội dung khác giữ nguyên không thay đổi.


Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ; Cục trưởng Cục Quản lý XDCT; Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch, Tài chính; Giám đốc Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng thủy lợi 8 và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận :

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- KBNN tỉnh Đắk Lắk;
- Lưu VT; XD (15 bản).



Hoàng Văn Thắng



PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU ĐIỀU CHỈNH

Dự án: Hồ chứa nước Krông Pách Thượng, tỉnh Đắk Lắk.

(Kèm theo Quyết định số 4094 /QĐ-BNN-XD ngày 29 /9/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
I	XÂY LẮP	60.746.100						
1	Gói thầu số 07-KMER: Kênh và CTTK Tây đoạn từ K0 - K2+832	12.242.100	Giữ nguyên theo Quyết định 656/QĐ-BNN-XD ngày 04/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT		Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý IV/2014-Quý I/2015	Trọn gói	Giữ nguyên theo Quyết định 656/QĐ-BNN-XD ngày 04/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT
2	Gói thầu số 08-KMER: Kênh và CTTK Tây đoạn từ K2+832 - K5+544	9.133.200			Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý IV/2014-Quý I/2015	Trọn gói	
3	Gói thầu số 09-KMER: Kênh và CTTK Tây đoạn từ K5+544 - K8+990,43	9.378.300			Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý IV/2014-Quý I/2015	Trọn gói	
4	Gói thầu số 10-KMER: Kênh và CTTK cấp I (N7) có Ft>150ha thuộc kênh Chính	13.338.600			Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý IV/2014-Quý I/2015	Trọn gói	
5	Gói thầu số 11-KMER: Kênh và CTTK cấp I (ĐN5; ĐN11, TN5) có Ft>150ha thuộc kênh Đông, kênh Tây	16.653.900			Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý IV/2014-Quý I/2015	Trọn gói	
II	DỊCH VỤ PHI TƯ VẤN	988.092						
1	Gói thầu số 01-BH-KMER: Bảo hiểm công trình xây dựng hệ thống kênh hồ Ea Rót (gói thầu: 02-KMER, 03-KMER, 04-KMER, 05-KMER, 06-KMER).	522.613			Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý III-IV/2014	Trọn gói	
2	Gói thầu số 02-BH-KMER: Bảo hiểm công trình xây dựng hệ thống kênh hồ Ea Rót (gói thầu: 07-KMER, 08-KMER, 09-KMER, 10-KMER và 11-KMER).	465.480			Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý IV/2014 - Quý I/2015	Trọn gói	
	TỔNG CỘNG (A+B+C)	61.734.192						