

Số: **340** /QĐ-BNN-XD

Hà Nội, ngày **27** tháng **01** năm 2015

BAN QUẢN LÝ ĐT&XD THỦY LỢI 8

CÔNG VĂN ĐẾN

Số: **80** Ngày **29/01/2015**

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Dự án: Hồ chứa nước Krông Pách Thượng, tỉnh Đắk Lắk

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Sao gửi:

- Lưu dự án

- Phó KM.TC (gửi)
TĐ (gửi), TC

- Cơ quan gửi: KĐ
(1gửi)

29/1

Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT: số 1394/QĐ-BNN-XD ngày 15/5/2009, số 440/QĐ-BNN-XD ngày 26/02/2010 phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án đầu tư; số 1193/QĐ-BNN-XD ngày 30/5/2014 phê duyệt điều chỉnh thiết kế cơ sở cụm công trình đầu mối Krông Pách Thượng, dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng, tỉnh Đắk Lắk;

Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT: số 2198/QĐ-BNN-XD ngày 06/10/2009, số 2607/QĐ-BNN-XD ngày 30/9/2010, số số 1297/QĐ-BNN-XD ngày 13/6/2014 và số 5206/QĐ-BNN-XD ngày 05/12/2014 phê duyệt, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đấu thầu Hợp phần Đầu mối Hồ Krông Pách Thượng và Cụm đầu mối Hồ Ea Rót, dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng, tỉnh Đắk Lắk;

Xét Tờ trình số 43TTr-BQL ngày 30/12/2014 của Ban Quản lý đầu tư và XD TL 8 và hồ sơ kèm theo;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình tại Báo cáo thẩm định số **5.5**/BC-XD-CD ngày **19**/01/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng, tỉnh Đắk Lắk với nội dung chính như sau:

1. Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với 05 gói thầu phi tư vấn đã duyệt tại Quyết định số 2198/QĐ-BNN-XD ngày 06/10/2009, gồm:

+ Gói thầu số 52 - Bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng gói thầu số 13.

+ Gói thầu số 53 - Bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng gói thầu số 14 và số 16.

+ Gói thầu số 54 - Bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng gói thầu số 15.

+ Gói thầu số 55 - Bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng gói thầu số 17 và số 18.

+ Gói thầu số 56 - Bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng gói thầu số 19 và số 20.

2. Bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu 01 gói thầu phi tư vấn: Gói thầu số 87 - Bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng gói thầu số 66.

Nội dung chi tiết các gói thầu điều chỉnh, bổ sung tại Phụ lục kèm theo.

3. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu để triển khai thực hiện các gói thầu đảm bảo phù hợp, đồng bộ đối với thi công các hạng mục công trình, phù hợp với tiến độ chung và nguồn vốn được bố trí cho Dự án. Lưu ý khi lập HSMT, HSYC, thương thảo ký kết hợp đồng phải tuân thủ văn bản số 4127/BNN-XD ngày 18/11/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về thực hiện bảo hiểm công trình xây dựng đối với các dự án do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2198/QĐ-BNN-XD ngày 06/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTN các nội dung tại Điều 1.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ; Cục trưởng Cục Quản lý XDCT; Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch, Tài chính; Giám đốc Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng thủy lợi 8 và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận :

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- KBNN tỉnh Đắk Lắk;
- Lưu VT; XD (5 bản).

KT.BỘ TRƯỞNG
THỦ TRƯỞNG



Hoàng Văn Thắng

Hoàng Văn Thắng

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG

Dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng, tỉnh Đắk Lắk.

(Kèm theo Quyết định số 342/QĐ-BNN-XD ngày 27/01/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT)



TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
I	KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU ĐIỀU CHỈNH	4.084.442						
1	Gói thầu số 52 - Bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng gói thầu số 13	1.268.739	TPCP	Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý I/2015	Trộn gói	Toàn bộ thời gian xây dựng + bảo hành gói thầu xây lắp
2	Gói thầu số 53 - Bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng gói thầu số 14 và 16	227.617	TPCP	Chào hàng cạnh tranh	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý I/2015	Trộn gói	Toàn bộ thời gian xây dựng + bảo hành gói thầu xây lắp
3	Gói thầu số 54 - Bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng gói thầu số 15	604.357	TPCP	Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý I/2015	Trộn gói	Toàn bộ thời gian xây dựng + bảo hành gói thầu xây lắp
4	Gói thầu số 55 - Bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng gói thầu số 17 và 18	1.586.480	TPCP	Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý I/2015	Trộn gói	Toàn bộ thời gian xây dựng + bảo hành gói thầu xây lắp
5	Gói thầu số 56 - Bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng gói thầu số 19 và 20	397.249	TPCP	Chào hàng cạnh tranh	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý I/2015	Trộn gói	Toàn bộ thời gian xây dựng + bảo hành gói thầu xây lắp
II	BỔ SUNG KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU	61.500						
1	Gói thầu số 87 - Bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng gói thầu số 66	61.500	TPCP	Chào hàng cạnh tranh	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý I/2015	Trộn gói	Toàn bộ thời gian xây dựng + bảo hành gói thầu xây lắp