


Số: 5206/QĐ-BNN-XD

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án: Hồ chứa nước Không Pách Thượng, tỉnh Đắk Lắk**



BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT: số 1394/QĐ-BNN-XD ngày 15/5/2009, số 440/QĐ-BNN-XD ngày 26/02/2010 phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án đầu tư; số 1193/QĐ-BNN-XD ngày 30/5/2014 phê duyệt điều chỉnh thiết kế cơ sở cụm công trình đầu mối Không Pách Thượng, dự án Hồ chứa nước Không Pách Thượng, tỉnh Đắk Lắk;

Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT: số 2198/QĐ-BNN-XD ngày 06/10/2009, số 2607/QĐ-BNN-XD ngày 30/9/2010, số 1297/QĐ-BNN-XD ngày 13/6/2014 phê duyệt, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đấu thầu Hợp phần Đầu mối Hồ Không Pách Thượng và Cụm đầu mối Hồ Ea Rót, dự án Hồ chứa nước Không Pách Thượng, tỉnh Đắk Lắk;

Xét Tờ trình số 39/TTr-BQL ngày 02/12/2014 của Ban Quản lý đầu tư và XD TL 8 và hồ sơ kèm theo;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình tại Báo cáo thẩm định số 1753/BC-XD-CD ngày 03/12/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Hồ chứa nước Không Pách Thượng, tỉnh Đắk Lắk với nội dung chính như sau:

Điều chỉnh giá gói thầu, phương thức lựa chọn nhà thầu, loại hợp đồng đối với 04 gói thầu thuộc cụm đầu mối Hồ Không Pách Thượng, gồm:

1. Gói thầu số 13 - Đập đất số 1 Hồ Không Pách Thượng (bao gồm cả mặt bằng thi công, quy hoạch bãi vật liệu, dẫn dòng thi công);
2. Gói thầu số 15 - Đập đất số 2 Hồ Không Pách Thượng (bao gồm cả mặt bằng thi công, quy hoạch bãi vật liệu, dẫn dòng thi công);
3. Gói thầu số 17 - Tràn xả lũ số 1 Hồ Không Pách Thượng;

4. Gói thầu số 18 - Trần xả lũ số 2 Hồ Krông Pách Thượng;


Nội dung chi tiết tại Phụ lục kèm theo.


Điều 2. Quyết định này điều chỉnh Quyết định số 1297/QĐ-BNN-XD ngày 13/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT các nội dung nội dung tại Điều 1, các nội dung khác giữ nguyên không thay đổi.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ; Cục trưởng Cục Quản lý XDCT; Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch, Tài chính; Giám đốc Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng thủy lợi 8 và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận :

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- KBNN tỉnh Đắk Lắk;
- Lưu VT; XD (05 bản).


KT. BỘ TRƯỞNG
THỦ TRƯỞNG

Hoàng Văn Thắng



PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU ĐIỀU CHỈNH

Dự án: Hồ chứa nước Krông Pách Thượng, tỉnh Đắk Lắk.

(Kèm theo Quyết định số 1206 /QĐ-BNN-XD ngày 05 /12/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Gói thầu số 13 - Đập đất số 1 Hồ Krông Pách Thượng (bao gồm cả mặt bằng thi công, quy hoạch bãi vật liệu, dẫn dòng thi	270.152.138	Giữ nguyên theo Quyết định số 1297/QĐ-BNN-XD ngày 13/6/2014.		Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Giữ nguyên theo Quyết định số 1297/QĐ-BNN-XD ngày 13/6/2014.	Theo đơn giá điều chỉnh	Giữ nguyên theo Quyết định số 1297/QĐ-BNN-XD ngày 13/6/2014.
2	Gói thầu số 15 - Đập đất số 2 Hồ Krông Pách Thượng (bao gồm cả mặt bằng thi công, quy hoạch bãi vật liệu, dẫn dòng thi	124.555.345			Một giai đoạn, hai túi hồ sơ		Theo đơn giá điều chỉnh	
3	Gói thầu số 17 - Trần xả lũ số 1 Hồ Krông Pách Thượng	221.711.292			Một giai đoạn, hai túi hồ sơ		Theo đơn giá điều chỉnh	
4	Gói thầu số 18 - Trần xả lũ số 2 Hồ Krông Pách Thượng	94.083.475			Một giai đoạn, hai túi hồ sơ		Theo đơn giá điều chỉnh	

12/12/2014