


Số: *696* /QĐ-BNN-XD

Hà Nội, ngày *04* tháng *3* năm 2015



QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án: Hồ chứa nước Krông Pách Thượng, tỉnh Đắk Lắk**

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT: số 1394/QĐ-BNN-XD ngày 15/5/2009, số 440/QĐ-BNN-XD ngày 26/02/2010 phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án đầu tư; số 1193/QĐ-BNN-XD ngày 30/5/2014 phê duyệt điều chỉnh thiết kế cơ sở cụm công trình đầu mối Krông Pách Thượng, dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng, tỉnh Đắk Lắk;

Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT: số 2198/QĐ-BNN-XD ngày 06/10/2009, số 2607/QĐ-BNN-XD ngày 30/9/2010, số 1297/QĐ-BNN-XD ngày 13/6/2014, số 5206/QĐ-BNN-XD ngày 05/12/2014 và số 340/QĐ-BNN-XD ngày 27/01/2015 phê duyệt, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đấu thầu Hợp phần Đầu mối Hồ Krông Pách Thượng và Cụm đầu mối Hồ Ea Rót, dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng, tỉnh Đắk Lắk;

Xét Tờ trình số 08/TTr-BQL ngày 30/01/2015 của Ban Quản lý đầu tư và XD TL 8 và hồ sơ kèm theo;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình tại Báo cáo thẩm định số *194*/BC-XD-CD ngày *15*/02/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng, tỉnh Đắk Lắk 01 gói thầu Tư vấn với nội dung như sau:

1. Tên gói thầu: Gói thầu số 88 – Giám sát thi công xây dựng Đập đất số 01 và Đập đất số 02 Hồ Krông Pách Thượng (Gồm các gói thầu số 13, số 14, số 15 và số 16);

2. Giá gói thầu: 2.702.056.000 đồng;

3. Nguồn vốn: Trái phiếu Chính phủ;

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi;

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ;
6. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I-II/2015;
7. Loại hợp đồng: Trọn gói
8. Thời gian thực hiện hợp đồng: Theo thời gian thi công các gói thầu xây dựng.


Điều 2. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu để triển khai thực hiện gói thầu đảm bảo phù hợp, đồng bộ với công tác thi công các hạng mục công trình xây dựng, phù hợp với tiến độ chung và nguồn vốn được bố trí cho Dự án.

Điều 3. Quyết định này bổ sung Quyết định số 2198/QĐ-BNN-XD ngày 06/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTN các nội dung tại Điều 1.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ; Cục trưởng Cục Quản lý XDCT; Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch, Tài chính; Giám đốc Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng thủy lợi 8 và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận :

- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- KBNN tỉnh Đắk Lắk;
- Lưu VT; XD (4 bản).



Hoàng Văn Thắng