

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tổng thể
Dự án Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ tỉnh Thanh Hóa, vay
vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản.**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Hiệp định vay vốn số VN11-P9 ký ngày 30/3/2012 giữa Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) và đại diện Chính phủ Việt Nam (Bộ Tài chính) về dự án phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 38/NĐ-CP ngày 23/4/2013 về quản lý và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ; số 63/2014-NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 319/QĐ-BNN-HTQT ngày 22/02/2012, Quyết định số 1291/QĐ-BNN-KH ngày 31/5/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt dự án đầu tư và phê duyệt kế hoạch tổng thể dự án “Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ”;

Căn cứ Quyết định số 2896/QĐ-UBND ngày 07/9/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ tỉnh Thanh Hóa, vay vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản;

Căn cứ các Quyết định số 3179/QĐ-UBND ngày 12/9/2013, số 4480/QĐ-UBND ngày 16/12/2013, số 1929/QĐ-UBND ngày 22/6/2014, số 3365/QĐ-UBND ngày 10/10/2014, số 29/QĐ-UBND ngày 08/01/2015, số 2953/QĐ-UBND ngày 07/8/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt KHĐT tổng thể, phê duyệt điều chỉnh KHĐT tổng thể lần 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Dự án Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ tỉnh Thanh Hóa, vay vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 2785/SKHĐT-TĐ ngày 18/7/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tổng thể Dự án Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ (Dự án JICA2) tỉnh Thanh Hóa, với các nội dung chủ yếu sau:

1. Khái quát về Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) đã được phê duyệt:

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) tổng thể Dự án Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ tỉnh Thanh Hóa được chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3179/QĐ-UBND ngày 12/9/2013, phê duyệt điều chỉnh KHLCNT tại các Quyết định số 4480/QĐ-UBND ngày 16/12/2013, số 1929/QĐ-UBND ngày 22/6/2014, số 3365/QĐ-UBND ngày 10/10/2014, số 29/QĐ-UBND ngày 08/01/2015, số 2953/QĐ-UBND ngày 07/8/2015, số 08/QĐ-UBND ngày 05/01/2016; trong đó gồm 68 gói thầu. Hiện nay, chủ đầu tư đã tổ chức lựa chọn nhà thầu 52 gói thầu; các gói thầu còn lại chưa triển khai thực hiện.

2. Lý do điều chỉnh:

Theo KHLCNT tổng thể dự án được phê duyệt gồm 68 gói thầu, trong đó các gói thầu số 20c, 22, 16c, 19c, 23c chưa được triển khai thực hiện. Tuy nhiên, ngày 25/02/2016, nhà tài trợ JICA2 kiểm tra hiện trạng rừng trồng thuộc các gói thầu 20c, 22, 16c, 19c, 23c, đề nghị không thực hiện gói thầu 20c, 22 (vì việc nâng cấp trồng luồng không thuộc đối tượng được đầu tư của dự án) và cần phải điều chỉnh quy mô các gói thầu 16c, 19c, 23c cho phù hợp với địa hình thực tế. Mặt khác, nội dung KHLCNT các gói thầu số 16c, 19c, 23c được phê duyệt theo quy định Luật đấu thầu năm 2005 không còn phù hợp với Luật đấu thầu năm 2014 nên cần phải thực hiện điều chỉnh; đồng thời, theo Quyết định số 306/QĐ-SNN&PTNT ngày 27/5/2016 của Giám đốc Sở Nông Nghiệp và PTNT về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chi tiết sử dụng đất rừng phòng hộ năm 2016 thì diện tích nâng cấp rừng tại Ban QLRPH Như Xuân có sự thay đổi (tăng thêm 250 ha). Vì vậy, để có cơ sở tiếp tục thực hiện kế hoạch trồng rừng năm 2016 theo yêu cầu của nhà tài trợ thì việc điều chỉnh KHLCNT tổng thể dự án trên là cần thiết.

3. Nội dung điều chỉnh:

- Không thực hiện các gói thầu số 20c (nâng cấp rừng trồng hiện có tại Trung tâm nghiên cứu ứng dụng Khoa học công nghệ Lâm nghiệp Thanh Hóa, quy mô 219,1 ha) và gói thầu số 22 (nâng cấp rừng tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Đản, quy mô 250 ha).

- Điều chỉnh nội dung KHLCNT tại các gói thầu số 16c, 19c, 23c, cụ thể:

- + Gói thầu số 16c (trồng rừng tại Ban QLRPH Như Xuân): Điều chỉnh diện tích trồng rừng từ 148,3 ha còn 70 ha; điều chỉnh giá gói thầu phù hợp với diện tích trồng rừng sau khi điều chỉnh; điều chỉnh loại hợp đồng theo đơn giá sang loại hợp đồng trọn gói; thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu dự kiến Quý III/2016.

- + Gói thầu số 19c (nâng cấp rừng trồng hiện có tại Ban QLRPH Thạch Thành): Điều chỉnh diện tích nâng cấp rừng trồng từ 34,7 ha còn 25 ha; điều chỉnh giá gói thầu phù hợp với diện tích trồng rừng sau khi điều chỉnh; điều chỉnh loại hợp đồng theo đơn giá sang loại hợp đồng trọn gói; thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu dự kiến Quý III/2016.

+ Gói thầu số 23c (nâng cấp rừng trồng hiện có tại Ban QLRPH Tỉnh Gia): Điều chỉnh diện tích nâng cấp rừng trồng từ 143,5 ha còn 80 ha; điều chỉnh giá gói thầu phù hợp với diện tích trồng rừng sau khi điều chỉnh; điều chỉnh loại hợp đồng theo đơn giá sang loại hợp đồng trọn gói; thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu dự kiến Quý III/2016.

- Bổ sung gói thầu số 21b (nâng cấp và chăm sóc rừng trồng hiện có tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Như Xuân, quy mô 250 ha).

(nội dung gói thầu có chi tiết phụ biểu kèm theo)

4. Các nội dung khác: Giữ nguyên theo Quyết định số 3179/QĐ-UBND ngày 12/9/2013; Quyết định số 4480/QĐ-UBND ngày 16/12/2014; Quyết định số 1929/QĐ-UBND ngày 22/6/2014; Quyết định số 3365/QĐ-UBND ngày 10/10/2014; Quyết định số 29/QĐ-UBND ngày 08/01/2015, Quyết định số 2953/QĐ-UBND ngày 07/8/2015 và số 08/QĐ-UBND ngày 05/01/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- Giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định của Luật Đấu thầu và các quy định khác của pháp luật và tự chịu trách nhiệm về các quyết định của mình.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và đơn vị có liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao phối hợp với Chủ đầu tư tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban Quản lý dự án JICA2 tỉnh Thanh Hóa và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3-QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (dề b/c);
- Lưu: VT, NN.
(L71)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Quyền

PHỤ BIỂU CHI TIẾT ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU TỔNG THỂ

Dự án: Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ tỉnh Thanh Hóa, vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản

(Kèm theo Quyết định số: **2865**/QĐ-UBND, ngày **02** tháng 8 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

TT	Tên gói thầu	Ký hiệu gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức đấu thầu	Dự kiến thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói số 16c: Trồng rừng tại BQLRPH Như Xuân (quy mô 70ha)	JICA2-TH-XL4c	2.101	Vốn vay ODA (Chính phủ Nhật Bản)	Chỉ định thầu	Dự kiến Quý III/2016	Hợp đồng trọn gói	48 tháng
2	Gói số 19c: Nâng cấp rừng trồng hiện có tại BQLRPH Thạch Thành (quy mô 25ha)	JICA2-TH-XL7c	493	Vốn vay ODA (Chính phủ Nhật Bản)	Chỉ định thầu	Dự kiến Quý III/2016	Hợp đồng trọn gói	48 tháng
3	Gói số 21b: Nâng cấp rừng trồng hiện có tại BQLRPH Như Xuân (quy mô 250ha)	JICA2-TH-XL9b	4.930	Vốn vay ODA (Chính phủ Nhật Bản)	Chỉ định thầu	Dự kiến Quý III/2016	Hợp đồng trọn gói	48 tháng
4	Gói số 23c: Nâng cấp rừng trồng hiện có tại BQLRPH Tĩnh Gia (quy mô 80ha)	JICA2-TH-XL11c	1.578	Vốn vay ODA (Chính phủ Nhật Bản)	Chỉ định thầu	Dự kiến Quý III/2016	Hợp đồng trọn gói	48 tháng
	Tổng cộng		9.102					