

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư
Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Thừa Thiên Huế
thuộc dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8)**

CÔNG VĂN BẢN

Số: ... 32/W.B.

Ngày 27 tháng 06 năm 2017.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài;

Căn cứ Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2016 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về công tác quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Quyết định số 4638/QĐ-BNN-HTQT ngày 09 tháng 11 năm 2015 Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8);

Căn cứ Hiệp định tín dụng số 5749-VN ngày 08 tháng 4 năm 2016 về dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập” ký giữa Chính phủ Việt Nam và Hiệp hội Phát triển quốc tế;

Căn cứ Quyết định số 5095/QĐ-BNN-HTQT ngày 06 tháng 12 năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt điều chỉnh Sổ tay Hướng dẫn thực hiện dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập” (WB8) do Ngân hàng Thế giới tài trợ đính kèm Quyết định số 2793/QĐ-BNN-HTQT ngày 06/7/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 236/QĐ-SNNPTNT ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt Đề cương tham chiếu (TOR) và dự toán chi phí tư vấn khảo sát xây dựng, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, lập Báo cáo an toàn đập tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Công văn số 946/CPO-WB ngày 29 tháng 5 năm 2017 của Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi về việc thông qua kế hoạch lựa chọn nhà thầu tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Thừa Thiên Huế;



Căn cứ Báo cáo thẩm định số 1432/BC-SKHĐT ngày 13 tháng 6 năm 2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Thừa Thiên Huế thuộc dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8);

Theo Tờ trình số 803/TTr-SNNPTNT ngày 05 tháng 6 năm 2017 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn giai đoạn chuẩn bị đầu tư Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Thừa Thiên Huế thuộc dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Thừa Thiên Huế thuộc dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) với những nội dung sau:

I. Phân chia gói thầu:

1. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư:
 - Gói thầu số 1 (C1-TTH-CS1): Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi (FS) và lập báo cáo an toàn đập (DSR).
 - Gói thầu số 02 (C1-TTH-CS2): Tư vấn lập báo cáo chính sách an toàn môi trường xã hội.

II. Giá gói thầu, hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức lựa chọn nhà thầu, loại hợp đồng, thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Có biểu chi tiết kèm theo.

III. Nguồn vốn: Nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB).

Điều 2: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế; Giám đốc Ban QLDA Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Thừa Thiên Huế và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- VP: LĐ và CV: ĐN, P.ĐTXD;
- Lưu: VT, XDHT(2).



Nguyễn Văn Cao

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ
 Tiểu dự án: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Thừa Thiên Huế thuộc dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8)
 (Kèm theo Quyết định số 1357/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT	Tên gói thầu hoặc công việc	Giá gói thầu/giá dự toán được duyệt (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian tổ chức đấu thầu	Hình thức thực hiện hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Nguồn tài chính		Ghi chú
								WB	Đối ứng	
	Tổng số :	7.326.053.000						7.326.053.000	-	
II	Phần thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:	7.326.053.000						7.326.053.000	-	
		7.326.053.000						7.326.053.000	-	
1	Gói thầu số 01 (C1-TTH-CS1): Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi (FS) và lập báo cáo an toàn đập (DSR)	3.970.053.000	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Lựa chọn dựa trên năng lực (CQS) của Ngân hàng Thế giới (WB)	tháng 6,7/2017	Trọn gói	100 ngày	3.970.053.000	-	
2	Gói thầu số 02 (C1-TTH-CS2): Tư vấn lập báo cáo chính sách an toàn môi trường xã hội	3.356.000.000	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Lựa chọn dựa trên năng lực (CQS) của Ngân hàng Thế giới (WB)	tháng 7,8/2017	Trọn gói	100 ngày	3.356.000.000	-	