

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1347/QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày 27 tháng 4 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1
Tiểu dự án 1 (gồm 11 hồ chứa): Sửa chữa, nâng cấp đảm bảo an toàn các hồ
Kim Giao, Đồi Dốc, Bai Mạ, Hón Dứa, Cây Sú, Bái Đền, Bai Ngọc, Đồng
Vễn, Đồng Đông, Ông Già và Làng Mọ thuộc dự án “Sửa chữa và nâng cao
an toàn đập” (WB8) do Ngân hàng Thế giới tài trợ

CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Hiệp định tín dụng Phát triển số 5749-VN ký ngày 08/4/2016 giữa
Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Hiệp hội Phát triển Quốc tế
(IDA) cho dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi
hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số
16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2016 về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển
chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài của Chính
phủ;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 4638/QĐ-BNN-HTQT ngày 09/11/2015 của Bộ
trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Báo cáo nghiên cứu
khả thi dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập” (WB8) do Ngân hàng Thế
giới tài trợ;

Căn cứ Công văn số 7595/BNN-TCTL ngày 07/9/2016 của Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thống nhất danh mục các hồ chứa thuộc
Tiểu dự án 1 Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 1887/QĐ-UBND ngày 03/6/2016 của Chủ tịch
UBND tỉnh về việc phê duyệt danh mục đầu tư các tiểu dự án của tỉnh Thanh
Hóa thuộc dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập” (WB8) do Ngân hàng Thế
giới tài trợ;

Căn cứ Quyết định số 459/QĐ-UBND ngày 13/02/2017 của Chủ tịch
UBND tỉnh về việc giao kế hoạch chi tiết vốn đối ứng cho các dự án sử dụng
vốn ODA từ nguồn vốn cân đối ngân sách tỉnh năm 2017;

Căn cứ Công văn số 1256/CPO-WB8 ngày 22/7/2016 của Ban Quản lý
Trung ương các dự án thủy lợi (CPO) về việc tuyển chọn các tư vấn chuẩn bị hồ
sơ tiểu dự án thuộc dự án WB8;

Theo nội dung Công văn số 10845/UBND-NN ngày 22/9/2016 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Tiểu dự án 1, tỉnh Thanh Hóa thuộc dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8);

Xét Báo cáo thẩm định số 1462/SKHĐT-TĐ ngày 17/4/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1, tiểu dự án 1 (gồm 11 hồ chứa): Sửa chữa, nâng cấp đảm bảo an toàn các hồ Kim Giao, Đồi Dốc, Bai Mạ, Hón Dứa, Cây Sú, Bái Đền, Bai Ngọc, Đồng Vễn, Đồng Đông, Ông Già và Làng Mọ thuộc dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập” (WB8) do Ngân hàng Thế giới tài trợ;

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 48/TTr-SNN&PTNT ngày 31/3/2017 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1, tiểu dự án 1 (gồm 11 hồ chứa): Sửa chữa, nâng cấp đảm bảo an toàn các hồ Kim Giao, Đồi Dốc, Bai Mạ, Hón Dứa, Cây Sú, Bái Đền, Bai Ngọc, Đồng Vễn, Đồng Đông, Ông Già và Làng Mọ thuộc dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập” (WB8) do Ngân hàng Thế giới tài trợ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1, tiểu dự án 1 (gồm 11 hồ chứa): Sửa chữa, nâng cấp đảm bảo an toàn các hồ Kim Giao, Đồi Dốc, Bai Mạ, Hón Dứa, Cây Sú, Bái Đền, Bai Ngọc, Đồng Vễn, Đồng Đông, Ông Già và Làng Mọ thuộc dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập” (WB8) do Ngân hàng Thế giới tài trợ với nội dung chi tiết theo phụ biểu đính kèm.

Điều 2. Chủ đầu tư (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền;
- Phó Chánh Văn phòng Lê Thanh Hải;
- Lưu: VT, NN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Quyền

PHỤ BIỂU CHI TIẾT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Tiểu dự án 1 (gồm 11 hồ chứa): Sửa chữa, nâng cấp đảm bảo an toàn các hồ Kim Giao, Đồi Dốc, Bai Mạ, Hón Dừa, Cây Sù, Bái Dền, Bai Ngọc, Đồng Vễn, Đồng Đông, Ông Già và Làng Mọ thuộc dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập” (WB8) do Ngân hàng Thế giới tài trợ

(Kèm theo Quyết định số: 1347/QĐ-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu; phương thức đấu thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói số 1: Tư vấn cập nhật dự án đầu tư (FS), lập báo cáo an toàn đập, tham vấn cộng đồng	936,5	Vốn đối ứng ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước; 1 giai đoạn, 2 túi hồ sơ	Dự kiến Quý II/2017	Trọn gói	2 tháng
2	Gói số 2: Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường - xã hội (ESIA và ĐTM), báo cáo kế hoạch hành động tái định cư (RAP), báo cáo kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số (EMDP) tiểu dự án 1	2.002,5	Vốn đối ứng ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước; 1 giai đoạn, 2 túi hồ sơ	Dự kiến Quý II/2017	Trọn gói	2 tháng
	Tổng cộng	2.939,0					

Ghi chú: Giá các gói thầu được xác định trên cơ sở Quyết định số 38/QĐ-SNN&PTNT ngày 19/01/2017 và Quyết định số 791/QĐ-SNN&PTNT ngày 11/10/2016 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giá các gói thầu không bao gồm chi phí dự phòng.