

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Xây lắp cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị có liên quan thuộc dự án

Chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT), tỉnh Sóc Trăng

ĐẾN

Số: 332
Ngày: 03/7/17

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Chuyển: Dkt, Vnht

Lưu hồ sơ số:

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 3195/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu (kế hoạch mua sắm) 18 tháng đầu của dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT) tỉnh Sóc Trăng;

Căn cứ Quyết định số 3235/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Xây lắp cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị có liên quan thuộc dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT), tỉnh Sóc Trăng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Xây lắp cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị có liên quan thuộc dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT), tỉnh Sóc Trăng, chi tiết theo biểu đính kèm Quyết định này.

Điều 2. Chủ đầu tư, Ban QLDA Chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT), tỉnh Sóc Trăng có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quy định của Luật Đấu thầu; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014, các lưu ý của Sở Kế hoạch và Đầu tư và sổ tay hướng dẫn thực hiện dự án khi tổ chức thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban QLDA Chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT), tỉnh Sóc Trăng và các bên dự thầu căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: XD, HC.



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phó Văn Miếu



**KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CÔNG TRÌNH XÂY LẬP CHO SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
VÀ CÁC ĐƠN VỊ CÓ LIÊN QUAN THUỘC DỰ ÁN CHUYỂN ĐỔI NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG (VnSAT),
TỈNH SÓC TRĂNG**

(Ban hành kèm theo Quyết định số **1543** /QĐ-UBND ngày **29 / 6 /2017** của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng)

STT các gói thầu	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
A	Gói thầu xây lắp: 01 gói.							
1	Gói thầu XL05: Xây lắp cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị có liên quan: - Chi phí xây lắp - Chi phí hàng mục chung - Chi phí dự phòng	4.726.349.154 4.415.085.618 154.527.997 156.735.539		Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý III/2017	Trọn gói	150 ngày
			Vốn vay IDA					
			Vốn đối ứng					
			B					
2	Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT thi công xây dựng	16.644.872	Vốn đối ứng	Chỉ định thầu	-	Quý III/2017	Trọn gói	60 ngày
3	Tư vấn giám sát thi công xây dựng	116.028.450		Chỉ định thầu	-	Quý III/2017	Trọn gói	150 ngày
4	Kiểm toán công trình	92.546.992		Chỉ định thầu	-	Quý III/2017	Trọn gói	150 ngày
5	Kiểm định chất lượng công trình	40.609.957		Chỉ định thầu	-	Quý III/2017	Trọn gói	150 ngày

STT các gói thầu	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
C	Gói thầu dịch vụ phi tư vấn: 01 gói.							
6	Bảo hiểm công trình	11.037.714	Vốn đối ứng	Chỉ định thầu	-	Quý III/2017	Tròn gói	Theo quy định