


Số: **54** /QĐ-BNN-XD

Hà Nội, ngày **09** tháng **01** năm 2013



QUYẾT ĐỊNH

Về việc Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu đợt 2

Tiểu dự án Hệ thống kênh

Dự án: Hệ thống thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang, tỉnh Hà Tĩnh

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008; số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Bộ);

Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009, số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về quản lý dự án đầu tư (DAĐT) xây dựng công trình; số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ các Quyết định của Bộ: số 1087a/QĐ-BNN-XD ngày 24/5/2011 phê duyệt DAAĐT xây dựng công trình Tiểu dự án (TDA) Hệ thống kênh; số 1493/QĐ-BNN-XD ngày 22/6/2012 phê duyệt điều chỉnh DAAĐT xây dựng công trình dự án Hệ thống thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang, tỉnh Hà Tĩnh; số 1731/QĐ-BNN-XD ngày 02/8/2011 phê duyệt kế hoạch đấu thầu đợt 1, TDA Hệ thống kênh thuộc dự án Hệ thống thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang;

Xét Tờ trình số 07/TTr-BQLDA ngày 04/01/2013 của Ban Quản lý dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư và xây dựng hệ thống kênh mương công trình thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang (Ban QLDA Kênh) xin phê duyệt Kế hoạch đấu thầu đợt 2 và văn bản số 01/BQLDA-KHKT ngày 02/01/2013 v/v đấu thầu thi công kênh chính Ngàn Trươi đoạn từ K0-K6+900 TDA Hệ thống kênh thuộc dự án Hệ thống thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình kèm Báo cáo thẩm định số 19/XD-CD ngày 08/01/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu đợt 2, TDA Hệ thống kênh thuộc dự án Hệ thống thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang, tỉnh Hà Tĩnh gồm 06 gói thầu, có tổng giá trị là **7.192.000.000 đồng**, trong đó:

- Các gói thầu tư vấn: 05 gói, với giá trị: 1.522.000.000 đồng.
- Các gói thầu Chi phí khác: 01 gói, với giá trị: 5.670.000.000 đồng.

Ghi chú:

Giá các gói thầu (không bao gồm chi phí dự phòng): căn cứ theo Quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư số 1493/QĐ-BNN-XD ngày 22/6/2012 của Bộ.

(Tên gói thầu, giá gói thầu, hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức đấu thầu, thời gian lựa chọn nhà thầu, hình thức hợp đồng và thời gian thực hiện hợp đồng có phụ lục kèm theo).

Điều 2. Cho phép tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với 06 gói thầu xây lắp (từ XL1 đến XL6) theo kế hoạch đấu thầu đã được Bộ phê duyệt tại Quyết định số 1731/QĐ-BNN-XD ngày 02/8/2011.

Điều 3. Giao chủ đầu tư, căn cứ chức năng nhiệm vụ, tổ chức triển khai lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng thực hiện theo đúng các quy định hiện hành.

Khi triển khai thực hiện, chủ đầu tư (Ban QLDA Kênh) phải tổ chức lập, phê duyệt dự toán gói thầu cụ thể theo đúng các quy định hiện hành. Trường hợp dự toán gói thầu tăng cao hơn so với giá gói thầu đã duyệt trong kế hoạch đấu thầu thì dự toán này sẽ thay thế giá gói thầu để làm cơ sở xét thầu mà không phải làm thủ tục điều chỉnh giá gói thầu trong kế hoạch đấu thầu đã duyệt, với điều kiện phần vượt đó nằm trong giới hạn tỷ lệ % giá trị dự phòng tương ứng trong tổng mức đầu tư đã được Bộ phê duyệt (gồm dự phòng cho khối lượng và dự phòng trượt giá).

Việc chỉ định thầu thực hiện theo quy trình hiện hành. Trước khi thực hiện chỉ định thầu đối với các gói thầu được phép thực hiện chỉ định thầu, dự toán đối với gói thầu phải được phê duyệt theo quy định của pháp luật và phải bảo đảm việc chỉ định thầu hiệu quả hơn đấu thầu.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ; Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình; Vụ trưởng các Vụ: Tài chính, Kế hoạch; Trưởng ban Quản lý dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư và xây dựng hệ thống kênh mương công trình thủy lợi Ngân Trươi - Cẩm Trang (Ban QLDA Kênh) và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Kho Bạc NN Hà Tĩnh;
- Lưu VT, XD (7b).

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**



Hoàng Văn Thắng

PHỤ LỤC. PHÂN KẾ HOẠCH ĐẦU THẦU ĐỢT 2

Tiểu dự án Hệ thống kênh, Dự án HTTL Ngàn Trươi - Cẩm Trang)

(Kèm theo Quyết định số **54** /QĐ-BNN-XD ngày **09** /01/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT)

TT	Tên gói thầu	Ký hiệu gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I	Các gói thầu tư vấn		1,522,000	Trái phiếu Chính phủ					
1	Phản biện thiết kế kỹ thuật đầu mối Vũ Quang, kênh chính Ngàn Trươi, kênh chính Linh Cẩm	TV7	350,000		Chỉ định thầu	01 túi hồ sơ	Quý I/2013	Trọn gói	12 tháng
2	Khảo sát, lập phương án và dự toán rà phá bom mìn, vật nổ kênh chính Ngàn Trươi (đợt 2) đoạn từ K6+900 đến Kc (đến kênh chính Linh Cẩm)	TV8	188,000		Chỉ định thầu	01 túi hồ sơ	Quý I/2013	Theo tỷ lệ phần trăm	30 ngày
3	Giám sát thi công rà phá bom mìn, vật nổ kênh chính Ngàn Trươi (đợt 2) đoạn từ K6+900 đến Kc (đến kênh chính Linh Cẩm)	TV9	130,000		Chỉ định thầu	01 túi hồ sơ	Quý I/2013	Theo tỷ lệ phần trăm	45 ngày
4	Thẩm tra thiết kế kỹ thuật - dự toán và thiết kế bản vẽ thi công - dự toán đầu mối Vũ Quang	TV10	434,000		Chỉ định thầu	01 túi hồ sơ	Quý I/2013	Theo tỷ lệ phần trăm	12 tháng
5	Thẩm tra thiết kế kỹ thuật - dự toán kênh chính Linh Cẩm	TV11	420,000		Chỉ định thầu	01 túi hồ sơ	Quý I/2013	Theo tỷ lệ phần trăm	12 tháng
II	Các gói thầu chi phí khác		5,670,000						
1	Thi công rà phá bom mìn, vật nổ kênh chính Ngàn Trươi (đợt 2) đoạn từ K6+900 đến Kc (đến kênh chính Linh Cẩm)	CK3	5,670,000		Chỉ định thầu	01 túi hồ sơ	Quý I/2013	Theo đơn giá cố định	45 ngày
Tổng cộng: I+II			7,192,000						

Handwritten signature