

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 1, 2, 3, 4 và 5
Tiểu dự án Sửa chữa, nâng cấp bảo đảm an toàn hồ chứa nước Sông Quao,
tỉnh Bình Thuận thuộc dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKH ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 57/2013/QĐ-UBND ngày 29/11/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về phân cấp thực hiện quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình đối với các công trình sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận;

Căn cứ Quyết định số 4638/QĐ-BNN-HTQT ngày 09/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập” (WB8) do Ngân hàng Thế giới tài trợ;

Căn cứ Quyết định số 1403/QĐ-UBND ngày 20/5/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Tiểu dự án Sửa chữa, nâng cấp bảo đảm an toàn hồ chứa nước Sông Quao, tỉnh Bình Thuận thuộc dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8);

Căn cứ Quyết định số 3035/QĐ-UBND ngày 17/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tạm ứng ngân sách tỉnh thực hiện các dự án sử dụng vốn ODA;

Căn cứ Công văn số 2061/CPO-WB8 ngày 17/11/2016 của Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi về việc thông qua kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn hồ chứa nước Sông Quao, tỉnh Bình Thuận, dự án WB8;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 416/TTr-SKHĐT ngày 07/02/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 1, 2, 3, 4 và 5 Tiểu dự án Sửa chữa, nâng cấp bảo đảm an toàn hồ chứa nước Sông Quao, tỉnh Bình Thuận thuộc dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8);

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 13/TTr-SNN ngày 18/01/2017 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (lần 3) Tiểu dự án Sửa chữa, nâng cấp bảo đảm an toàn hồ chứa nước Sông Quao, tỉnh Bình Thuận thuộc dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 1, 2, 3, 4 và 5 Tiểu dự án Sửa chữa, nâng cấp bảo đảm an toàn hồ chứa nước Sông Quao, tỉnh Bình Thuận thuộc dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao theo phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Bình Thuận, Thủ trưởng các sở, ngành và cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCTUBND tỉnh Phạm Văn Nam;
- Lưu: VT, ĐTQH. Tr.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Văn Nam

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Các gói thầu số 1, 2, 3, 4 và 5 Tiểu dự án Sửa chữa, nâng cấp bảo đảm an toàn hồ chứa nước Sông Quao, tỉnh Bình Thuận thuộc dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8)

(Kèm theo Quyết định số 390 /QĐ-UBND ngày 13 tháng 02 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh)

S TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng) (*)	Nguồn vốn	Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 1: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu tất cả các gói thầu thuộc Tiểu dự án	260,4	Vốn đổi ứng ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn	Quý I/2017	Theo thời gian	Theo tiến độ lựa chọn nhà thầu
2	Gói thầu số 2 (C1-BT-SQ-CS-01): Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	6.070,6	Vốn vay WB	Đấu thầu rộng rãi trong nước (CQS)	Quý I/2017	Theo thời gian	80 ngày
3	Gói thầu số 3: Tư vấn lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và Báo cáo đánh giá tác động môi trường và xã hội (ESIA)	1.607,6	Vốn đổi ứng ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Quý I/2017	Theo thời gian	120 ngày
4	Gói thầu số 4: Tư vấn lập Báo cáo đánh giá xã hội (SA), Kế hoạch hành động tái định cư (RAP) và Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số (EMDP)	492,7		Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn	Quý I/2017	Theo thời gian	90 ngày
5	Gói thầu số 5: Tư vấn lập Báo cáo đánh giá an toàn đập	295,9		Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn	Quý I/2017	Theo thời gian	60 ngày

(*) Chủ đầu tư tổ chức xác định, cập nhật dự toán gói thầu, thực hiện thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ.