

Số **5554** /QĐ-BNN-XD

Hà Nội, ngày **29** tháng **12** năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1
Dự án: Hồ chứa nước Sông Lũy, tỉnh Bình Thuận**

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 01/7/2014 của Quốc hội khóa 13 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 và số 42/2017/NĐ-CP về Quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKH ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 39/2015/TT-BNNPTNT ngày 20/10/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định một số nội dung về công tác lựa chọn nhà thầu các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn đầu tư công do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý;

Căn cứ Quyết định số 4435/QĐ-BNN-XD ngày 30/10/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước Sông Lũy, tỉnh Bình Thuận;

Xét các tờ trình số 475/TTr-BQL-BT ngày 12/12/2017 của Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 7 (Chủ đầu tư hợp phần xây dựng), số 182/TTr-UBND ngày 11/12/2017 của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình (Chủ đầu tư hợp phần Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư) đề nghị phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Dự án Hồ chứa nước Sông Lũy, tỉnh Bình Thuận;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình tại Báo cáo thẩm định số 1768/BC-XD-CD ngày 26/12/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1, Dự án Hồ chứa nước Sông Lũy, tỉnh Bình Thuận gồm 14 gói thầu với tổng giá trị 72.251.839.000 đ.

(Chi tiết xem tại phụ lục kèm theo)

Giá các gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu được xác định theo Tổng mức đầu tư, Chủ đầu tư phê duyệt dự toán gói thầu trên cơ sở dự toán xây dựng công trình được phê duyệt để làm căn cứ tổ chức lựa chọn nhà thầu.

Điều 2. Giám đốc Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 7, UBND huyện Bắc Bình có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Cục Quản lý xây dựng công trình chịu trách nhiệm tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao trong Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, Chánh Văn phòng Bộ; Cục trưởng Cục Quản lý XDCT; Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch, Tài chính; Giám đốc Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 7; Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Kho bạc NN (TW, ĐP);
- Lưu VT, XD. (14b)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG



Hoàng Văn Thắng

Hoàng Văn Thắng

Phụ lục:

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU (đợt 1)

Dự án: Hồ chứa nước Sông Lũy, tỉnh Bình Thuận

(Kèm theo Quyết định số 5554/QĐ-BNN-XD ngày 29/12/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT)



TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện HĐ
I	Phân công việc do Ban 7 làm chủ đầu tư							
1	Gói thầu số 05: Lập nhiệm vụ, dự toán khảo sát, lập thiết Kế TKKT, BVTC- DT	476.166	TPCP	Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)		Quý IV/2017 - I/2018	Trọn gói	01 tháng
2	Gói thầu số 06: Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu thực hiện đến 2018	239.309	TPCP	Tự thực hiện		Quý IV/2017 - I/2018	Trọn gói	Theo tiến độ dự án
3	Gói thầu số 07: Khảo sát lập TKKT, TKBVTC và dự toán xây dựng	37.914.833	TPCP	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý I/2018	- Phần khảo sát: Đơn giá điều chỉnh; - Phần thiết kế: Trọn gói	Theo tiến độ dự án
4	Gói thầu số 08: Thẩm tra thiết kế	423.628	TPCP	Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)		Quý I/2018	Trọn gói	Theo tiến độ dự án
5	Gói thầu số 09: Thẩm tra Dự toán xây dựng (TKKT)	397.691	TPCP	Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)		Quý I/2018	Trọn gói	Theo tiến độ dự án
6	Gói thầu số 10: Thẩm tra Dự toán xây dựng (BVTC)	397.691	TPCP	Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)		Quý III/2018	Trọn gói	Theo tiến độ dự án
7	Gói thầu 11: Xây dựng và thí nghiệm mô hình thủy lực	3.071.309	TPCP	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý II/2018	Trọn gói	3 tháng

nghe

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện HĐ
8	Gói thầu số 12: Khảo sát, lập phương án kỹ thuật thi công và dự toán rà phá bom mìn, vật nổ	605.074	TPCP	Chỉ định thầu	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý III/2018	Trọn gói	02 tháng
9	Gói thầu số 14: Rà phá bom mìn vật nổ	20.795.840	TPCP	Chỉ định thầu	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý IV/2018	Trọn gói	05 tháng
10	Gói thầu số 15: Điều tra khảo sát, thiết kế xử lý môi	1.855.061	TPCP	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý III/2018	Trọn gói	02 tháng
11	Gói thầu số 16: Xử lý môi	3.362.720	TPCP	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý IV/2018	Trọn gói	3 tháng
12	Gói thầu 17: Lập mô hình thông tin công trình (giai đoạn TKCS)	450.000	TPCP	Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)		Quý IV/2017 - I/2018	Trọn gói	3 tháng
13	Gói thầu 18: Giám sát công tác khảo sát xây dựng	462.516	TPCP	Tự thực hiện		Quý I/2018	Trọn gói	Theo tiến độ dự án
II	Phần công việc do UBND huyện Bắc Bình làm chủ đầu tư							
14	Gói thầu số 19: Tư vấn trích đo địa chính, cắm mốc giải tỏa	1.800.000	TPCP	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý I/2018	Trọn gói	2 tháng
	Tổng giá gói thầu	72.251.839						

* Ghi chú:

- Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT Gói thầu số 6, 8, 9, 10 là dự kiến, Chủ đầu tư căn cứ thực tế triển khai thực hiện dự án để phân lô, tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định.
- Cục Quản lý xây dựng công trình thực hiện theo dõi, giám sát hoạt động đấu thầu gói thầu số 07 Khảo sát lập TKKT, TKBVTC và dự toán xây dựng.