


Số: **3725** /QĐ-BNN-TCTL

Hà Nội, ngày **14** tháng **9** năm **2015**

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu V1, V2
thuộc Hợp phần 2: Tăng cường năng lực quản lý thủy lợi và cơ sở đào
tạo của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam**

**Dự án Khôi phục, nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An
do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tài trợ**



BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 38/2013/NĐ-CP ngày 23/4/2013 về Quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vai ưu đãi của các nhà tài trợ;

Căn cứ Hiệp định vay vốn Dự án Khôi phục, nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An (VN12-P5);

Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 1929/QĐ-BNN-TCTL ngày 14/8/2012 về việc phê duyệt Dự án đầu tư; số 2854/QĐ-BNN-TCTL ngày 04/12/2013 và số 4432/QĐ-BNN-TCTL ngày 16/10/2014 phê duyệt điều chỉnh thiết kế cơ sở Hợp phần 2; số 422/QĐ-BNN-TCTL ngày 04/3/2013 phê duyệt Kế hoạch đấu thầu tổng thể; số 3368/QĐ-BNN-TCTL ngày 21/8/2015 phê duyệt điều chỉnh Sổ tay thực hiện dự án (PIM) Dự án Khôi phục, nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tài trợ;

Xét các Tờ trình số 1374/TTr-CPO-JICA2 ngày 28/8/2015 của Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi và số 1163/TTr-VKHTLVN ngày 20/8/2015 của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam về việc xin phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu và cơ cấu các gói thầu V1, V2 Hợp phần 2: Tăng

-Vice Ban TCHC, Ban QLXD CT.

21/9/2015

cường năng lực quản lý thủy lợi và cơ sở đào tạo của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam thuộc Dự án Khôi phục, nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, kèm theo Báo cáo số **193 /BC-TCTL-XDCB** ngày **10 / 9 /2015** của Tổng cục Thủy lợi,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu V1, V2 - Hợp phần 2: Tăng cường năng lực quản lý thủy lợi và cơ sở đào tạo của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam thuộc Dự án Khôi phục, nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An như sau:

- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu; giá gói thầu; thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu; thời gian thực hiện và loại hợp đồng ghi trong Phụ lục kèm theo;

- Nguồn vốn: Vốn vay JICA và vốn đối ứng Trung ương do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý.

Điều 2. Quyết định này thay thế Mục B1 – Các gói thầu xây lắp + thiết bị, phần B - Hợp phần 2 tại Phụ lục Kế hoạch đấu thầu tổng thể thuộc Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT số 422/QĐ-BNN-TCTL ngày 04/3/2015 phê duyệt Kế hoạch đấu thầu tổng thể dự án Khôi phục, nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi; Vụ trưởng các vụ: Tài chính, Kế hoạch; Trưởng Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi; Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, TCTL. 10 b



Hoàng Văn Thắng

Phụ lục Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu V1, V2

Hợp phần 2: Tăng cường năng lực quản lý thủy lợi và cơ sở đào tạo của Viện Khoa học Thủy lợi Việt nam

thuộc Dự án Khôi phục, nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An

(Kèm theo Quyết định số 3765/QĐ-BNN-TCTL ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

TT	Ký hiệu gói thầu	Tên gói thầu	Giá gói thầu		Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng (tháng)	Cơ quan thực hiện
			VND	USD							
1	V1	Xây dựng nhà làm việc và hội trường; giảng đường; ký túc xá và nhà ăn; nhà bao che thí nghiệm ngoài trời; hạ tầng kỹ thuật; cung cấp và lắp đặt thiết bị phục vụ các khu nhà đào tạo	236.148.177.000	11.338.015	Vốn JICA, TW	ICB	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý IV năm 2015	Theo đơn giá điều chỉnh	32 tháng	Viện KHTL Việt Nam
2	V2	Cung cấp và lắp đặt thiết bị phục vụ đào tạo và thí nghiệm nhóm 1, 2, 3, 4, 5, chuyển giao công nghệ và hệ thống SCADA	106.000.000.000	5.089.203	Vốn JICA, TW	ICB	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý II năm 2016	Theo đơn giá điều chỉnh	30 tháng	Viện KHTL Việt Nam

Ghi chú: - Giá gói thầu sẽ được cập nhật theo Quyết định phê duyệt TKBVTC-DT do Chủ đầu tư hợp phần 2 thực hiện theo đúng qui định hiện hành

- ICB: Đấu thầu quốc tế

tu