

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu tổng thể
Dự án Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ
tỉnh Thừa Thiên Huế

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 319/QĐ-BNN-HTQT ngày 22 tháng 2 năm 2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt dự án đầu tư Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ vay vốn ODA của Chính phủ Nhật bản;

Căn cứ Quyết định số 1291/QĐ-BNN-KH ngày 31 tháng 5 năm 2012 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt kế hoạch tổng thể dự án “Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ” vay vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản;

Căn cứ Quyết định số 30/2010/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành quy định về công tác quy hoạch và quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước của tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Quyết định số 1325/QĐ-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2012 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt dự án Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Quyết định số 985/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu tổng thể Dự án phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Quyết định số 2189/QĐ-DALN-JICA2 ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Ban Quản lý các Dự án Lâm nghiệp Trung ương về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch hoạt động và ngân sách năm 2015 cho Dự án Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ - Dự án JICA2;

Căn cứ Công văn số 116/DALN-JICA2 ngày 22 tháng 01 năm 2015 của Ban Quản lý các Dự án Lâm nghiệp Trung ương về việc suất đầu tư các gói thầu dự án JICA2 và phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 3008/TTr-SKHĐT ngày 14 tháng 12 năm 2015,



QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu tổng thể Dự án phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ tỉnh Thừa Thiên Huế như sau:

1. Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu trồng và chăm sóc rừng trên địa bàn quản lý của BQLRPH Hương Thủy - năm 2016 (Số hiệu gói thầu: JICA2-TTH-XL13):

- Điều chỉnh diện tích trồng rừng từ 250 ha lên 286 ha theo kế hoạch 2016 của Dự án.

- Điều chỉnh giá gói thầu từ 7.504 triệu đồng lên 8.586 triệu đồng do tăng 36ha diện tích trồng rừng.

2. Bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu bảo hiểm xây dựng công trình theo các gói thầu xây lắp.

(Có biểu điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu đính kèm)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại Quyết định số 985/QĐ-UBND ngày 30/5/2015 của UBND tỉnh không trái với quyết định này vẫn giữ nguyên.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Ban quản lý Dự án phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ tỉnh Thừa Thiên Huế; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các Bộ: KHĐT, NNPTNT;
- BQL DA JICA2 TW;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- VP: LĐ và CV: TC, NN, ĐN;
- Lưu: VT, XDKH.



Nguyễn Văn Cao

(Kèm theo Quyết định số **2930** /QĐ-UBND ngày **18** tháng **12** năm 2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)

Đơn vị tính: Triệu VND

TT	Tên gói thầu	Số hiệu gói thầu	Giá gói thầu	Nguồn vốn		Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Ghi chú
				Vốn vay JICA	Vốn đối ứng						
I	ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU										
3	XÂY LẬP										
3.1	Phát triển rừng phòng hộ		8.585,720	8.585,720	-						
3.1.3	Trồng và chăm sóc rừng trên địa bàn quản lý của BQLRPH Hương Thủy (28ha) - năm 2016	JICA2-TTH-XL13	8.585,720	8.585,720		Chỉ định thầu	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	Quý II/2016	Trọn gói	48 tháng	
II	BỔ SUNG KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU										
	DỊCH VỤ PHI TƯ VẤN		36,722	-	36,722						
1	Bảo hiểm xây dựng các hạng mục: Đường bê tông nông thôn 2 Bình Thành, Bình Điền; Đường bê tông nông thôn 3 Hương Vân; Đường bê tông nông thôn 4 Dương Hòa và Dương Lâm nghiệp.	JICA2-TTH-PTV1	16,262		16,262	Chỉ định thầu		Quý IV/2015	Trọn gói	Theo thời gian các gói thầu xây lắp	Giá gói thầu bao gồm 10% chi phí dự phòng
2	Bảo hiểm xây dựng các hạng mục: Chòi canh lửa, trạm quản lý bảo vệ rừng 2, bảng thông tin tuyên truyền.	JICA2-TTH-PTV2	2,035		2,035	Chỉ định thầu		Quý I/2016	Trọn gói	Theo thời gian gói thầu xây lắp	
3	Bảo hiểm xây dựng các hạng mục: Chòi canh lửa, bảng thông tin tuyên truyền.	JICA2-TTH-PTV3	1,078		1,078	Chỉ định thầu		Quý II/2016	Trọn gói	Theo thời gian gói thầu xây lắp	
4	Bảo hiểm xây dựng hệ thống thủy lợi	JICA2-TTH-PTV4	7,929		7,929	Chỉ định thầu		Quý II/2016	Trọn gói	Theo thời gian gói thầu xây lắp	
5	Bảo hiểm xây dựng hệ thống cấp nước sạch.	JICA2-TTH-PTV5	9,417		9,417	Chỉ định thầu		Quý II/2016	Trọn gói	Theo thời gian gói thầu xây lắp	
Cộng (I+II)			8.622,442	8.585,720	36,722						