

KẾ HOẠCH ĐẦU THẦU (PHẦN VỐN ĐỐI ỨNG THÔNG QUA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN)

Dự án "Khôi phục và quản lý bền vững rừng phòng hộ"

(Kèm theo Quyết định số: 1798 /QĐ-BNN-XD ngày 01 / 8 /2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)



T	Tên gói thầu	Số hiệu gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	T.gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	T.gian thực hiện HĐ
	Tổng cộng:		4.395					
	Gói thầu tư vấn		2.312					
1	Khảo sát, lập phương án kỹ thuật thi công và dự toán gói thầu "Rà phá bom mìn và tẩy rửa chất độc hóa học".	JICA2-TW-TV1	2.312	Chỉ định thầu	2 túi hồ sơ	2012-2013	Trộn gói	5 tháng
	Gói thầu mua sắm thiết bị V.P		1.198					
1	Mua sắm thiết bị văn phòng đợt 1 (8 máy tính bàn, 8 máy tính xách tay, 6 máy in, 1 photo, 1 máy quay phim, 1 máy ảnh, 1 máy fax, 1 máy chiếu, 8 điện thoại bàn, 8 lưu điện UPS...)	JICA2-TW-HH1	541	Chào hàng cạnh tranh trong nước	1 túi hồ sơ	2012	Trộn gói	1 tháng
2	Mua sắm thiết bị văn phòng đợt 2 (10 bộ: bàn, ghế làm việc, tủ 2 buồng)	JICA2-TW-HH2	140	Chào hàng cạnh tranh trong nước	1 túi hồ sơ	2012	Trộn gói	1 tháng

T T	Tên gói thầu	Số hiệu gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	T.gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	T.gian thực hiện HĐ
3	Mua sắm thiết bị văn phòng đợt 3 (4 máy tính bàn, 4 máy tính xách tay, 6 máy in, 1 photocopy, 1 định vị GPS, 1 máy Fax, 4 lưu điện UPS)	JICA2-TW-HH3	335	Chào hàng cạnh tranh trong nước	1 túi hồ sơ	2013	Tròn gói	1 tháng
4	Mua sắm thiết bị văn phòng lần 4 (bàn, tủ, ghế...)	JICA2-TW-HH4	182	Chào hàng cạnh tranh trong nước	1 túi hồ sơ	2013	Tròn gói	1 tháng
	Dự phòng do trượt giá trong 2 năm 2012 và 2013		885					

Ghi chú:

Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp có trách nhiệm sử dụng kinh phí dự phòng theo đúng mục tiêu của dự án.

KẾ HOẠCH ĐẦU THẦU (PHẦN SỬ DỤNG VỐN VAY CỦA CHÍNH PHỦ NHẬT BẢN)

Dự án "Khởi phục và quản lý bền vững rừng phòng hộ"

(Kèm theo Quyết định số: 1798 /QĐ-BNN-XD ngày 01 / 8/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

1 YEN = 270,45 VND

T T	Tên gói thầu	Số hiệu gói thầu	Giá gói thầu (VND)		Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
			Triệu Yên	Triệu đồng					
	Tổng cộng:		1.242	329.211					
1	Hợp phần dịch vụ tư vấn	JICA2-TW-TV2	766	200.531	QCBS	2 túi hồ sơ	2012 - 2013	Theo thời gian	8 năm
2	Rà phá bom mìn và tẩy rửa chất độc hóa học	JICA2-TW-XL1	190	51.386	Chỉ định thầu	1 túi hồ sơ	2013-2014	Theo đơn giá	18 tháng
3	Mua sắm 11 ô tô Pick-up phục vụ phòng cháy chữa cháy	JICA2-TW-HH5	30	8.169	LCB	1 túi hồ sơ	2013-2014	Trọn gói	8 tháng
4	Mua sắm, cung cấp thiết bị PCCCR	JICA2-TW-HH6	11	2.862	LCB	1 túi hồ sơ	2013-2014	Trọn gói	3 tháng
5	Dự phòng cho trượt giá năm 2013 và 2014		245	66.263					

Ghi chú:

QCBS: Phương thức tuyển chọn tư vấn trên cơ sở chất lượng đề xuất và chi phí dịch vụ, đấu thầu quốc tế.

LCB: Đấu thầu cạnh tranh trong nước.

Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp có trách nhiệm sử dụng kinh phí dự phòng theo đúng mục tiêu của dự án.