

Số: **614** /QĐ-BNN- XD

Hà Nội, ngày **26** tháng 3 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

**Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đấu thầu một số gói thầu
Dự án "Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ"**

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ các Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003, Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29 /11/2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 và số 68/2012/NĐ-CP ngày 12/9/2012 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng và Sổ tay hướng dẫn đấu thầu mua sắm bằng vốn vay ODA tháng 3 năm 2009 của Nhật Bản;

Căn cứ Nghị định 131/2006/NĐ-CP ngày 09/11/2006 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức ODA;

Căn cứ Quyết định số 319/QĐ-BNN-HTQT ngày 22/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt dự án Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ;

Căn cứ Quyết định số 1291/QĐ-BNN-KH ngày 31/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt kế hoạch tổng thể dự án Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ;

Căn cứ Quyết định số 1798/QĐ-BNN-XD ngày 01/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt kế hoạch đấu thầu một số gói thầu dự án Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ;

Căn cứ Quyết định số 112/QĐ-BQP ngày 11/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt phương án kỹ thuật thi công, dự toán rà phá bom mìn, vật nổ thể dự án Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ;

Xét Tờ trình số 496/DALN-JICA2 ngày 19/3/2013 của Trưởng ban Ban Quản lý các dự án Lâm nghiệp xin phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đấu thầu một số gói thầu dự án Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ và hồ sơ kèm theo;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình (tại báo cáo thẩm định số: 231 /XD-CD ngày 20/3/2013),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đấu thầu một số gói thầu dự án Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ Nguồn vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản với nội dung chính như sau:

Gói thầu Rà phá bom mìn và tẩy rửa chất độc hóa học có ký hiệu là JICA - TW- XL1 được phân thành 10 lô theo địa giới của các tỉnh tham gia thực hiện dự án với giá trị là: 61.657.000.000 đồng (Sáu mươi một tỷ, sáu trăm năm mươi bảy triệu đồng).

Xem phụ lục chi tiết kèm theo Quyết định

Điều 2. Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp giao nhiệm vụ cho Ban quản lý dự án JICA2 Trung ương làm đầu mối, chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh tổ chức triển khai thực hiện, đồng thời ủy quyền cho dự án JICA2 các tỉnh tiến hành thương thảo, hoàn thiện hợp đồng và ký kết hợp đồng thực hiện với nhà thầu trúng thầu.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1798/QĐ-BNN-XD ngày 01/8/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ Kế hoạch, Vụ Tài Chính, Vụ Hợp tác Quốc tế, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, Trưởng ban Ban Quản lý các dự án Lâm nghiệp và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Các Bộ KH&ĐT, TC, TN&MT;
- NH nhà nước, Kho bạc NN TW;
- UBND và Sở NN&PTNT các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Ninh Thuận, Bình Thuận;
- Vụ TC, KH, HTQT, TCCB;
- Ban QL các dự án LN;
- Lưu: VT, Cục XD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG



Hoàng Văn Thắng

PHỤ LỤC : ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU THẦU

Dự án "Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ"

(Phân sử dụng vốn vay của Chính phủ Nhật Bản)

(Kèm theo Quyết định số 170/QĐ-NN-XD ngày 26/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

1 Yên = 270,45 Việt Nam Đồng

TT	Tên gói thầu		Giá gói thầu		Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
			Triệu Yên	Triệu Đồng					
	Phần công việc thuộc kế hoạch đầu thầu		276.488						
	Rà phá bom mìn và tẩy rửa chất độc hóa học	JICA-TW-XL1	227,98	61.657	Chỉ định thầu	1 túi hồ sơ	2013-2014	Theo đơn giá	18 (tháng)
1	Rà phá bom mìn, vật nổ tại tỉnh Thanh Hóa (710 ha)		17,73	4.795					
2	Rà phá bom mìn, vật nổ tại tỉnh Nghệ An (760 ha)		27,04	7.313					
3	Rà phá bom mìn, vật nổ tại tỉnh Hà Tĩnh (520 ha)		19,54	5.284					
4	Rà phá bom mìn, vật nổ tại tỉnh Quảng Bình (590 ha)		23,79	6.435					
5	Rà phá bom mìn, vật nổ tại tỉnh Quảng Trị (1.100 ha)		51,89	14.034					
6	Rà phá bom mìn, vật nổ tại tỉnh Thừa Thiên Huế (450 ha)		20,41	5.519					
7	Rà phá bom mìn, vật nổ tại tỉnh Quảng Ngãi (1.070 ha)		32,38	8.758					
8	Rà phá bom mìn, vật nổ tại tỉnh Bình Định (720 ha)		18,17	4.914					
9	Rà phá bom mìn, vật nổ tại tỉnh Phú Yên (240 ha)		6,00	1.622					
10	Rà phá bom mìn, vật nổ tại tỉnh Ninh Thuận (390 ha)		11,03	2.982					

Lưu ý: Trong giá gói thầu đã bao gồm chi phí lán trại và hủy vật liệu nổ tìm được. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thanh toán Chi phí lán trại và chi phí hủy vật liệu nổ tìm được theo thực tế.