

Số: 1826/QĐ-BNN-XD

Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

- pho to:
- PGP, không
 - Thuận (hiển bản gốc)
- Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đấu thầu một số gói thầu
Dự án "Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ"

15/8/2013

Uông

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008;

Căn cứ các Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003, Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 và số 68/2012/NĐ-CP ngày 12/9/2012 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng và Sổ tay hướng dẫn đấu thầu mua sắm bằng vốn vay ODA tháng 3 năm 2009 của Nhật Bản;

Căn cứ Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23/4/2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;

Căn cứ Quyết định số 319/QĐ-BNN-HTQT ngày 22/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt dự án Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ;

Căn cứ Quyết định số 1291/QĐ-BNN-KH ngày 31/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt kế hoạch tổng thể dự án Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ;

Căn cứ Quyết định số 1798/QĐ-BNN-XD ngày 01/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt kế hoạch đấu thầu một số gói thầu dự án Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ;

Căn cứ Quyết định số 614/QĐ-BNN-XD ngày 26/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đấu thầu một số gói thầu dự án Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ;

Căn cứ Thông báo số 850/BNN-KH ngày 28/01/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về kế hoạch vốn đầu tư ngân sách nhà nước năm 2013;

Xét Tờ trình số 1465/DALN-JICA2 ngày 09/7/2013 của Trưởng ban Ban Quản lý các dự án Lâm nghiệp xin phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đấu thầu một số gói thầu dự án Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ và hồ sơ kèm theo;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình (tại báo cáo thẩm định số: 758/XD-CD ngày 26/7/2013),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đấu thầu một số gói thầu dự án Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ Nguồn vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản với nội dung chính như sau:

1. Mua sắm 11 ô tô Pick-up phục vụ phòng cháy, chữa cháy (gói số JICA 2-TW-HH5):

- Giá gói thầu: 10.362.000.000 đồng (Mười tỷ, ba trăm sáu mươi hai triệu đồng);
- Hình thức lựa chọn nhà thầu, Phương thức đấu thầu, Thời gian lựa chọn nhà thầu, Hình thức hợp đồng, Thời gian thực hiện hợp đồng, Nguồn vốn giữ nguyên theo Quyết định số 1798/QĐ-BNN-XD ngày 01/8/2012 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Ban quản lý dự án JICA2 Trung ương làm đầu mối, chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh tổ chức triển khai thực hiện, đồng thời ủy quyền cho dự án JICA2 các tỉnh tiến hành thương thảo, hoàn thiện hợp đồng và ký kết hợp đồng thực hiện với nhà thầu trúng thầu.

2. Tư vấn giám sát thi công rà phá bom mìn, vật nổ (gói số JICA 2-TW-TV3):
- Giá gói thầu: 1.923.000.000 đồng (Một tỷ, chín trăm hai mươi ba triệu đồng);
 - Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi;
 - Phương thức đấu thầu: 02 túi hồ sơ;
 - Thời gian lựa chọn nhà thầu: 2013 -2014;
 - Nguồn vốn: đối ứng của Việt Nam;
 - Hình thức hợp đồng: Trọn gói;
 - Thời gian thực hiện hợp đồng: 18 tháng.
3. Kiểm toán toàn dự án (gói số JICA 2-TW-TV4):
- Giá gói thầu: 6.865.000.000 đồng (Sáu tỷ, tám trăm sáu mươi năm triệu đồng);
 - Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi;
 - Phương thức đấu thầu: 02 túi hồ sơ;
 - Thời gian lựa chọn nhà thầu: 2013 -2014;
 - Nguồn vốn: đối ứng của Việt Nam;
 - Hình thức hợp đồng: Trọn gói;
 - Thời gian thực hiện hợp đồng: 09 năm.
4. Xây dựng phần mềm kế toán cho Ban quản lý dự án JICA2 Trung ương (gói số JICA 2-TW-TV5):
- Giá gói thầu: 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng);
 - Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu.
 - Phương thức đấu thầu: 01 túi hồ sơ;
 - Thời gian lựa chọn nhà thầu: 2013 -2014;
 - Nguồn vốn: đối ứng của Việt Nam;
 - Hình thức hợp đồng: Trọn gói;
 - Thời gian thực hiện hợp đồng: 2 tháng.
5. Tư vấn kiểm tra, giám định chất lượng rà phá bom mìn, vật nổ (gói số JICA 2-TW-TV6):
- Giá gói thầu: 598.610.000 đồng (Năm trăm chín tám triệu, sáu trăm mười ngàn đồng);

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu.
- Phương thức đấu thầu: 01 túi hồ sơ;
- Thời gian lựa chọn nhà thầu: 2013 -2014;
- Nguồn vốn: đối ứng của Việt Nam;
- Hình thức hợp đồng: Trọn gói;
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 18 tháng.

6. Mua sắm thiết bị văn phòng đợt 3 (04 máy tính bàn, 04 máy tính xách tay, 06 máy in, 01 máy photocopy; 01 định vị GPS, 01 máy Fax, 04 lưu điện - gói số JICA 2-TW-HH3):

- Thời gian lựa chọn nhà thầu: 2014;
- Giá gói thầu, Hình thức lựa chọn nhà thầu, Phương thức đấu thầu, Hình thức hợp đồng, Thời gian thực hiện hợp đồng. Nguồn vốn giữ nguyên theo Quyết định số 1798/QĐ-BNN-XD ngày 01/8/2012 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

7. Mua sắm thiết bị văn phòng lần 4 (Bàn, tủ, ghế - gói số JICA 2-TW-HH4):

- Thời gian lựa chọn nhà thầu: 2014;
- Giá gói thầu, Hình thức lựa chọn nhà thầu, Phương thức đấu thầu, Hình thức hợp đồng, Thời gian thực hiện hợp đồng. Nguồn vốn giữ nguyên theo Quyết định số 1798/QĐ-BNN-XD ngày 01/8/2012 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Điều 3. Tại thời điểm tổ chức đấu thầu, Chủ đầu tư phải phê duyệt dự toán gói thầu theo quy định để làm cơ sở xem xét kết quả lựa chọn nhà thầu. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Bộ trưởng về các quyết định của mình.

Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1798/QĐ-BNN-XD ngày 01/8/2012 và số 614/QĐ-BNN-XD ngày 26/3/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ Kế hoạch, Vụ Tài Chính, Vụ Hợp tác Quốc tế, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, Trưởng ban Ban Quản lý các dự án Lâm nghiệp và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Các Bộ KH&ĐT, TC, TN&MT;
- NH nhà nước, Kho bạc NN TW;
- Các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Ninh Thuận, Bình Thuận;
- Vụ TC, KH, HTQT, TCCB;
- Ban QL các dự án LN;
- Lưu: VT, Cục XD.

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**



Hoàng Văn Thắng