

Số: **1081** /QĐ-BNN- XD

Hà Nội, ngày **19** tháng 5 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

**Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu thầu
Dự án "Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ"
Phân ban quản lý dự án Trung ương thực hiện**

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ các Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003, Luật Đầu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29 /11/2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 và số 68/2012/NĐ-CP ngày 12/9/2012 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đầu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng và Sổ tay hướng dẫn đầu thầu mua sắm bằng vốn vay ODA tháng 3/2009 của Nhật Bản;

Căn cứ Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23/4/2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;

Căn cứ Quyết định số 73/2010/QĐ-TTg ngày 16/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành quy chế quản lý đầu tư công trình lâm sinh;

Căn cứ Thông tư số 69/2011/TT-BNNPTNT ngày ngày 21/10/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số nội dung của Quy chế quản lý đầu tư xây dựng công trình lâm sinh ban hành kèm theo Quyết định số 73/2010/QĐ-TTg ngày 16/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 319/QĐ-BNN-HTQT ngày 22/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Phê duyệt Dự án đầu tư "Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ", vay vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản;

Căn cứ vào Hiệp định vay vốn số VN11-P9 của Dự án "Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ" ngày 30/3/2012 giữa Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản và Chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 1291/QĐ-BNN-KH ngày 31/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt kế hoạch tổng thể dự án Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ;

Căn cứ Quyết định số 1798/QĐ-BNN-XD ngày 01/8/2012, số 614/QĐ-BNN-XD ngày 26/3/2013 và số 1826/QĐ-BNN-XD ngày 08/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt kế hoạch đấu thầu một số gói thầu dự án Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ;

Căn cứ Quyết định số 2926/QĐ-BNN-XD ngày 11/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ;

Xét Tờ trình số 709/TTr-DALN-JICA2 ngày 29/4/2014 của Trưởng ban Ban Quản lý các dự án Lâm nghiệp xin phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đấu thầu dự án Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ (phần do ban quản lý dự án Trung ương thực hiện) và hồ sơ kèm theo;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình (tại báo cáo thẩm định số: 574 /BC-XD-CD ngày 12/5/2014),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đấu dự án Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ (phần do ban quản lý dự án Trung ương thực hiện) với nội dung chính như sau:

1. Điều chỉnh thời gian lựa chọn nhà thầu, bao gồm 02 gói thầu:

- Gói thầu JICA2-TW-HH3: Mua sắm thiết bị văn phòng đợt 3 (4 máy tính để bàn, 4 máy tính xách tay, 6 máy in, 1 máy photo, 1 định vị GPS, 1 máy Fax, 4 lưu điện UPS).

- Gói thầu JICA2-TW-HH4: Mua sắm thiết bị văn phòng đợt 4 (Bàn, ghế, tủ), ký hiệu JICA2-TW-HH4

2. Điều chỉnh nội dung thầu, bao gồm 01 gói thầu:

- Gói thầu JICA2-TW TV5: Xây dựng phần mềm kế toán cho Ban quản lý JICA2 Trung ương.

3. Bổ sung gói thầu, bao gồm 06 gói thầu:

- Gói thầu JICA2-TW TV7: Phúc kiểm nghiệm thu trồng, khoan nuôi tái sinh, bảo vệ, nâng cấp và chăm sóc rừng năm 2014.

- Gói thầu JICA2-TW TV8: Phúc kiểm nghiệm thu trồng, khoan nuôi tái sinh, bảo vệ, nâng cấp và chăm sóc rừng năm 2015.

- Gói thầu JICA2-TW TV9: Phúc kiểm nghiệm thu trồng, khoan nuôi tái sinh, bảo vệ, nâng cấp và chăm sóc rừng năm 2016.

- Gói thầu JICA2-TW TV10: Phúc kiểm nghiệm thu trồng, khoan nuôi tái sinh, bảo vệ, nâng cấp và chăm sóc rừng năm 2017.

- Gói thầu JICA2-TW TV11: Phúc kiểm nghiệm thu trồng, khoan nuôi tái sinh, bảo vệ, nâng cấp và chăm sóc rừng năm 2018.

- Gói thầu JICA2-TW TV12: Phúc kiểm nghiệm thu trồng, khoan nuôi tái sinh, bảo vệ, nâng cấp và chăm sóc rừng năm 2019.

Điều 2. Tên gói thầu, giá dự toán gói thầu, hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức đấu thầu, thời gian lựa chọn nhà thầu, hình thức hợp đồng và thời gian thực hiện hợp đồng, nguồn vốn: Theo phụ lục chi tiết kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và điều chỉnh, bổ sung Mục III phụ lục 3 kèm theo Quyết định số 2926/QĐ-BNN-XD ngày 11/12/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ Kế hoạch, Vụ Tài Chính, Vụ Hợp tác Quốc tế, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, Trưởng ban Ban Quản lý các dự án Lâm nghiệp và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- Các Bộ KH&ĐT, TC, TN&MT;
- Vụ TC, KH, HTQT;
- Tổng cục Lâm nghiệp;
- Lưu: VT, Cục XD. 20



**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**

Hoàng Văn Thắng



PHỤ LỤC : PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU THẦU

Dự án Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ, vay vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản
(Phần do Ban quản lý dự án Trung ương thực hiện)

(Kèm theo Quyết định số: **1081/QĐ-BNN-XD** ngày **19 / 5 /2014** của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Tên gói thầu	Số hiệu gói thầu	Giá gói thầu	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Nguồn vốn
	PHẦN CÔNG VIỆC THUỘC KẾ HOẠCH ĐẦU THẦU		9.626						
1	Xây dựng phần mềm kế toán cho Ban quản lý JICA2 Trung ương	JICA2-TW-TV5	100	Chỉ định thầu	1 túi hồ sơ	2013-2014	Trọn gói	2 tháng	VN
2	Mua sắm thiết bị văn phòng đợt 3 (4 máy tính để bàn, 4 máy tính xách tay, 6 máy in, 1 máy photo, 1 định vị GPS, 1 máy Fax, 4 lưu điện UPS)	JICA2-TW-HH3	541	Chào hành cạnh tranh	1 túi hồ sơ	2015	Trọn gói	1 tháng	VN
3	Mua sắm thiết bị văn phòng đợt 4 (Bàn, ghế, tủ)	JICA2-TW-HH4	140	Chào hành cạnh tranh	1 túi hồ sơ	2016	Trọn gói	1 tháng	VN
4	Phúc kiểm nghiệm thu trồng, khoan nuôi tái sinh, bảo vệ, nâng cấp và chăm sóc rừng năm 2014	JICA2-TW-TV7	1.545	Chào hành cạnh tranh	1 túi hồ sơ	2014	Trọn gói	10 tháng	VN
5	Phúc kiểm nghiệm thu trồng, khoan nuôi tái sinh, bảo vệ, nâng cấp và chăm sóc rừng năm 2015	JICA2-TW-TV8	1.765	Chào hành cạnh tranh	1 túi hồ sơ	2015	Trọn gói	10 tháng	VN
6	Phúc kiểm nghiệm thu trồng, khoan nuôi tái sinh, bảo vệ, nâng cấp và chăm sóc rừng năm 2016	JICA2-TW-TV9	1.890	Chào hành cạnh tranh	1 túi hồ sơ	2016	Trọn gói	10 tháng	VN
7	Phúc kiểm nghiệm thu trồng, khoan nuôi tái sinh, bảo vệ, nâng cấp và chăm sóc rừng năm 2017	JICA2-TW-TV10	1.890	Chào hành cạnh tranh	1 túi hồ sơ	2017	Trọn gói	10 tháng	VN

TT	Tên gói thầu	Số hiệu gói thầu	Giá gói thầu	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Nguồn vốn
8	Phúc kiểm nghiệm thu trồng, khoan nuôi tái sinh, bảo vệ, nâng cấp và chăm sóc rừng năm 2018	JICA2-TW-TV11	1.640	Chào hành cạnh tranh	1 túi hồ sơ	2018	Trộn gói	5 tháng	VN
9	Phúc kiểm nghiệm thu trồng, khoan nuôi tái sinh, bảo vệ, nâng cấp và chăm sóc rừng năm 2019	JICA2-TW-TV12	115	Chào hành cạnh tranh	1 túi hồ sơ	2019	Trộn gói	3 tháng	VN
	TỔNG CỘNG		9.626						
	(Chín tỷ, sáu trăm hai mươi sáu triệu đồng)								