

Số: 624 /QĐ-BNN- XD

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2015

Khu:

- G8, PG8

- KH

- BTMS

- 12/10 (bản gốc)

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu

gói thầu thi công rà phá bom mìn, vật nổ và tẩy rửa chất độc hóa học

Dự án Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ

26/2/2015 BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ các Luật Xây dựng số 50/2014/QH11 ngày 18/6/2014, Luật Đấu thầu số 43/2013/QH11 ngày 26/11/2013 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 và số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định 38/2013/NĐ-CP ngày 23/4/2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;

Căn cứ Quyết định số 319/QĐ-BNN-HTQT ngày 22/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt dự án Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ;

Căn cứ Quyết định số 1291/QĐ-BNN-KH ngày 31/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt kế hoạch tổng thể dự án Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ;

Căn cứ các Quyết định số 614/QĐ-BNN-XD ngày 26/3/2013; số 2926/QĐ-BNN-XD ngày 11/12/2013 và số 1081/QĐ-BNN-XD ngày 19/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt kế hoạch đấu thầu và phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đấu thầu dự án Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ;

Căn cứ Quyết định số 4836/QĐ-BQP ngày 18/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán thi công rà phá bom mìn, vật nổ dự án Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ;

Xét Tờ trình số 110/TTr-DALN-JICA2 ngày 22/01/2015 của Trưởng ban Ban Quản lý các dự án Lâm nghiệp xin phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu

gói thầu thi công rà phá bom mìn, vật nổ và tẩy rửa chất độc hóa học dự án Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ và hồ sơ kèm theo;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình (tại báo cáo thẩm định số: 191 /BC-XD-CD ngày 13/02/2015),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công rà phá bom mìn, vật nổ và tẩy rửa chất độc hóa học dự án Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ với nội dung chính như sau:

1. Tên gói thầu: Gói thầu thi công rà phá bom mìn, vật nổ và tẩy rửa chất độc hóa học (ký hiệu JICA-TW-XL1);

2. Giá gói thầu (điều chỉnh, bổ sung): 150.194.452.000 đồng (Một trăm năm mươi tỷ, một trăm chín mươi tư triệu, bốn trăm năm mươi hai ngàn đồng chẵn);

Chủ dự án có trách nhiệm tổ chức lập, thẩm tra và thẩm định, phê duyệt dự toán công trình bổ sung của gói thầu phù hợp với chế độ, chính sách, khối lượng thực tế và các quy định có liên quan.

Căn cứ trình tự, phạm vi, phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng, tính chất công việc trong hợp đồng đã được ký kết chủ dự án chịu trách nhiệm thương thảo, ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng theo đúng quy định của pháp luật. Báo cáo Bộ kết quả trước khi điều chỉnh phụ lục bổ sung hợp đồng

3. Nguồn vốn: Vốn vay của chính phủ Nhật Bản (JICA);

Chủ dự án có trách nhiệm xin ý kiến đồng thuận của Nhà tài trợ về nguồn vốn để đủ điều kiện thanh toán giá trị của gói thầu và đảm bảo không làm vượt tổng mức đầu tư dự án đã được Bộ phê duyệt.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 614/QĐ-BNN-XD ngày 26/3/2013; số 2926/QĐ-BNN-XD ngày 11/12/2013 và số 1081/QĐ-BNN-XD ngày 19/5/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch, Tài Chính, Hợp tác Quốc tế, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, UBND các tỉnh vùng dự án, Trưởng ban Ban Quản lý các dự án Lâm nghiệp và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- Các Bộ KH&ĐT, TC, TN&MT;
- Vụ TC, KH, HTQT;
- Ban QL các dự án LN;
- Lưu: VT, Cục XD(19)





LỤC: ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Dự án "Phục hồi và bảo vệ bền vững rừng phòng hộ" (Phần sử dụng vốn vay của Chính phủ Nhật Bản)
(Kèm theo Quyết định số 25702/QĐ-BNN-XD ngày 25/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
1 Yên = 270,45 Việt Nam Đồng

TT	Tên gói thầu	Số hiệu gói thầu	Giá gói thầu		Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
			Triệu Yên	Triệu Đồng					
	Phần công việc thuộc kế hoạch đấu thầu								
	Rà phá bom mìn và tẩy rửa chất độc hóa học	JICA-TW-XLI	555,35	150.194	Chỉ định thầu	1 túi hồ sơ	2013-2014	Theo đơn giá	18 (tháng)
1	Rà phá bom mìn, vật nổ tại tỉnh Thanh Hóa (710 ha)		41,89	11.329					
2	Rà phá bom mìn, vật nổ tại tỉnh Nghệ An (760 ha)		66,22	17.910					
3	Rà phá bom mìn, vật nổ tại tỉnh Hà Tĩnh (520 ha)		47,47	12.838					
4	Rà phá bom mìn, vật nổ tại tỉnh Quảng Bình (590 ha)		58,12	15.719					
5	Rà phá bom mìn, vật nổ tại tỉnh Quảng Trị (1.100 ha)		130,17	35.203					
6	Rà phá bom mìn, vật nổ tại tỉnh Thừa Thiên Huế (450 ha)		51,21	13.849					
7	Rà phá bom mìn, vật nổ tại tỉnh Quảng Ngãi (1.070 ha)		77,13	20.861					
8	Rà phá bom mìn, vật nổ tại tỉnh Bình Định (720 ha)		43,06	11.646					
9	Rà phá bom mìn, vật nổ tại tỉnh Phú Yên (240 ha)		14,17	3.832					
10	Rà phá bom mìn, vật nổ tại tỉnh Ninh Thuận (390 ha)		25,92	7.009					

Lưu ý: Trong giá gói thầu đã bao gồm chi phí lán trại và hủy vật liệu nổ tìm được. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thanh toán Chi phí lán trại và chi phí hủy vật liệu nổ tìm được theo thực tế.